

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 декабря 2018 г. № 637-п

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Брянской области от 04.03.2019 № 58-п, от 15.04.2019 № 159-п, от 22.07.2019 № 319-п, от 21.10.2019 № 496-п, от 23.12.2019 № 670-п, от 31.03.2020 № 133-п, от 20.07.2020 № 301-п, от 14.09.2020 № 429-п, от 28.06.2021 № 235-п, от 14.09.2021 № 381-п, от 16.10.2023 № 485-п, от 16.09.2024 № 432-п, от 17.03.2025 № 129-п, от 15.12.2025 № 677-п)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» Правительство Брянской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области и иных исполнительных органах Брянской области;

функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве Брянской области и иных исполнительных органах Брянской области.

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 16.10.2023 № 485-п)

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Брянской области организовать проектную деятельность, руководствуясь Положением, утвержденным настоящим Постановлением.

3. Установить, что функции регионального проектного офиса Брянской области осуществляет управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 31.03.2020 № 133-п)

3(1). Исключен. - Постановление Правительства Брянской области от 16.10.2023 № 485-п.

4. Признать утратившими силу Постановления Правительства Брянской области:

от 4 сентября 2017 года № 430-п «Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной власти Брянской области»;

от 26 июня 2018 года № 315-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 4 сентября 2017 года № 430-п «Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной власти Брянской области».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 4.1 - 4.21 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

6. Опубликовать Постановление на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В.

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 31.03.2020 № 133-п)

Исполняющий обязанности Губернатора
А.Г.РЕЗУНОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства Брянской области
от 11.12.2018 № 637-п

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Брянской области от 16.10.2023 № 485-п,
от 16.09.2024 № 432-п, от 17.03.2025 № 129-п, от 15.12.2025 № 677-п)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области и иных исполнительных органах Брянской области.

1.2. В настоящем Положении используются термины, установленные пунктом 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее - Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации).

1.3. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат региональные проекты и ведомственные проекты (далее - проекты).

1.4. Региональный проект обеспечивает достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Брянской области.

Выделяются следующие типы региональных проектов:

региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - региональный проект, направленный на достижение национального проекта);

региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Российской Федерации (за исключением федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), а также государственных программ Брянской области (далее - иной региональный проект).

1.5. Ведомственный проект обеспечивает достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Брянской области, а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего органа исполнительной власти Брянской области (далее - орган исполнительной власти).

1.6. В рамках проектной деятельности Правительства Брянской области реализуются следующие направления деятельности:

1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Брянской области;

2) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Брянской области;

3) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области (за исключением субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых на обеспечение оплаты труда и иных выплат отдельным категориям граждан), попадающих под критерии проектной деятельности; (пп. 3 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 15.12.2025 № 677-п)

4) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание (текущую эксплуатацию) объектов, созданных в рамках проектной деятельности), попадающих под критерии проектной деятельности; (пп. 4 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 15.12.2025 № 677-п)

5) выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы Брянской области;

6) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

7) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведение образовательных мероприятий в сфере реализации государственной программы Брянской области, в том числе в рамках выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ); (пп. 7 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

8) создание и развитие информационных систем;

9) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

10) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

1.6.1. Решение о реализации направления деятельности как проекта принимается при его соответствии одному и (или) нескольким критериям проектной

деятельности:

а) реализация мероприятий (результатов) нацелена на достижение уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений;

б) реализация мероприятий (результатов) связана с высокой степенью неопределенности, требующей повышенного внимания к работе с рисками;

в) реализация мероприятий (результатов) направлена на существенные изменения в деятельности органа исполнительной власти, в том числе изменение организационной структуры, процессов управления;

г) реализация мероприятий (результатов) направлена на достижение показателей и результатов регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, регионального проекта, направленного на достижение показателей федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

д) реализация мероприятий (результатов) относится к полномочиям нескольких органов исполнительной власти;

е) реализация мероприятий (результатов) связана с уникальными условиями реализации (временный состав команды проекта; специфический набор требований к результату проекта или набор ограничений, накладывающих особые условия на подходы к реализации работ; получение результата проекта осуществляется с помощью нового способа или технологии);

ж) реализация мероприятий (результатов) ограничена во времени, установлена четкая дата их окончания, при этом аналогичные мероприятия не осуществлялись в предыдущие периоды.

(п. 1.6.1 введен Постановлением Правительства Брянской области от 15.12.2025 № 677-п)

1.7. Исключительно в рамках региональных проектов осуществляется реализация направлений деятельности, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1.6 (в части объектов капитального строительства стоимостью 50 млн. рублей и более) настоящего Положения.

В иных случаях могут быть разработаны ведомственные проекты.

1.8. В целях осуществления проектной деятельности в Правительстве Брянской области и иных исполнительных органах Брянской области, при необходимости в иных государственных органах и организациях формируются органы управления проектной деятельностью.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются

функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденной настоящим постановлением (далее - функциональная структура), и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

1.9. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов и запросов на изменение паспортов региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, отчетов о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемой при их реализации, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации проектов осуществляются в соответствующих подсистемах государственной автоматизированной информационной системы «Управление», обеспечивающих анализ реализации проектов (далее - система «Управление»), по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей, в том числе с использованием данных государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - система статистических данных), и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, региональными информационными системами, содержащими информацию и данные о реализации проектов.

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

1.10. Формирование, согласование и утверждение паспортов иных региональных проектов и ведомственных проектов, запросов на их изменение, отчетов о ходе их реализации осуществляется в государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Брянской области «Электронный бюджет Брянской области» (далее - региональная информационная система).

1.11. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей региональной информационной системы, но не позднее 1 января 2024 года, формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных в пункте 1.10 настоящего Положения документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной

деятельностью.

1.12. Планирование и реализация проектов, сведения о которых в целом составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, осуществляются с учетом следующих особенностей:

1) формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление документов и информации, разрабатываемых при инициировании и реализации соответствующих проектов, осуществляется с использованием бумажного и электронного носителя с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) сведениями конфиденциального характера;

2) паспорта проектов и запросы на их изменение рассматриваются заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом в течение 10 рабочих дней с даты поступления;

3) запросы на изменение паспортов проектов формируются в виде новой редакции соответствующего паспорта (части паспорта). К указанному запросу прилагается описание изменений относительно действующей редакции паспорта соответствующего проекта.

1.13. Информационное взаимодействие между участниками проектной деятельности в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (далее - участники проектной деятельности) по вопросам реализации национальных, федеральных и региональных проектов осуществляется в подсистеме «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление» (далее - СВПО).

Информация, формируемая и направляемая посредством СВПО, а также размещенная в ней, является официальной информацией соответствующих участников проектной деятельности.

Взаимодействие участников проектной деятельности в СВПО регламентируется проектным офисом Правительства Российской Федерации.

1.14. Не допускается формирование запросов на предоставление информационных, аналитических материалов, иных сведений и данных о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, содержащихся в системе «Электронный бюджет», системе «Управление» и системе статистических данных, участниками проектной деятельности при исполнении ими функций в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности.

(п. 1.14 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

1.15. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, и с учетом мероприятий (результатов) реализации проектов за предыдущий период.

1.16. Подготовка проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

а) отражение в паспортах проектов их влияния на достижение стратегических целей развития Брянской области;

б) отражение в паспортах проектов общественно значимых результатов (по региональным проектам, направленным на достижение национальных проектов) и задач, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности;

в) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий (результатов) проектов, а также отражение их влияния на достижение показателей проектов;

г) реализация в первую очередь мероприятий (результатов) проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации последующих мероприятий (результатов);

д) проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации проектов.

1.17. Информация, содержащаяся в паспортах проектов, запросах на их изменение, а также в отчетах о ходе реализации проектов, до их утверждения в соответствии с настоящим Положением не подлежит разглашению (распространению), если иное не установлено настоящим Положением или решениями участников проектной деятельности, определенных функциональной структурой.

1.18. Планирование ежемесячных значений показателей региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, на текущий год по решению проектного комитета по национальному проекту (в отношении показателей, декомпозированных из федерального проекта), по решению проектного комитета (в отношении иных показателей), может не осуществляться в случаях:

1) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;

2) определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;

3) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

4) расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

1.19. В целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, между руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и руководителем регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, уполномоченным Губернатором Брянской области на подписание соглашений, заключается соглашение о реализации на территории Брянской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - соглашение о реализации регионального проекта), дополнительное соглашение о внесении изменений в указанное соглашение.

Заключение соглашения о реализации регионального проекта предусматривает формирование отдельного регионального проекта, соответствующего федеральному проекту, входящему в национальный проект.

1.20. Достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, затрагивающих законодательно установленные полномочия Брянской области, а также вопросы местного значения, обеспечивается в соответствии с планом, предусмотренным порядком заключения соглашения о реализации на территории Брянской области государственной программы Брянской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

Формирование отдельного иного регионального проекта, соответствующего федеральному проекту, не входящему в состав национального проекта, при наличии декомпозированных на Брянскую область мероприятий (результатов) из такого федерального проекта, не является обязательным.

1.21. Региональные проекты могут включать в себя как декомпозированные на Брянскую область в паспортах структурных элементов государственных программ Российской Федерации показатели и мероприятия (результаты), так и собственные

показатели и мероприятия (результаты).

1.22. Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов, их показатели и мероприятия (результаты) определяются федеральными проектами, входящими в состав национальных проектов.

1.23. При наличии информации об участии Брянской области в федеральном проекте, входящем в состав национального проекта, по соответствующему проекту Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области (далее - Совет) назначаются куратор проекта и руководитель проекта, при необходимости утверждается проектный комитет. После чего между руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и руководителем регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, заключается соглашение о реализации регионального проекта.

1.24. Решение о разработке паспорта иного регионального проекта, ведомственного проекта принимается ответственным исполнителем государственной программы Брянской области, в рамках которой проект будет реализовываться.

1.25. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, публичных акционерных обществ с участием Брянской области, общественных, научных и иных организаций.

1.26. Проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год.

Ежегодная актуализация и планирование проектов на очередной финансовый год осуществляются в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта проектов.

II. Паспорт проекта

2.1. Разработка паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, осуществляется руководителем проекта совместно с органами исполнительной власти, являющимися предполагаемыми участниками проекта (далее - заинтересованные органы исполнительной власти), иными государственными органами и организациями, с учетом параметров соответствующего федерального проекта, соответствующего соглашения о реализации регионального проекта.

2.2. Разработка паспорта иного регионального проекта осуществляется предполагаемым руководителем проекта (который определяется ответственным исполнителем государственной программы Брянской области) совместно с

заинтересованными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями.

2.3. Разработка паспорта ведомственного проекта осуществляется предполагаемым руководителем проекта (который определяется ответственным исполнителем государственной программы Брянской области) совместно с заинтересованными структурными подразделениями органа исполнительной власти, иными государственными органами и организациями.

2.4. Паспорт регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, включает в себя наименование проекта, общественно значимые результаты, задачи и показатели проекта, мероприятия (результаты), контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках проекта, а также иные сведения.

2.5. Паспорт иного регионального проекта и паспорт ведомственного проекта включает в себя наименование проекта, задачи и показатели, определенные в паспорте государственной программы, в рамках которой такой проект реализуется, иные задачи и показатели проекта, мероприятия (результаты), контрольные точки, объекты мероприятий (результатов), сроки реализации и объемы финансового обеспечения за счет всех источников финансирования, информацию о кураторе, руководителе и администраторе проекта (для ведомственного проекта - при необходимости), а также иные сведения.

Планирование значений показателей и объемов финансового обеспечения регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, по месяцам, иного регионального проекта и ведомственного проекта - по кварталам его реализации, осуществляется в части текущего года (в части очередного года - при ежегодной актуализации и планировании).

2.6. Паспорта проектов разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса Брянской области (далее - региональный проектный офис).

2.7. Руководитель регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, обеспечивает согласование паспорта проекта в системе «Электронный бюджет» с заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом.

2.8. Предполагаемый руководитель иного регионального проекта обеспечивает согласование паспорта проекта в региональной информационной системе с заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом.

2.9. Заинтересованные органы исполнительной власти и региональный проектный офис рассматривают поступивший в их адрес паспорт регионального проекта в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления.

2.10. Предполагаемый руководитель ведомственного проекта обеспечивает согласование паспорта проекта в региональной информационной системе с заинтересованными структурными подразделениями органа исполнительной власти, ведомственным проектным офисом в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления.

2.11. Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта регионального проекта, рассматриваются и снимаются куратором проекта при участии регионального проектного офиса, заинтересованных органов исполнительной власти, иных заинтересованных государственных органов и организаций.

В случае наличия непреодолимых разногласий в отношении паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, его внесение в проектный комитет возможно также с таблицами разногласий.

2.12. Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта ведомственного проекта, рассматриваются и снимаются предполагаемым куратором проекта, при участии заинтересованных структурных подразделений органа исполнительной власти, ведомственного проектного офиса.

2.13. Руководитель регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, вносит согласованный паспорт проекта в проектный комитет.

2.14. Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, и принимает решение:

- а) об одобрении паспорта проекта для последующего его рассмотрения на Совете;
- б) о необходимости доработки паспорта проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний.

В системе «Электронный бюджет» согласование на этапе рассмотрения паспорта проекта проектным комитетом осуществляется куратором проекта (в случае отсутствия куратора - лицом, замещающим куратора в соответствии с распределением обязанностей).

2.15. Одобренный проектным комитетом паспорт регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, вносится руководителем

проекта в Совет.

2.16. По итогам рассмотрения паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, Совет может принять решение об утверждении паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, о необходимости дополнительной проработки, в том числе необходимости рассмотрения вопроса его финансового обеспечения, а также принять иное решение.

Одновременно с принятием решения об утверждении паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, Совет принимает решение о возложении на руководителя проекта персональной ответственности за достижение целей, показателей и мероприятий (результатов), выполнение задач, указанных в паспорте проекта.

В системе «Электронный бюджет» согласование на этапе рассмотрения паспорта проекта Советом осуществляется председателем Совета (в случае отсутствия председателя Совета - заместителем председателя Совета).

2.17. Разработанный и согласованный паспорт иного регионального проекта, ведомственного проекта утверждается куратором проекта в региональной информационной системе.

2.18. В целях дополнительной детализации положений регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, руководителем проекта обеспечивается разработка рабочего плана регионального проекта, направленного на достижение национального проекта (далее - рабочий план проекта), в случае если в рамках такого проекта реализуются мероприятия (результаты), предусматривающие:

- 1) строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;
- 2) принятие нормативных правовых (правовых) актов;
- 3) создание (развитие) информационных систем.

При необходимости руководителем регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, может быть принято решение о разработке рабочего плана проекта в отношении иных, не указанных в пункте 2.18 настоящего Положения, типов мероприятий (результатов).

В рабочем плане проекта подлежат отражению мероприятия (результаты) такого проекта с детализацией по контрольным точкам, а также объектам мероприятий (результатов).

2.19. Решение о разработке рабочего плана иного регионального проекта, ведомственного проекта принимается руководителем проекта при необходимости.

2.20. Рабочий план проекта разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

2.21. Портфель региональных проектов - совокупность (перечень) региональных проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей.

Формирование и ведение портфеля региональных проектов осуществляет региональный проектный офис.

Портфель ведомственных проектов - совокупность (перечень) ведомственных проектов, реализуемых органом исполнительной власти, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей.

Формирование и ведение портфелей ведомственных проектов осуществляется ведомственными проектными офисами.

III. Мониторинг реализации проектов

3.1. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров проектов, расчету отклонения фактических значений параметров проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов и рабочих планах проектов.

3.2. Мониторинг реализации проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и прекращается в момент принятия решения об их завершении.

Целью мониторинга реализации проектов является получение на постоянной основе информации о ходе реализации соответствующих проектов для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

Мониторинг, анализ и управление рисками реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов

3.3. Мониторинг реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, включая подготовку отчетов о ходе реализации проектов, осуществляется с учетом единых методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

3.4. Мониторинг реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется с использованием системы «Электронный бюджет».

3.5. В ходе мониторинга реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, формируются отчеты о ходе реализации проектов (месяц, квартал, год) нарастающим итогом.

3.6. В отчеты о ходе реализации проектов включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении общественно значимых результатов (по региональным проектам, направленным на достижение национальных проектов), показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и исполнении бюджетов проектов, информация о рисках реализации проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

3.7. Отчеты о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, за квартал и за год рассматриваются на заседаниях проектных комитетов в соответствии с настоящим Положением.

3.8. Оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в системе «Управление», после ее интеграции (передачи данных) с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, а также данных системы «Электронный бюджет».

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

До интеграции соответствующих информационных систем оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется на основании информации и данных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

3.9. Участники регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, в системе «Электронный бюджет» формируют информацию о реализации регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, включающую:

1) информацию об исполнении (достижении) мероприятий (результатов) регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), ответственными исполнителями которых они являются, а также сведения о рисках реализации соответствующего проекта в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек, - не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

2) информацию о достижении показателей регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта, направленного на достижение национального проекта), а также сведения о рисках реализации соответствующего проекта в части достижения показателей, - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.

3.10. Информация и данные о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, получаемые и обрабатываемые в системе «Управление» и системе статистических данных, могут использоваться в системе «Электронный бюджет» автоматически.

(п. 3.10 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

3.11. Участники проектов обеспечивают представление прогнозных данных об исполнении (достижении) параметров проектов (за исключением прогнозных данных о достижении показателей проекта) в следующих отчетных периодах.

3.12. Руководитель или администратор соответствующего проекта обеспечивает представление прогнозных данных о достижении показателей проекта в следующих отчетных периодах.

3.13. Региональный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов.

3.14. Региональный проектный офис не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, предложения по доработке информации о реализации проекта.

3.15. Руководитель регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, обеспечивает доработку участниками проекта информации о реализации проекта в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующих предложений, организует подготовку отчета и в срок не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет отчет о ходе реализации проекта в региональный проектный офис. Отчет о ходе реализации проекта подписывается руководителем проекта. В случае отсутствия руководителя проекта - администратором проекта.

3.16. Руководитель проекта несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчете о ходе реализации проекта.

3.17. Департамент финансов Брянской области ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении областного и муниципальных бюджетов в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в региональный проектный офис.

3.18. Региональный проектный офис ежемесячно осуществляет проверку отчетов о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, и не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

3.19. По предложению регионального проектного офиса и (или) решению председателя проектного комитета и (или) куратора проекта отчет о ходе реализации проекта может быть рассмотрен на заседании Совета.

В этом случае отчет о ходе реализации проекта вносится руководителем соответствующего проекта в Совет не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.20. Региональный проектный офис анализирует информацию, содержащуюся в отчетах о ходе реализации проектов, и при необходимости:

а) запрашивает информацию у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, экспертного сообщества и организаций;

б) осуществляет по решению Совета, проектного комитета, а также по собственной инициативе контрольные мероприятия по оценке фактических параметров проектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при

необходимости органов исполнительной власти и иных органов в соответствии с их компетенцией, экспертного сообщества и организаций. О проведении контрольных мероприятий региональный проектный офис информирует кураторов и руководителей проектов;

в) подготавливает при необходимости предложения о доработке отчетов о ходе реализации проектов;

г) формирует при необходимости предложения о рассмотрении отчетов о ходе реализации проектов на заседаниях проектных комитетов, Совета.

3.21. Сведения, содержащиеся в отчете о ходе реализации проекта, используются при оценке эффективности деятельности участников проектов, а также при подготовке предложений по размеру материального стимулирования государственных гражданских служащих Брянской области, являющихся участниками проектов.

3.22. Анализ реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, представляет собой систему мероприятий по оценке достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации проектов, формированию (корректировке) методик, используемых для расчета показателей таких проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации региональных проектов, и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

Анализ реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется с использованием системы «Управление».

3.23. Управление рисками реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации методическими рекомендациями и разъяснениями по вопросам управления рисками реализации проектов.

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

3.24. Управление рисками реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно с участниками проектной деятельности посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации), в том числе на основании информации и данных,

получаемых и обрабатываемых с использованием функциональных возможностей системы «Управление».

3.25. Информация и данные о возможных рисках реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, формируются в системе «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов, модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных заинтересованных лиц).

3.26. В целях мониторинга, анализа и управления рисками реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, региональным проектным офисом могут быть установлены иные формы, способы и сроки предоставления информации по вопросам реализации проектов.

Мониторинг реализации иных региональных проектов и ведомственных проектов

3.27. Мониторинг реализации иных региональных проектов и ведомственных проектов осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

3.28. В ходе мониторинга реализации иных региональных проектов и ведомственных проектов формируются отчеты о ходе реализации проектов (квартал, год) нарастающим итогом. В отчеты о ходе реализации проектов включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и исполнении бюджетов проектов, информация о рисках реализации проектов, а также иные сведения.

3.29. Мониторинг реализации иных региональных проектов и ведомственных проектов осуществляется с использованием региональной информационной системы.

3.30. При необходимости региональным проектным офисом могут быть установлены иные формы, способы и сроки предоставления информации о ходе реализации региональных проектов.

Внесение изменений в проекты

3.31. В целях исполнения связанных с реализацией проектов поручений и (или) указаний Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области, участников проектной деятельности по результатам мониторинга реализации этих

проектов и основаниям, определенным в методических указаниях (рекомендациях), в паспорта проектов могут вноситься изменения.

Основанием внесения изменений в паспорта проектов также является приведение их в соответствие с параметрами законов об областном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период.

Основанием внесения изменений в паспорта региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, является приведение их в соответствие с паспортами соответствующих федеральных проектов и дополнительными соглашениями к соглашениям о реализации региональных проектов.

3.32. Внесение изменений в паспорта проектов осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (далее - запрос на изменение).

3.33. Запрос на изменение паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

3.34. Запрос на изменение паспорта иного регионального проекта, ведомственного проекта формируется путем подготовки паспорта проекта в новой редакции.

3.35. Руководители проектов обеспечивают подготовку запросов на изменение паспортов соответствующих проектов.

Подготовка запроса на изменение паспорта проекта осуществляется с учетом предложений заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Брянской области, заинтересованных структурных подразделений органов исполнительной власти (по ведомственным проектам), иных государственных органов и организаций.

Согласование запроса на изменение паспорта регионального проекта, направленного на достижение национального проекта

3.36. Руководитель регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, обеспечивает согласование запросов на изменение паспорта соответствующего проекта с заинтересованными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, региональным проектным офисом в системе «Электронный бюджет».

3.37. Запрос на изменение паспорта проекта рассматривается

заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления.

Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение паспорта проекта, рассматриваются и снимаются соответствующим проектным комитетом или куратором проекта при участии регионального проектного офиса, заинтересованных органов исполнительной власти, иных заинтересованных государственных органов и организаций.

3.38. Согласованный запрос на изменение паспорта проекта вносится руководителем соответствующего проекта в проектный комитет не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания проектного комитета.

В случае наличия непреодолимых разногласий по запросу на изменение паспорта проекта его внесение в проектный комитет возможно также с таблицами разногласий.

3.39. Проектный комитет рассматривает поступивший запрос на изменение паспорта проекта и принимает решение:

а) об одобрении запроса на изменение паспорта проекта в целях его рассмотрения на заседании Совета;

б) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта;

в) об отклонении запроса на изменение паспорта проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорт проекта.

В системе «Электронный бюджет» согласование на этапе рассмотрения запроса на изменение паспорта проекта проектным комитетом осуществляется куратором проекта (в случае отсутствия куратора - лицом, замещающим куратора в соответствии с распределением обязанностей).

3.40. Запрос, предусматривающий исключительно технические изменения паспорта проекта, утверждается руководителем проекта. Соответствующий запрос не требует рассмотрения на заседании проектного комитета и заседании Совета.

3.41. Внесение в Совет запроса на изменение паспорта проекта, одобренного проектным комитетом, осуществляется руководителями соответствующего проекта.

3.42. При подготовке заседания Совета, на котором планируется рассмотрение запроса на изменение паспорта проекта, региональный проектный офис при необходимости запрашивает информацию у органов исполнительной власти, подразделений администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, органов местного самоуправления, экспертного сообщества, организаций.

3.43. Региональный проектный офис анализирует информацию о подготовленных запросах на изменение паспортов проектов и при необходимости представляет ее в Совет и проектные комитеты для рассмотрения.

Совет рассматривает поступившие запросы на изменение паспортов проектов, одобренные проектным комитетом, и принимает решение:

а) о внесении изменений в паспорт проекта и об утверждении запроса на изменение паспорта проекта;

б) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта;

в) об отклонении запроса на изменение паспорта проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорт проекта.

В системе «Электронный бюджет» согласование на этапе рассмотрения запроса на изменение паспорта проекта Советом осуществляется председателем Совета (в случае отсутствия председателя Совета - заместителем председателя Совета).

3.44. Подготовка запросов на изменение паспортов проектов для целей, указанных в пункте 1.26, осуществляется:

при формировании проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период - одновременно с формированием главными распорядителями средств областного бюджета предложений по распределению доведенных предельных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетных ассигнований на реализацию соответствующих проектов;

при формировании проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период - одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств областного бюджета предложений по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующих проектов.

Запросы на изменение паспортов проектов, указанные в абзаце первом настоящего пункта, содержащие предложения, учтенные в проектах законов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, подлежат одобрению на заседаниях соответствующих проектных комитетов до направления на рассмотрение указанных проектов законов в Брянскую областную Думу и утверждаются в срок не позднее 3 недель после вступления в силу указанных законов.

3.45. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных

проектов, по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и Брянской области, осуществляется при наличии одобренных проектными комитетами запросов на изменение паспортов проектов, соответствующих таким изменениям, в соответствии с настоящим Положением.

3.46. Внесение на рассмотрение и утверждение Советом запросов на изменение паспортов проектов, указанных в пункте 3.45, обеспечивается руководителями проектов в срок не позднее 2 недель после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в порядке, установленном настоящим Положением.

Согласование запроса на изменение паспорта иногo регионального проекта и ведомственного проекта

3.47. Руководитель иногo регионального проекта обеспечивает согласование запроса на изменение паспорта проекта в региональной информационной системе с заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом.

3.48. Запрос на изменение паспорта иногo регионального проекта рассматривается заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления.

3.49. Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение паспорта иногo регионального проекта, рассматриваются и снимаются соответствующим куратором проекта при участии регионального проектного офиса, заинтересованных органов исполнительной власти, иных заинтересованных государственных органов и организаций.

3.50. Руководитель ведомственного проекта обеспечивает согласование запроса на изменение паспорта проекта в региональной информационной системе с заинтересованными структурными подразделениями органа исполнительной власти, ведомственным проектным офисом.

3.51. Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение паспорта ведомственного проекта, рассматриваются и снимаются соответствующим куратором проекта при участии ведомственного проектного офиса, заинтересованных структурных подразделений органа исполнительной власти, иных заинтересованных государственных органов и организаций.

3.52. Согласованный запрос на изменение паспорта проекта утверждается куратором проекта в региональной информационной системе.

IV. Завершение реализации проекта

4.1. Завершение реализации регионального проекта осуществляется:

а) планово - по итогам достижения общественно значимых результатов (по региональным проектам, направленным на достижение национальных проектов) и (или) выполнения задач проекта, достижения показателей проекта;

б) досрочно - при принятии соответствующего решения Советом (в отношении региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов) или ответственным исполнителем государственной программы Брянской области по предложению куратора проекта (в отношении иных региональных проектов и ведомственных проектов).

Согласование отчета о завершении реализации регионального проекта, направленного на достижение национального проекта

4.2. При завершении реализации проекта руководителем проекта подготавливается отчет о завершении реализации проекта и обеспечивается его согласование с заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом.

4.3. Руководитель проекта вносит согласованный отчет о завершении реализации проекта в проектный комитет.

4.4. Проектный комитет рассматривает отчет о завершении реализации проекта и принимает решение:

а) об одобрении отчета о завершении реализации проекта и его направлении на рассмотрение в Совет;

б) о необходимости доработки отчета о завершении реализации проекта с указанием срока его доработки.

4.5. После принятия проектным комитетом решения об одобрении отчета о завершении реализации проекта он вносится на рассмотрение в Совет.

4.6. Совет рассматривает одобренный проектным комитетом отчет о завершении реализации проекта и принимает решение:

а) о завершении реализации проекта и утверждении отчета о завершении реализации проекта;

б) о необходимости доработки отчета о завершении реализации проекта;

в) об отклонении отчета о завершении реализации проекта и о

нецелесообразности завершения реализации проекта.

4.7. Завершение реализации проекта, а также подготовка отчета о завершении реализации проекта осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

Согласование отчета о завершении реализации иного регионального проекта и ведомственного проекта

4.8. При завершении реализации иногo регионального проекта руководителем проекта подготавливается отчет о завершении реализации проекта и обеспечивается его согласование с заинтересованными органами исполнительной власти, региональным проектным офисом, куратором проекта.

Согласованный куратором отчет о завершении реализации иногo регионального проекта утверждается руководителем проекта в региональной информационной системе.

4.9. При завершении реализации ведомственного проекта руководителем проекта подготавливается отчет о завершении реализации проекта и обеспечивается его согласование с заинтересованными структурными подразделениями органа исполнительной власти, ведомственным проектным офисом, куратором проекта.

Согласованный куратором отчет о завершении реализации ведомственного проекта утверждается руководителем проекта в региональной информационной системе.

4.10. Завершение реализации иногo регионального проекта, ведомственного проекта, а также подготовка отчетов о завершении реализации иногo регионального, ведомственного проекта осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

V. Информационное сопровождение реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области, брендинг мероприятий (результатов) в рамках их реализации, обеспечение размещения на социально значимых объектах национальных проектов носителей, содержащих QR-код (в ред. Постановления Правительства Брянской области от 16.09.2024 № 432-п)

Информационное сопровождение реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области

5.1. Региональный проектный офис осуществляет координацию

информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области, в том числе взаимодействие с Автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» (далее - АНО «Национальные приоритеты»).

5.2. Департамент внутренней политики Брянской области:

а) координирует размещение публикаций в государственных, печатных, электронных (сетевые издания, телеканалы, радиоканалы) средствах массовой информации о мероприятиях в рамках реализации национальных и федеральных проектов на территории Брянской области;

б) осуществляет контроль размещения публикаций органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями в автоматизированной информационной системе «Контента» (далее - АИС «Контента»);

в) обеспечивает модерацию новостей, размещенных органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями в АИС «Контента», в том числе осуществляет взаимодействие с АНО «Национальные приоритеты» по указанному вопросу в АИС «Контента».

5.3. Органы исполнительной власти и подведомственные учреждения:

а) ежемесячно не позднее 25-го числа месяца направляют в департамент внутренней политики Брянской области информацию о предстоящих мероприятиях в рамках реализации национальных и федеральных проектов на территории Брянской области;

б) обеспечивают подготовку и размещение новостей о реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области на сайтах органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, в социальных сетях и АИС «Контента».

5.4. Управление информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области (далее - управление информационного обеспечения деятельности Губернатора) обеспечивает организацию и контроль размещения новостей о реализации национальных и федеральных проектов в Брянской области на официальном сайте Правительства Брянской области, в социальных сетях Губернатора Брянской области.

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 16.09.2024 № 432-п)

**Информационное сопровождение федеральных кампаний
о реализации и возможностях национальных и федеральных
проектов в Брянской области, проводимых
АНО «Национальные приоритеты»**

5.5. Региональный проектный офис осуществляет контроль за информационным сопровождением федеральных кампаний, в том числе размещает медиапланы федеральных кампаний и отчетность об участии в них в АИС «Контента» (далее - медиапланы федеральных кампаний, федеральные кампании).

5.6. Департамент внутренней политики Брянской области:

а) обеспечивает координацию информационного сопровождения федеральных кампаний, размещенных в АИС «Контента»;

б) определяет и доводит до органов исполнительной власти сроки предоставления в департамент внутренней политики Брянской области информации о реализации и возможностях национальных проектов в Брянской области, проводимых АНО «Национальные приоритеты», для включения в медиапланы федеральных кампаний;

в) обеспечивает разработку медиапланов федеральных кампаний, с учетом информации органов исполнительной власти и направление в региональный проектный офис для размещения в АИС «Контента»;

г) координирует размещение материалов федеральных кампаний в государственных, печатных, электронных (сетевые издания, телеканалы, радиоканалы) средствах массовой информации, а также их социальных сетей;

д) обеспечивает еженедельное формирование и направление в региональный проектный офис отчетности об участии в федеральных кампаниях, с учетом информации органов исполнительной власти.

5.7. Органы исполнительной власти обеспечивают:

а) подготовку и направление в департамент внутренней политики Брянской области информации для включения в медиапланы федеральных кампаний;

б) распространение материалов федеральных кампаний на сайтах органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, в социальных сетях;

в) подготовку и направление в департамент внутренней политики Брянской области отчетности об участии в федеральных кампаниях.

Брендинг мероприятий (результатов) в рамках реализации национальных проектов в Брянской области

5.8. Региональный проектный офис осуществляет координацию брендирования мероприятий (результатов), создаваемых в рамках реализации национальных

проектов на территории Брянской области, с использованием единого визуального стиля «Национальные проекты России» (далее - брендинг результатов), в том числе согласование заявок и макетов по брендированию объектов и мероприятий (результатов) национальных проектов и размещение соответствующей отчетности в АИС «Контента».

5.9. Органы исполнительной власти обеспечивают:

а) назначение в органе исполнительной власти сотрудника, ответственного за брендирование объектов и мероприятий (результатов) национальных проектов и его подключение к АИС «Контента»;

б) разработку и направление в региональный проектный офис плана брендирования объектов и мероприятий (результатов) национальных проектов на очередное полугодие до 25-го числа последнего месяца текущего полугодия (июнь, декабрь);

в) брендирование объектов и мероприятий (результатов) национальных проектов, контроль и учет брендирования, в том числе, с учетом регламента АНО «Национальные приоритеты» по вопросам брендирования объектов и мероприятий (результатов) национальных проектов, методических рекомендаций регионального проектного офиса и требований действующего законодательства Российской Федерации;

г) загрузку заявок и макетов по брендированию объектов и мероприятий (результатов) национальных проектов в АИС «Контента»;

д) загрузку отчетов по забрендированным объектам национальных проектов в АИС «Контента» не позднее 1 календарного месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию и 1 календарного месяца с момента ограждения участка под строительство или реконструкцию объекта;

е) загрузку отчетов по забрендированным мероприятиям (результатам) национальных проектов в АИС «Контента» не позднее 1 календарного месяца с момента реализации соответствующих мероприятий (результатов).

Размещение на социально значимых объектах национальных проектов носителей, содержащих QR-код, работа с обратной связью от населения по их статусу строительства и эксплуатации

(введен Постановлением Правительства Брянской области от 16.09.2024 № 432-п)

5.10. Региональный проектный офис осуществляет координацию размещения на

социально значимых объектах национальных проектов носителей, содержащих QR-код (далее - носители с QR-кодом), работы с обратной связью от населения по их статусу строительства и эксплуатации, загрузки отчетов о размещении носителей с QR-кодом в АИС «Контента».

5.11. Органы исполнительной власти:

а) обеспечивают назначение сотрудника, ответственного за размещение на социально значимых объектах национальных проектов носителей с QR-кодом, работу с обратной связью от населения по их статусу строительства и эксплуатации и его подключение к АИС «Контента»;

б) составляют для регионального проектного офиса перечень планируемых объектов для размещения носителей с QR-кодом;

в) загружают в АИС «Контента» заявки и макеты носителей, содержащих QR-код, для их последующего согласования сотрудником регионального проектного офиса;

г) обеспечивают размещение на социально значимых объектах национальных проектов носителей с QR-кодом не позднее 1 календарного месяца с момента ограждения участка под строительство, реконструкцию объекта или проведение иных работ и 1 календарного месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию с учетом регламента АНО «Национальные приоритеты» по вопросам взаимодействия в рамках реализации задач по мониторингу обратной связи по объектам национальных проектов (программ) (далее - регламент);

д) загружают отчеты о размещении носителей с QR-кодом на объектах в АИС «Контента»;

е) содействуют в работе с обратной связью от населения по статусу строительства и эксплуатации социально значимых объектов с учетом регламента;

ж) обеспечивают направление в региональный проектный офис информации о размещении на социально значимых объектах национальных проектов носителей с QR-кодом с приложением фотоотчета не позднее 5 рабочих дней с момента их установки.

Утверждена
Постановлением
Правительства Брянской области
от 11.12.2018 № 637-п

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Брянской области от 16.10.2023 № 485-п,
от 16.09.2024 № 432-п, от 17.03.2025 № 129-п)

Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Брянской области и иных исполнительных органах Брянской области (далее - функциональная структура) содержит перечень участников проектной деятельности с указанием их функций.

В функциональной структуре используются термины и определения, установленные пунктом 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденным настоящим постановлением.

I. Совет по проектной деятельности при Правительстве Брянской области

1.1. Совет по проектной деятельности при Правительстве Брянской области (далее - Совет) является совещательным органом, принимающим управленческие решения в сфере проектной деятельности в Брянской области.

1.2. Совет:

принимает решение о целесообразности подготовки регионального проекта, направленного на достижение национального проекта;

утверждает одобренные проектным комитетом паспорта региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, и запросы на их изменение, осуществляет оценку их реализации;

принимает решение о необходимости дополнительной проработки паспортов

региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, доработки запросов на их изменение либо об отклонении запросов на изменение паспортов;

утверждает одобренный проектным комитетом отчет о завершении реализации проекта, направленного на достижение национального проекта;

принимает решение о необходимости доработки отчета о завершении реализации проекта, направленного на достижение национального проекта, либо об отклонении отчета о завершении реализации проекта;

принимает решение о достижении общественно значимых результатов, выполнении задач, не являющихся общественно значимыми результатами (далее - задачи), достижении показателей региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, а также решение о завершении (в том числе досрочном) указанных параметров проектов;

рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;

принимает решение о формировании проектных комитетов и утверждает составы проектных комитетов, назначает кураторов и руководителей региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;

координирует развитие и применение системы стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности;

выполняет иные функции, возложенные на Совет, в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области и настоящим Положением.

1.3. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета и членов Совета.

Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Брянской области из числа кураторов проектов, представителей образовательных, общественных и иных организаций.

1.4. Организационное и информационное обеспечение работы Совета осуществляет региональный проектный офис.

1.5. К работе Совета могут привлекаться представители органов законодательной и исполнительной власти Брянской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц, независимые эксперты.

1.6. Председатель Совета:

руководит работой Совета, планирует его деятельность, ведет заседания Совета, контролирует выполнение решений Совета;

утверждает повестку дня заседаний Совета;

утверждает протоколы, выписки из протоколов заседаний Совета;

согласовывает в системе «Электронный бюджет» паспорта региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, и запросы на их изменение.

В случае отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет заместитель председателя Совета.

1.7. По поручению председателя Совета могут быть образованы постоянные и временные рабочие группы и комиссии Совета.

1.8. Основной формой работы Совета являются его заседания.

1.9. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. По решению председателя Совета для рассмотрения срочных вопросов может проводиться голосование членов Совета опросным путем (опросные листы являются неотъемлемой частью протокола), а также заочное голосование членов Совета путем визирования листа заочного голосования. Лист заочного голосования должен содержать визы не менее пятидесяти процентов от общего числа членов совета.

1.10. Заседания Совета проводятся председателем Совета или по его поручению заместителем председателя Совета.

1.11. Заседания Совета считаются правомочными в случае личного присутствия на них не менее половины членов Совета.

1.12. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

1.13. Повестка дня заседания Совета утверждается его председателем с учетом предложений членов Совета и рассылается членам Совета не позднее чем за пять дней до заседания Совета. К повестке прилагаются проекты решений, пояснительные записки, справки-обоснования органов исполнительной власти Брянской области (далее - органы исполнительной власти) по курируемым направлениям, иные необходимые документы по рассматриваемым вопросам.

1.14. По результатам решений, принятых на заседании Совета, региональным проектным офисом готовится протокол заседания Совета.

1.15. В случае несогласия кого-либо из членов Совета с принятым решением он может выразить особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Совета.

1.16. Протокол заседания Совета подписывается председателем (в его отсутствие - заместителем, председательствующим на заседании).

1.17. В случае принятия Советом решения о целесообразности подготовки нормативного правового акта Брянской области его разработка осуществляется соответствующим органом исполнительной власти.

II. Проектный комитет

2.1. Проектный комитет является коллегиальным органом, формируемым в целях реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов.

2.2. Проектный комитет может формироваться для реализации одного, нескольких или всех региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, в рамках определенного национального проекта.

2.3. Проектный комитет состоит из председателя проектного комитета, назначаемого из числа кураторов региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, входящих в состав проектного комитета, заместителей председателя проектного комитета, секретаря (секретарей) проектного комитета и членов проектного комитета.

2.4. Численный и персональный состав проектного комитета утверждается Советом. Рекомендуемое количество членов проектного комитета составляет не более 12 человек.

2.5. В состав проектного комитета включаются куратор проекта, руководитель проекта, представитель регионального проектного офиса, представитель департамента финансов Брянской области, руководители либо заместители руководителей органов исполнительной власти, являющихся исполнителями или соисполнителями проекта.

2.6. В состав проектного комитета при необходимости могут включаться представители структурных подразделений администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области (по согласованию с заместителем Губернатора Брянской области, возглавляющим администрацию Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области), органов местного самоуправления, общественных, научных и иных организаций.

2.7. Проектный комитет:

одобряет паспорта региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, и запросы на их изменение;

принимает решение о необходимости доработки паспортов проектов, направленных на достижение национальных проектов и запросов на их изменение либо об отклонении запросов на изменение паспортов и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорта проектов;

рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, отчеты о ходе реализации проектов;

запрашивает у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных государственных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;

представляет в Совет доклады и предложения по вопросам реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;

одобряет отчеты о завершении реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;

принимает решения о необходимости доработки отчетов о завершении реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов;

оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных проектов;

возлагает на руководителей региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, персональную ответственность за достижение общественно значимых результатов, показателей и мероприятий (результатов), выполнение задач, указанных в паспортах проектов;

принимает решения о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации региональных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

2.8. Председатель проектного комитета осуществляет руководство работой проектного комитета, формирует повестку дня и осуществляет подготовку необходимых материалов к заседанию проектного комитета, созывает заседания

проектного комитета, председательствует на заседаниях.

В случае отсутствия председателя проектного комитета его обязанности выполняет заместитель председателя проектного комитета.

2.9. В целях реализации своих полномочий проектный комитет может формировать рабочие группы.

2.10. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет секретарь проектного комитета.

2.11. Заседания проектного комитета проводятся при необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета либо по согласованию с председателем проектного комитета его заместителем.

2.12. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично.

2.13. При невозможности присутствовать на заседании проектного комитета член проектного комитета имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на заседании проектного комитета вопросам в письменной форме.

Мнение члена проектного комитета, изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания проектного комитета.

2.14. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

2.15. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем проектного комитета или его заместителем.

2.16. Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя проектного комитета.

2.17. Решения проектного комитета могут быть приняты путем проведения заочного голосования членов проектного комитета путем визирования листа заочного голосования. Лист заочного голосования должен содержать визы не менее

пятидесяти процентов от общего числа членов проектного комитета.

2.18. Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также иным лицам, принимавшим участие в заседании проектного комитета, в течение 3 календарных дней после их подписания (утверждения).

2.19. При рассмотрении на заседании проектного комитета вопроса, отнесенного в соответствии с распределением обязанностей к сфере ведения соответствующего заместителя Губернатора Брянской области, указанный заместитель Губернатора Брянской области приглашается на заседание проектного комитета.

2.20. Решения проектного комитета проекта являются обязательными для реализации органами исполнительной власти.

III. Куратор проекта

3.1. Куратор регионального проекта, направленного на достижение национальных проектов, назначается Советом.

3.2. Куратором регионального проекта, направленного на достижение национальных проектов, определяется вице-губернатор Брянской области или заместитель Губернатора Брянской области, курирующий соответствующую сферу деятельности.

3.3. Куратором иного регионального проекта определяется вице-губернатор Брянской области или заместитель Губернатора Брянской области, координирующий работу органа исполнительной власти Брянской области, возглавляемого предполагаемым руководителем проекта.

3.4. Куратором ведомственного проекта определяется руководитель органа исполнительной власти.

3.5. Куратор проекта:

согласовывает общие подходы к реализации проекта;

оказывает содействие успешной реализации проекта;

согласовывает в системе «Электронный бюджет» паспорта курируемых региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, и запросы на их изменение;

утверждает паспорта и запросы на изменение иных региональных и ведомственных проектов;

рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации проектов;

рассматривает результаты мониторинга реализации соответствующих проектов;

рассматривает результаты работы руководителей соответствующих проектов с рисками реализации проектов и при необходимости принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

IV. Региональный проектный офис

4.1. Региональный проектный офис является координационно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью в Брянской области, формируется в виде отдельного структурного подразделения в органе исполнительной власти Брянской области, образованном в целях обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, обладающем необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия.

4.2. Руководителем регионального проектного офиса является государственный гражданский служащий Брянской области или лицо, замещающее государственную должность Брянской области.

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

4.3. Региональный проектный офис:

обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в Брянской области;

при необходимости согласовывает (формирует позицию) соглашения о реализации на территории Брянской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также соглашения, заключаемые с Правительством Брянской области, о реализации на территории Брянской области государственных программ Брянской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (согласование (формирование позиции) осуществляется в отношении проектной части государственных программ Брянской области), дополнительные соглашения о внесении изменений в указанные соглашения о реализации на территории Брянской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и

результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и соглашения о реализации на территории Брянской области государственных программ Брянской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;

координирует разработку плана, предусмотренного порядком заключения соглашения о реализации на территории Брянской области государственных программ Брянской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», организацию мониторинга и контроля его исполнения;

запрашивает у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, экспертного сообщества, организаций и иных участников проектной деятельности информационные и аналитические материалы по региональным проектам;

представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Брянской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов» за исключением информации и сведений, содержащихся в системе «Электронный бюджет»;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями), а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий, инициированных заместителем Губернатора Брянской области, ответственным за организацию проектной деятельности в Брянской области, в отношении региональных проектов;
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в системе «Электронный бюджет» и системе «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Управление»), и формирует предложения о доработке указанной информации;

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов направляет руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов. Осуществляет совместно с участниками региональных проектов оценку рисков реализации региональных проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов для их последующего утверждения руководителем регионального проекта в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов. По запросу ведомственного проектного офиса представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации региональных проектов, дополнительную информацию о параметрах региональных проектов, которые оказывают влияние на риски реализации национальных проектов, федеральных проектов;

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, на руководителей соответствующих проектов и кураторов соответствующих проектов;

обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Брянской области;

организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;

формирует при необходимости систему мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения об

оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Брянской области;

совместно с ответственными исполнительными органами Брянской области осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории Брянской области регионального проекта, направленного на достижение национального проекта;

совместно с ответственными исполнительными органами Брянской области осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение показателей эффективности Губернатора Брянской области;

осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности Совета;

подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации в Брянской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов Губернатору Брянской области или его заместителю, ответственному за организацию проектной деятельности;

координирует и организует возможность реализации функций участников региональных проектов в системе «Электронный бюджет» и системе «Управление»;

подготавливает при необходимости предложения о доработке отчетов о ходе реализации региональных проектов;

анализирует паспорта проектов, запросы на изменение паспортов проектов на предмет достоверности, актуальности и полноты содержащейся в них информации, осуществляет согласование паспортов проектов и запросов на изменение паспортов проектов;

при необходимости инициирует рассмотрение вопросов реализации проектов, отчетов о ходе реализации региональных проектов на заседаниях проектных комитетов, Совета;

осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации региональных проектов;

осуществляет ведение портфеля региональных проектов;
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 16.09.2024 № 432-п)

участвует в работе проектных комитетов;

осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;

осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации проектов и отчеты о завершении реализации проектов, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами и региональными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности, координирует взаимодействие структурных подразделений органов исполнительной власти в ходе разработки и реализации региональных проектов;

осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных проектов и федеральных проектов, брендинга мероприятий (результатов);

осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов, брендинга мероприятий (результатов) в рамках их реализации;

осуществляет координацию размещения на социально значимых объектах национальных проектов носителей с QR-кодом, работы с обратной связью от населения по их статусу строительства и эксплуатации, загрузки отчетов о размещении носителей с QR-кодом в АИС «Контента»;

(абзац введен Постановлением Правительства Брянской области от 16.09.2024 № 432-п)

осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов, федеральных проектов в Брянской области, выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации выработанных мер;

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

4.4. Региональный проектный офис курирует заместитель Губернатора Брянской области, ответственный за организацию проектной деятельности,

который:

- 1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Брянской области;
- 2) оказывает содействие успешной реализации проектов;
- 3) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении проектов;
- 4) рассматривает эскалированные региональным проектным офисом проблемы и вопросы, в том числе в части уровня достижения проектов;
- 5) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

V. Ведомственный проектный офис

5.1. Ведомственный проектный офис формируется в органе исполнительной власти и (или) при необходимости в подведомственной организации в статусе структурного подразделения с полной или частичной занятостью сотрудников и возложением на них функций по организации проектной деятельности.

5.2. Ведомственный проектный офис:

- а) осуществляет мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов, реализуемых органом исполнительной власти;
- б) анализирует информацию, содержащуюся в отчетах о ходе реализации региональных и ведомственных проектов, на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности данных, осуществляет анализ замечаний и предложений;
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)
- в) предоставляет по запросу регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации региональных и ведомственных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в органе исполнительной власти;
- г) участвует в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом в отношении региональных проектов;
- д) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов проектов, на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности и осуществляет согласование (формирование позиции) запросов на изменение паспортов

региональных и ведомственных проектов;

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)

е) осуществляет оценку рисков реализации региональных и ведомственных проектов, подготавливает предложения о мерах реагирования на риски, в том числе на основании информации участников проектной деятельности, регионального проектного офиса и иных заинтересованных лиц, а также осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации проектов;

ж) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных и ведомственных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения проектов, на руководителей и кураторов соответствующих проектов;

з) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, которые установлены нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных и ведомственных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации проектов и отчеты о завершении реализации проектов, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

и) осуществляет взаимодействие с проектным офисом, ведомственными проектными офисами федеральных органов исполнительной власти и региональным проектным офисом в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности;

к) координирует взаимодействие структурных подразделений соответствующего органа исполнительной власти в ходе разработки и реализации региональных и ведомственных проектов;

л) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации региональных проектов;

м) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации региональных и ведомственных проектов, брендинга мероприятий (результатов) в рамках их реализации;

н) осуществляет формирование и ведение портфеля ведомственных проектов;

о) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

5.3. Ведомственный проектный офис курирует назначенный руководителем органа исполнительной власти заместитель, ответственный за организацию

проектной деятельности в соответствующем органе исполнительной власти, который:

а) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в органе исполнительной власти;

б) оказывает содействие успешной реализации региональных и ведомственных проектов в органе исполнительной власти;

в) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении проектов;

г) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VI. Руководитель проекта

6.1. Руководителем регионального проекта является руководитель органа исполнительной власти, который несет персональную ответственность за достижение общественно значимых результатов (по региональным проектам, направленным на достижение национальных проектов), выполнение задач, показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов), указанных в паспорте проекта, а также руководит процессом планирования, реализации и контроля хода реализации проекта.

6.2. Руководителем ведомственного проекта является заместитель руководителя органа исполнительной власти или руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти, ответственный за реализацию ведомственного проекта.

6.3. Руководитель проекта:

а) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта проекта;

б) осуществляет управление реализацией проекта, обеспечивая достижение общественно значимых результатов (по региональным проектам, направленным на достижение национальных проектов), выполнение задач, показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов в соответствии с утвержденным паспортом проекта;

в) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

г) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего

мониторинга проекта;

д) осуществляет мониторинг реализации рабочего плана проекта;

е) инициирует внесение изменений в паспорт проекта;

ж) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта, в системе «Электронный бюджет», региональной информационной системе;

з) согласовывает кандидатуры участников проекта, представленные руководителями органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций или их заместителями;

и) дает поручения участникам проекта в рамках его реализации;

к) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору проекта предложения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников проекта;

л) проводит оценку эффективности деятельности участников проектов;

м) заключает соглашение с руководителем федерального проекта о реализации на территории Брянской области регионального проекта, направленного на достижение национального проекта;

н) обеспечивает управление рисками реализации проекта, а также осуществляет меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации таких проектов;

о) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VII. Администратор проекта

7.1. Администратором регионального проекта является заместитель руководителя или начальник структурного подразделения органа исполнительной власти, руководитель или заместитель руководителя иного государственного органа или организации.

7.2. Администратор ведомственного проекта назначается при необходимости. Администратором ведомственного проекта является ответственное должностное лицо органа исполнительной власти или подведомственной организации.

7.3. Администратор проекта в отношении проекта:

а) организует подготовку и согласование паспорта проекта, запросов на изменение паспорта проекта;

б) по поручению руководителя проекта проводит совещания по разработке и реализации проекта;

в) осуществляет ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности, а также по решению руководителя проекта осуществляет управление рисками реализации проектов, подготавливает предложения по мерам реагирования на риски на основании информации ведомственного проектного офиса, региональных проектных офисов, участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, осуществляют мониторинг и контроль хода исполнения мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков;

г) предоставляет по запросу регионального проектного офиса информационные, аналитические и иные материалы о реализации сопровождаемых проектов;

д) обеспечивает учет методических рекомендаций регионального проектного офиса в сфере проектной деятельности и иных документов в этой сфере, в том числе требований в отношении использования системы «Электронный бюджет», региональной информационной системы;

е) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта;

ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

VIII. Участники проекта

8.1. Участниками проекта являются ответственные сотрудники органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Брянской области, иных государственных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение общественно значимых результатов (по региональным проектам, направленным на достижение национальных проектов), задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач в соответствии с паспортом проекта, указаниями и поручениями руководителя проекта.

8.2. Решение о привлечении сотрудника органа исполнительной власти, органа местного самоуправления Брянской области, иного государственного органа и организации в проект в качестве участника принимается руководителем или заместителем руководителя соответствующего органа или организации по согласованию с руководителем проекта.

8.3. Участники проекта включаются в паспорт проекта и рабочий план проекта (при наличии).

8.4. Участники проекта в отношении проекта:

а) принимают участие в разработке паспорта проекта, запросов на изменение паспорта проекта, рабочего плана проекта (при наличии);

б) обеспечивают выполнение закрепленных за ними работ по проекту в соответствии с паспортом проекта, рабочим планом проекта (при наличии);

в) представляют руководителю проекта, администратору проекта и в ведомственный проектный офис информацию о реализации проекта, включая информацию о достижении мероприятий (результатов), контрольных точек проекта, ответственными исполнителями которых они являются, в том числе информацию о рисках реализации проекта, а также информацию о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков;

г) несут ответственность за своевременность, достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта в пределах компетенции;

д) направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременного достижения общественно значимых результатов (по региональным проектам, направленным на достижение национальных проектов), выполнения задач проекта, достижения его показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек;

е) предоставляют по запросу руководителя проекта, ведомственных проектных офисов и регионального проектного офиса аналитические и иные материалы в части реализации проектов;

ж) участвуют в управлении рисками реализации проектов;

з) выполняют иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, а также представляют информацию о рисках и предложения о мерах реагирования на риски в региональный проектный офис в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов.

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2025 № 129-п)