
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью

3.

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор5.

Лакизо Е.П.Администратор регионального проекта Начальник6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших

городских агломераций

1.1. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

57,0000 2023 -ПроцентФП 60,000457,9700 58,2900 58,7877 59,1966 59,6055 Нет

2 Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

83,4600 2023 -ПроцентФП 88,844883,9359 84,4877 87,6046 87,7799 85,8147 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

57,9700 57,9700 57,9700 57,9700 57,9700 57,9700

Процент 57,9700

57,970057,970057,970057,970057,9700

2 Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

2.1. Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

79,4400 79,4400 79,4400 79,4400 79,4400 79,4400

Процент 83,9359

83,000082,000081,000080,000079,4400



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 5,0000 5,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

5,0000 5,00006,0000 5,0000

-

1.1

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

2

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Финансовое

обеспечение

дорожной

деятельности в

рамках регионального

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

2.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

проекта на

территории Брянской

области

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог

в рамках

регионального

проекта на

территории Брянской

области

Условна

я

единица

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

2.2

Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области

3

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

0,0000 2025

1,0000 1,0000- 1,0000

-

3.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

имущества

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций0

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

1.1

2 640 649,901 850 187,20 2 493 230,100,00 0,00 6 984 067,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

2 640 649,901 850 187,20 2 493 230,100,00 0,00 6 984 067,200,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

2 640 649,901 843 261,05 2 493 230,100,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-685 688,81 -0,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-685 688,81 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-692 614,96 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

2 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций0

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области

2.1

1 212 121,21808 080,81 909 090,910,00 0,00 2 929 292,930,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

1 212 121,21808 080,81 909 090,910,00 0,00 2 929 292,930,00 0,00

бюджет субъекта2.1.1

.1.

1 200 000,00800 000,00 900 000,000,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1

.1.1.

1 200 000,00800 000,00 900 000,000,00 -- -

местным бюджетам2.1.1

.1.1.

4.

1 200 000,00800 000,00 900 000,000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1

.2.

1 212 121,21808 080,81 909 090,910,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

Развитие и совершенствование

автомобильных дорог в рамках

регионального проекта на

2.2

0,000,00 484 666,050,00 0,00 484 666,050,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

территории Брянской области

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1

.

0,000,00 484 666,050,00 0,00 484 666,050,00 0,00

бюджет субъекта2.2.1

.1.

0,000,00 479 819,390,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1

.1.1.

0,000,00 479 819,390,00 -- -

местным бюджетам2.2.1

.1.1.

4.

0,000,00 479 819,390,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1

.2.

0,000,00 484 666,050,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 2 658 268,01 3 886 987,06 3 852 771,11

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 10 398 026,18

0,00 3 852 771,112 658 268,01 3 886 987,06 0,00 0,00 10 398 026,18

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них, а также дорожная сеть городских

агломераций"

0,00 0,00 0,00 50 000,00 150 000,0

0

200 000,0

0

1 843 261,05

1 800 000

,00

1 750 000

,00

1 680 000

,00

1 615 000

,00

1 420 000

,00

2. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

2.1. Мероприятие (результат) "Финансовое

обеспечение дорожной деятельности в

рамках регионального проекта на

территории Брянской области"

0,00 0,00 0,00 10 000,00 55 000,00 200 000,0

0

800 000,00

790 000,0

0

770 000,0

0

650 000,0

0

450 000,0

0

285 000,0

0

2.2. Мероприятие (результат) "Развитие и

совершенствование автомобильных

дорог в рамках регионального проекта на

территории Брянской области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 60 000,00 205 000,0

0

400 000,0

0

2 643 261,05

2 590 000

,00

2 520 000

,00

2 330 000

,00

2 065 000

,00

1 705 000

,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской областиточками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Развитие и

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

2.1.

Мероприятие

(результат) "Финансовое

обеспечение дорожной

деятельности в рамках

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта на

территории Брянской области"

Брянской областиточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

2.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской областиточками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



28

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.31.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

2.1.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.37.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.38.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.40.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.41.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

2.1.42.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.43.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.44.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.45.

Контрольная точка"Сведения о Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.46.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.47.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.48.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.49.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.50.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.51.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.52.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.53.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.54.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области"

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

Захаренко Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

3.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

Захаренко Е.Н.

01.01.2028 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожная сеть"

3.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.5.

Контрольная точка"Для оказания Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта на территории

Брянской области

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

1

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

5.00 5.00 10.00

2

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

10.00 10.00 20.00

3

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

15.00 15.00 30.00

4

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских агломераций

70.00 70.00 140.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00 200.00


