
П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)

1. Основные положения

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация коммунальной

инфраструктуры (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и

водоотведения) за счет модернизации коммунальной инфраструктуры

3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н.

Временно исполняющий обязанности заместителя

Губернатора Брянской области

4.

Косарев С.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Морозова С.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Количество построенных

и реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

нарастающим итогом с

2019 года

139,0000 2024 -ШтукаНП,ГП,

Указ 309

Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

147,0000140,0000 141,0000 143,0000 144,0000 146,0000 Нет

1.2. Численность населения,

для которого улучшится

качество предоставления

коммунальных услуг (в

сфере тепло-,

водоснабжения и

водоотведения),

нарастающим итогом с

2025 года

0,0000 2024 -Миллион

человек

НП,ГП,

Указ 309

Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,16000,0104 0,0248 0,0448 0,0728 0,1104 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, нарастающим итогом с

2019 года

139,000

0

139,000

0

139,000

0

139,000

0

139,000

0

139,000

0

Штука 140,0000

139,000

0

139,000

0

139,000

0

139,000

0

139,000

0

1.2. Численность населения, для которого

улучшится качество предоставления

коммунальных услуг (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

человек

0,0104

0,00260,00260,00260,00260,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

На территориях

субъектов Российской

Федерации и г.

Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация),

капитальный ремонт

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными

планами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 2,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

7,0000 8,00004,0000 5,0000

-

1.1

Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения в Брянской области
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году0

На территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный

ремонт объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных

региональными комплексными

планами, нарастающим итогом

1.1

793 565,08561 634,73 616 119,760,00 0,00 1 971 319,570,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

793 565,08561 634,73 616 119,760,00 0,00 1 971 319,570,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

785 629,43555 057,50 609 958,560,00 0,00 1 950 645,490,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

785 629,43555 057,50 609 958,560,00 0,00 1 950 645,490,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1

.1.1.

3.

785 629,43555 057,50 609 958,560,00 0,00 1 950 645,490,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1

.2.

793 565,08561 634,73 616 119,760,00 0,00 1 971 319,570,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 561 634,73 616 119,76 793 565,08

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 971 319,57

0,00 793 565,08561 634,73 616 119,76 0,00 0,00 1 971 319,57

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов Российской

Федерации и г. Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный ремонт

объектов тепло-водоснабжения и

водоотведения, предусмотренных

региональными комплексными планами,

нарастающим итогом"

0,00 0,00 0,00 0,00 2 874,50 36 728,53

555 057,50

485 675,3

3

416 293,1

4

346 910,9

5

191 253,9

1

138 764,3

8

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 2 874,50 36 728,53

555 057,50

485 675,3

3

416 293,1

4

346 910,9

5

191 253,9

1

138 764,3

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1.

Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный

ремонт объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных

региональными комплексными

планами, нарастающим итогом"

Улучшено качество

предоставления

гражданам

коммунальных услуг

посредством

строительства,

реконструкции

(модернизации),

капитального ремонта

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения в

Брянской области

Косарев С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Получено Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

15.06.2025

02 06



9

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

1.1.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

ссылка на контракт

-

Косарев С.А.

30.07.2025

05 07

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

МБТ

-

Косарев С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Косарев С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Косарев С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа

разрешение на

-

Косарев С.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(реконструкцию)" строительство

(реконструкцию)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракты на

строительно-монтажные

работы

-

Косарев С.А.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.10.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2026

03 05

1.1.12.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

-

Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

получено" объекта в эксплуатацию(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Косарев С.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракты на

строительно-монтажные

работы

-

Косарев С.А.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов"

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.18.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Косарев С.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракты на

строительно-монтажные

работы

-

Косарев С.А.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2028

03 05

1.1.24.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Косарев С.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Контракт на Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительно-монтажные работы

заключен"

Контракты на

строительно-монтажные

работы

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Косарев С.А.

31.12.2029

04 05

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2029

03 05

1.1.30.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Косарев С.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракты на

строительно-монтажные

работы

-

Косарев С.А.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении МБТ

-

Косарев С.А.

31.12.2030

01 04

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2030

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.36.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года",

Влияние на достижение (процентов)

"Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ",

Влияние на достижение (процентов)

1

На территориях

субъектов Российской

Федерации и г.

Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация),

капитальный ремонт

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными планами,

нарастающим итогом

100.00 100.00 200.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00 200.00


