
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)

1. Основные положения

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие инфраструктуры в

населенных пунктах (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году,

обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации

3.

Куратор регионального проекта Амеличев Д.Н.

Временно исполняющий обязанности заместителя

Губернатора Брянской области

4.

Косарев С.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Гришков М.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах

0,0000 2019 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Косарев С.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

22,33008,6000 11,7400 12,8300 16,4600 19,5900 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества среды для жизни в

опорных населенных пунктах

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 8,6000

8,35008,35008,35000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие

субъектов Российской Федерации

Обеспечено

соисполнителями

проекта достижение

показателей

инфраструктурных

проектов, влияющих

на улучшение

качества жизни

населения в ОНП

Условна

я

единица

- 1,0000 -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

Реализация показателей инфраструктурных проектов позволит достичь роста качества среды для жизни в ОНП. Оценка результативности направленных мер поддержки

на реализацию инфраструктурных проектов осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных в соглашении о реализации

проектов (паспорте проектов) плановых значений показателей проектов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

соисполнителями проекта

достижение показателей

инфраструктурных проектов,

влияющих на улучшение качества

жизни населения в ОНП "

Реализация показателей

инфраструктурных

проектов позволит

достичь роста качества

среды для жизни в ОНП.

Оценка

результативности

направленных мер

поддержки на

реализацию

инфраструктурных

проектов осуществляется

путем сравнения

фактически достигнутых

в отчетном году и

установленных в

соглашении о

реализации проектов

(паспорте проектов)

плановых значений

показателей проектов.

Косарев С.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

о реализации проекта

-

Косарев С.А.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утвержден

паспорт регионального проекта"

Паспорт проекта

Паспорт проекта

-

Косарев С.А.

11.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет соисполнителя

проекта о реализации

инфраструктурного

проекта

-

Косарев С.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет соисполнителя

проекта о реализации

инфраструктурного

проекта

-

Косарев С.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет соисполнителя

проекта о реализации

инфраструктурного

проекта

-

Косарев С.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет

соисполнителя проекта о

реализации

инфраструктурного

проекта

-

Косарев С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено соисполнителями проекта

достижение показателей инфраструктурных

проектов, влияющих на улучшение качества

жизни населения в ОНП

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00


