
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Брянская область)

1. Основные положения

Отечественные решения (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных

разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от

иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и

внедрению российских ИТ-решений

3.

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов

7.

1

Государственная программа

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

62,5800 2024 -ПроцентФП Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

95,000069,0600 75,5500 82,0300 88,5200 95,0000 Нет



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации.

0,0000 0,0000 0,0000 62,8600 62,8600 62,8600

Процент 69,0600

62,860062,860062,860062,860062,8600



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

Обеспечен переход

органов

исполнительной

власти Брянской

области на

использование

преимущественно

отечественного

офисного

программного

обеспечения на

автоматизированных

рабочих местах

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Проведение работ в рамках мероприятия по обеспечению перехода органов исполнительной власти Брянской области на использование преимущественно

отечественного офисного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен переход

органов исполнительной власти

Брянской области на

использование преимущественно

отечественного офисного

программного обеспечения на

автоматизированных рабочих

местах"

Проведение работ в

рамках мероприятия по

обеспечению перехода

органов исполнительной

власти Брянской области

на использование

преимущественно

отечественного

офисного программного

обеспечения на

автоматизированных

рабочих местах

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

26.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

Отчет Отчет

департамента

-

Ерохин М.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

систем, по которым в 2025 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

экономического

развития Брянской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области в 2025 году"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития об утверждении

графика внедрения в

2025 году

-

Ерохин М.А.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

25.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

21.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития Брянской

области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем в 2026

году"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

04.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2026 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

Отчет Информация

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

04.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области в 2026 году"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

08.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

Отчет Отчет

департамента

экономического

-

Ерохин М.А.

22.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

систем в исполнительных

органах Брянской области "

развития Брянской

области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

20.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2027 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

19.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отечественные программные

решения"

1.1.15.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области в 2027 году"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

10.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

22.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

22.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



10

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2028 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

Отчет ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Ерохин М.А.

11.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области в 2028 году"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

13.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

25.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Проведены Отчет Отчет

-

Ерохин М.А.

24.11.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

департамента

экономического

развития Брянской

области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

операционных систем "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

26.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2029 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

12.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

Отчет Отчет

департамента

-

Ерохин М.А.

09.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области в 2029 году"

экономического

развития Брянской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

24.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

26.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Проведен

анализ и определен список

автоматизированных рабочих

мест, подлежащих переводу под

управление отечественных

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

29.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

операционных систем " точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Сформирован

перечень информационных

систем, по которым в 2030 году

планируется провести

мероприятия по замене

иностранных компонентов на

отечественные программные

решения"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

11.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Утвержден

график внедрения отечественных

операционных систем в

исполнительных органах

Брянской области в 2030 году"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

11.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

25.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Проведены

мероприятия по внедрению

отечественных операционных

систем в исполнительных

органах Брянской области "

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

26.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Отечественные решения (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен переход органов

исполнительной власти

Брянской области на

использование

преимущественно

отечественного офисного

программного обеспечения

на автоматизированных

рабочих местах

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


