
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Брянская область)

1. Основные положения

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Создание номерного фонда (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах

увеличивается число новых поездок по России

3.

Куратор регионального проекта Миронова В.М. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Сатюков Ю.Ю.Руководитель регионального проекта Директор5.

Свириденко О.Ю.Администратор регионального проекта

Начальник отдела туризма департамента культуры Брянской

области

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие культуры и туризма в Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1. Количество туристических

поездок по территории

Российской Федерации

0,2600 2023 -Миллион

штук

НП Сатюков Ю.Ю.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,40000,3000 0,3000 0,4000 0,4000 0,4000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1. Количество туристических поездок по

территории Российской Федерации

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

штук

0,3000

0,24000,22000,20000,19000,1500



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.1

Обеспечение государственной поддержки общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся

государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры



5

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России0

Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.1

30 480,9330 480,93 30 480,930,00 0,00 91 442,790,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

30 480,9330 480,93 30 480,930,00 0,00 91 442,790,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

30 480,9330 480,93 30 480,930,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 30 480,93 30 480,93 30 480,93

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 91 442,79

0,00 30 480,9330 480,93 30 480,93 0,00 0,00 91 442,79

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00



6

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия субъектами Российской

Федерации в рамках предоставления

единой субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 480,93

30 480,9330 480,9330 480,9330 480,9330 480,93

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 480,93

30 480,9330 480,9330 480,9330 480,9330 480,93
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание номерного фонда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

Обеспечение

государственной

поддержки

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры

Сатюков Ю.Ю.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утвержден

Порядок предоставления

субсидии юридическим лицам (за

Приказ департамента

культуры Брянской

области "Об

-

Сатюков Ю.Ю.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям", значение:

1.0000, Единица

утверждении порядка

предоставления

субсидий из областного

бюджета на

государственную

поддержку

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры, в

рамках государственной

программы «Развитие

культуры и туризма в

Брянской области»"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Объявлен

конкурсный отбор на

предоставление субсидий

юридическим лицам и

Приказ департамента

культуры Брянской

области об объявлении

отбора

-

Сатюков Ю.Ю.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

индивидуальным

предпринимателям", значение:

1.0000, Единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Решение о

предоставлении или об отказе в

предоставлении субсидии",

значение: 1.0000, Единица

Протокол подведения

итогов на

предоставление

субсидии

-

Сатюков Ю.Ю.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета на

государственную

поддержку

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

-

Сатюков Ю.Ю.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развитие туристской

инфраструктуры, в

рамках государственной

программы «Развитие

культуры и туризма в

Брянской области»

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Акт по итогам

реализации проекта

-

Сатюков Ю.Ю.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результатов

регионального проекта",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Сведения о

достижении результата

регионального проекта

-

Сатюков Ю.Ю.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утвержден

Порядок предоставления

субсидии юридическим лицам (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям", значение:

Приказ департамента

культуры Брянской

области "Об

утверждении порядка

предоставления

субсидий из областного

бюджета на

государственную

поддержку

общественных

-

Сатюков Ю.Ю.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.0000, Единица инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры, в

рамках государственной

программы «Развитие

культуры и туризма в

Брянской области»"

1.1.8.

Контрольная точка"Объявлен

конкурсный отбор на

предоставление субсидий

юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям", значение:

1.0000, Единица

Приказ департамента

культуры Брянской

области об объявлении

отбора

-

Сатюков Ю.Ю.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Решение о

предоставлении или об отказе в

предоставлении субсидии",

Протокол подведения

итогов на

предоставление

-

Сатюков Ю.Ю.

30.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000, Единица субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета на

государственную

поддержку

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры, в

рамках государственной

программы «Развитие

культуры и туризма в

Брянской области»

-

Сатюков Ю.Ю.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

25.12.2026



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Акт по итогам

реализации проекта

-

Сатюков Ю.Ю.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результатов

регионального проекта",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Сведения о

достижении результата

регионального проекта

-

Сатюков Ю.Ю.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утвержден

Порядок предоставления

субсидии юридическим лицам (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям", значение:

1.0000, Единица

Приказ департамента

культуры Брянской

области "Об

утверждении порядка

предоставления

субсидий из областного

бюджета на

государственную

поддержку

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

-

Сатюков Ю.Ю.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры, в

рамках государственной

программы «Развитие

культуры и туризма в

Брянской области»"

1.1.14.

Контрольная точка"Объявлен

конкурсный отбор на

предоставление субсидий

юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям", значение:

1.0000, Единица

Приказ департамента

культуры Брянской

области об объявлении

отбора

-

Сатюков Ю.Ю.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Решение о

предоставлении или об отказе в

предоставлении субсидии",

значение: 1.0000, Единица

Протокол подведения

итогов на

предоставление

субсидии

-

Сатюков Ю.Ю.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

-

Сатюков Ю.Ю.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

бюджета на

государственную

поддержку

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры, в

рамках государственной

программы «Развитие

культуры и туризма в

Брянской области»

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Акт акт по итогам

реализации проекта

-

Сатюков Ю.Ю.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

24.12.2027



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении результатов

регионального проекта",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Сведения о

достижении результата

регионального проекта

-

Сатюков Ю.Ю.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание номерного фонда (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00


