
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Агафонова И.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Петров Е.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Ковалевская Н.С.Администратор регионального проекта заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Социальная и демографическая политика Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Развитие образования и науки Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,1320 2024 -ЕдиницаРП Петров Е.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ И

ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,43001,2010 1,2220 1,2710 1,3220 1,3750 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1,2010

1,11701,11701,11701,11700,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Семьи в Брянской

области, имеющие

детей, получили

дополнительное

единовременное

пособие при

рождении ребенка

Тысяча

семей

- 7,0000 7,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -7,0000 -

-

1.1

Освоение средств на предоставление дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с постановлением Правительства Брянской

области от 26.09.2016 № 503-п "О порядке назначения и выплаты пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей".

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 6,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -8,0000 -

-

2.1

Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка0

Семьи в Брянской области,

имеющие детей, получили

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

1.1

70 000,0070 000,00 70 000,000,00 0,00 210 000,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

70 000,0070 000,00 70 000,000,00 0,00 210 000,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

70 000,0070 000,00 70 000,000,00 0,00 210 000,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

2 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0

Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций

2.1

45 885,7694 060,91 190 867,360,00 0,00 330 814,030,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

45 885,7694 060,91 190 867,360,00 0,00 330 814,030,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    бюджет субъекта, из них2.1.1

.1.

45 426,8793 120,30 188 958,690,00 0,00 327 505,860,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1

.1.1.

45 426,8793 120,30 188 958,690,00 0,00 327 505,860,00 0,00

            местным бюджетам2.1.1

.1.1.

3.

45 426,8793 120,30 188 958,690,00 0,00 327 505,860,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

2.1.1

.2.

45 885,7694 060,91 190 867,360,00 0,00 330 814,030,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 164 060,91 260 867,36 115 885,76

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 540 814,03

0,00 115 885,76164 060,91 260 867,36 0,00 0,00 540 814,03

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Мероприятие (результат) "Семьи в

Брянской области, имеющие детей,

получили дополнительное

единовременное пособие при рождении

ребенка"

4 850,00 9 650,00 14 500,00 18 700,00 23 700,00 27 600,00

70 000,00

54 700,0049 700,0042 700,0034 380,0032 300,00

2. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 15 903,64 24 588,64 31 273,64 37 958,64

93 120,30

88 437,1288 437,1281 752,1281 752,1281 752,12

ИТОГО:

4 850,00 9 650,00 30 403,64 43 288,64 54 973,64 65 558,64

163 120,30

143 137,1

2

138 137,1

2

124 452,1

2

116 132,1

2

114 052,1

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие (результат) "Семьи

в Брянской области, имеющие

детей, получили дополнительное

единовременное пособие при

рождении ребенка"

Освоение средств на

предоставление дополни

тельного

единовременного

пособия при рождении

ребенка в соответствии с

постановлением

Правительства Брянской

области от 26.09.2016 №

503-п "О порядке

назначения и выплаты

пособий и компенсаций

гражданам, имеющим

детей".

Петров Е.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон Брянской области

от 20.02.2008 N 12-З "Об

охране семьи,

материнства, отцовства и

детства в Брянской

области"

-

Петров Е.А.

24.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 квартала 2025 "

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 полугодия 2025"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 3 квартала 2025 "

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

количестве семей в

Брянской области,

получивших

дополнительное

единовременное пособие

при рождении ребенка

-

Петров Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная

точка"Сформированы итоговые

сведения о количестве семей в

Брянской области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка, в

2025 году"

Справка департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон Брянской области

от 20.02.2008 N 12-З "Об

охране семьи,

материнства, отцовства и

детства в Брянской

области"

-

Петров Е.А.

24.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 квартала 2026"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 полугодия 2026"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 3 квартала 2026"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная

точка"Сформированы итоговые

сведения о количестве семей в

Брянской области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка, в

2026 году"

Справка департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга Отчет Отчет

-

Петров Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон Брянской области

от 20.02.2008 N 12-З "Об

охране семьи,

материнства, отцовства и

детства в Брянской

области"

-

Петров Е.А.

24.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 квартала 2027"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 полугодия 2027"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Сформирован Отчет департамента

-

Петров Е.А.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 3 квартала 2027"

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

26.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная

точка"Сформированы итоговые

сведения о количестве семей в

Брянской области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка, в

2027 году"

Справка департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

26.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Петров Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных организаций"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

дошкольное образование

в условиях, отвечающих

современным

требованиям.

Андреева А.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Брянской

области местному бюджету"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Брянской области

местному бюджету

-

Андреева А.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок, в том

числе размещенных в

Единой

информационной

системе в сфере закупок

-

Андреева А.А.

10.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.3.

Контрольная точка"Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту зданий

дошкольных образовательных

организаций заключен"

Прочий тип документа

"ЕИС Закупки"/реестр

контрактов

-

Андреева А.А.

28.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка" Организован

мониторинг проведения

капитального ремонта и

оснащения зданий дошкольных

образовательных организаций"

Отчет Сведения о

проведении

мероприятий

капитального ремонта и

оснащения зданий

дошкольных

образовательных

организаций на текущую

дату

-

Андреева А.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Справка о технической

готовности объекта

-

Андреева А.А.

15.10.2025

10 01

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении значения

результата

-

Петров Е.А.

31.12.2025

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту зданий

Прочий тип документа

"ЕИС Закупки"/реестр

контрактов

-

Андреева А.А.

28.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дошкольных образовательных

организаций заключен"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка" Организован

мониторинг проведения

капитального ремонта и

оснащения зданий дошкольных

образовательных организаций"

Отчет Сведения о

проведении

мероприятий

капитального ремонта и

оснащения зданий

дошкольных

образовательных

организаций на текущую

дату

-

Андреева А.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Справка о технической

готовности объекта

-

Андреева А.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении значения

результата

-

Петров Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андреева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

2.1.13.

Контрольная точка"Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту зданий

дошкольных образовательных

организаций заключен"

Прочий тип документа

"ЕИС Закупки"/реестр

контрактов

-

Андреева А.А.

28.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка" Организован

мониторинг проведения

капитального ремонта и

оснащения зданий дошкольных

образовательных организаций"

Отчет Сведения о

проведении

мероприятий

капитального ремонта и

оснащения зданий

дошкольных

-

Андреева А.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательных

организаций на текущую

дату

2.1.15.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Справка о технической

готовности объекта

-

Андреева А.А.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении значения

результата

-

Петров Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

2.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

1.

Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

6,00 8,00 -- 2,00 --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 2,00 --2,00 -2,001.1.2.

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2023

1,00 - -- 1,00 -1,001.1.3.

Новозыбковский Единица 0

2023

1,00 - -- 1,00 -1,001.1.4.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

1

Семьи в Брянской области, имеющие детей,

получили дополнительное единовременное пособие

при рождении ребенка

60.00 60.00

2

Осуществлен капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных организаций

40.00 40.00

ИТОГО обеспеченность показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


