
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор5.

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

10,00005,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 Нет

1.2. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

23,1000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

14,000021,6000 20,1000 18,6000 17,0000 15,5000 Нет

1.3. Доля случаев выполнения

тромболитической

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

98,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 Нет

1.4. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

12,8000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

9,000012,2000 11,6000 11,0000 10,4000 9,8000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ОБЛАСТИ

1.5. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

мозга, выбывших из

стационара

0,7000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

5,00002,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 Нет

1.6. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

94,1000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

98,000094,8000 95,4000 96,1000 96,7000 97,4000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,5000 0,7000 4,3000 4,3000 4,4000 4,5000

Процент 5,0000

4,90004,80004,80004,70004,6000

1.2. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

23,5000 23,3000 22,7000 22,6000 22,5000 22,4000

Процент 21,6000

21,700021,900022,000022,100022,2000

1.3. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

70,0000 72,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

Процент 98,0000

98,000098,000098,000098,000098,0000

1.4. Больничная летальность от инфаркта

миокарда

13,0000 12,9000 12,7000 12,6000 12,6000 12,5000

Процент 12,2000

12,300012,300012,400012,400012,5000

1.5. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

0,1000 0,3000 1,0000 1,0000 1,2000 1,4000

Процент 2,0000

1,90001,80001,70001,60001,5000

1.6. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

94,2000 94,2000 94,3000 94,3000 94,4000 94,5000

Процент 94,8000

94,700094,700094,600094,600094,5000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

лекарственными препаратами



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и

раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с

клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации

медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в

оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых

больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к

лечению.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с сердечно

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

-сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В Брянской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируются приказ по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе

проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную,

медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Приказ по маршрутизации предусматривает

случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта

расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной

консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с

целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной

медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

Человек

- 1 549,0

000

1 906,0

000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

1 191,000

0

2024

3 098,0

000

3 574,0

000

2 264,0

000

2 621,0

000

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 2 762,0

000

2 771,0

000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

3 240,000

0

2024

2 771,0

000

2 771,0

000

2 771,0

000

2 771,0

000

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-

сосудистых событий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

129 746,97128 838,29 127 776,770,00 0,00 386 362,030,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

129 746,97128 838,29 127 776,770,00 0,00 386 362,030,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

129 746,97128 838,29 127 776,770,00 0,00 386 362,030,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 128 838,29 127 776,77 129 746,97

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 386 362,03

0,00 129 746,97128 838,29 127 776,77 0,00 0,00 386 362,03

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

0,00 0,00 0,00 64 419,35 64 419,35 64 419,35

128 838,29

128 838,2

9

128 838,2

9

128 838,2

9

128 838,2

9

128 838,2

9

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 64 419,35 64 419,35 64 419,35

128 838,29

128 838,2

9

128 838,2

9

128 838,2

9

128 838,2

9

128 838,2

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"содержат

комплекс мероприятий,

направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления болезней

системы

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации сердечно-

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

Информация о

согласовании проекта

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Постановление

Постановление об

утверждении

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2025

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

текущего года"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за текущий год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.6.

Контрольная точка"В Минздрав

России направлены итоги

реализации региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" с

целью их актуализации в 2026

году"

Прочий тип документа

итоги реализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

Отчет о ходе реализации

региональной

программы

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2026

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями" за 1 квартал

текущего года"

1.1.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.05.2026

01 04

1.1.10.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.08.2026

04 06

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2026

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

текущего года"

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за текущий год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

-

Кавтеладзе К.И.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.1.16.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 2

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 3

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятий

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

текущий год"

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная Прочий тип документа

-

Кавтеладзе К.И.

03.07.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 2

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 3

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

текущий год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

Прочий тип документа

Проведен анализ

эффективности

обеспечения

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

02.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

Отчет отчет о

реализации мероприятий

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2 квартал

текущего года"

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 3 квартал

текущего года"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за текущий год"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

текущий год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

Прочий тип документа

анализ эффективности

обеспечения

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

Отчет отчет о

реализации мероприятий

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 2

квартал текущего года"

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2 квартал

текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 3 квартал 2026

года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за токующий

год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

В Брянской области

разработан, утвержден и

ежегодно

актуализируются приказ

по маршрутизации

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основании профильных порядков

оказания медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Приказ

по маршрутизации

предусматривает случаи,

при которых проводятся

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

консультации с

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими

организациями субъекта

расположенными в

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими

организациями, в том

числе в целях

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы

как в части первичной
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

специализированной

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на

сельской территории.

1.2.1.

Контрольная точка"Разработаны

нормативно-правовые акты,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

нормативно-правовые

акты

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2025

01 03

1.2.2.

Контрольная точка"Сформирован

паспорт службы, оказывающей

помощь пациентам с сердечно-

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

-

Кавтеладзе К.И.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями" пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"нормативно-

правовые акты, отражающие

единую маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2025

02 04

1.2.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

мониторинг

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2025

03 05

1.2.5.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг мероприятий,

отражающие единую

Прочий тип документа

Осуществлен

мониторинг

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2025

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.6.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

мониторинг

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.8.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

Прочий тип документа

НПА

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.9.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2026

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка" Осуществлен

мониторинг мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

Прочий тип документа

мониторинг

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями" пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка" Осуществлен

мониторинг мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

мониторинг

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Прочий тип документа

НПА

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации мероприятий

по оказанию помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по оказанию помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Прочий тип документа

НПА

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



36

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации мероприятий

по оказанию помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями" сосудистыми

заболеваниями

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

НПА

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

1.2.29.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья"

Прочий тип документа

нормативно-правовые

акты

-

Кавтеладзе К.И.

15.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка" Отчет отчет о

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по оказанию помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

с хронической

ишемической болезнью

сердца, необходимое

количество операций

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечен

предварительный мониторинг

реализации соответствующего

мероприятия (результата)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

соответствующего

мероприятия (результата)

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия по профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2025

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики "

1.3.3.

Контрольная точка"На основе

целевой модели разработаны и

согласованы с Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

нормативно-правовые акты о

маршрутизации пациентов с с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

нормативно-правовые

акты о маршрутизации

пациентов с с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2025

01 04

1.3.4.

Контрольная точка"Утверждены

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

Прочий тип документа

нормативно-правовые

акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

-

Кавтеладзе К.И.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия по профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

Отчет о реализации

мероприятия по

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2025

04 06

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен Отчет о реализации

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2025

05 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

мероприятия по профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

мероприятия по

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

(результативности)

целевой модели

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения

1.3.8.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2026

01 03

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

Прочий тип документа

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2026

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2026

03 06

1.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

Отчет Предоставлен

отчет об организации

-

Кавтеладзе К.И.

15.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



48

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.13.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

(результативности)

целевой модели

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения за

предыдущий период

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



49

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



50

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диагностики

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

Прочий тип документа

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



51

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.18.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

(результативности)

целевой модели

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения за

предыдущий период

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



52

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



53

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

Прочий тип документа

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



54

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.23.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

(результативности)

целевой модели

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения за

предыдущий период

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



55

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.24.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



56

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

своевременной и современной

диагностики"

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

Прочий тип документа

отчет об организации

мониторинга реализации

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



57

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

(результативности)

целевой модели

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезней системы

кровообращения за

предыдущий период

1.3.29.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Прочий тип документа

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

Ежегодно не менее 90%

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями из числа

лиц, состоящих под

диспансерным

наблюдением, получат

лечение, что позволит

профилактировать

развитие повторных

острых сердечно-

сосудистых событий.

1.4.1.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

Отчет о реализации

мероприятия по

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

-

Кавтеладзе К.И.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.4.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

Отчет об эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении за

предыдущий период

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерном

наблюдении

1.4.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочее

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.21.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочее

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.4.28.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



72

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" результатам закупокточками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочее

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.38.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочее

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 20.00 140.00

2

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

20.00 20.00 60.00 15.00 20.00 20.00 155.00

3

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

20.00 25.00 10.00 40.00 30.00 20.00 145.00

4

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

40.00 35.00 10.00 15.00 20.00 40.00 160.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00


