
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества

медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор5.

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники,

Все граждане РФ

7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и

более лет с момента

установления диагноза

злокачественного

новообразования

63,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

72,000064,5000 66,0000 67,5000 69,0000 70,5000 Нет

1.2. Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I стадии,

от общего числа случаев

злокачественных

новообразований

визуальных локализаций

51,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

57,600053,5000 54,2000 55,1000 55,9000 56,8000 Нет

1.3. Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)

24,3000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

16,900021,2000 20,6000 19,9000 18,6000 18,0000 Нет

1.4. Доля лиц, прошедших

обследование в

соответствии с

индивидуальным планом

ведения в рамках

диспансерного

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

90,000070,0000 73,0000 78,0000 82,0000 86,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

наблюдения, из числа

онкологических больных,

завершивших лечение
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и более лет с

момента установления диагноза

злокачественного новообразования

64,5000 64,5000 63,4000 63,5000 63,6000 63,8000

Процент 64,5000

64,400064,300064,100064,000063,9000

1.2. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I стадии, от общего числа

случаев злокачественных

новообразований визуальных

локализаций

52,3000 52,3000 52,1000 52,2000 52,4000 52,6000

Процент 53,5000

53,300053,200053,000052,900052,7000

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с

момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

23,1000 23,1000 23,5000 23,3000 23,0000 22,8000

Процент 21,2000

21,500021,700022,000022,200022,5000

1.4. Доля лиц, прошедших обследование в

соответствии с индивидуальным планом

ведения в рамках диспансерного

наблюдения, из числа онкологических

больных, завершивших лечение

5,8000 11,7000 17,5000 23,3000 29,2000 35,0000

Процент 70,0000

64,200058,300052,500046,700040,8000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Брянской области разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс

мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности

диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов

лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения,

врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими

заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и

программ психосоциальной поддержки онкологических больных.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания

медицинской помощи

с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В Брянской области разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на

сельских территориях. Департаментом здравоохранения Брянской области на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими

заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного

наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную

специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную,

медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий

как между медицинскими организациями Брянской области, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями.

Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков

проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного

наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной

медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных

Территориальной  Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые

(организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов,

необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией,

позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской

помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими,

эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций

приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить

доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком

качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики.

В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение

одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет0

В субъектах Российской

Федерации организована

маршрутизация пациентов с

онкологическими заболеваниями

на основании порядка оказания

медицинской помощи с учетом

клинических рекомендаций и

обеспечения территориальной

доступности медицинской

помощи

1.1

0,002 085 981,49 0,000,00 0,00 2 085 981,490,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,002 085 981,49 0,000,00 0,00 2 085 981,490,00 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты ТФОМС)

1.1.1

.3.

-2 085 981,49 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 2 085 981,49 0,00 0,00

в том числе:

0,00 0,00 2 085 981,49

0,00 0,002 085 981,49 0,00 0,00 0,00 2 085 981,49

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 2 085 981,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2 085 981,49

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Мероприятие (результат) "В субъектах

Российской Федерации организована

маршрутизация пациентов с

онкологическими заболеваниями на

основании порядка оказания

медицинской помощи с учетом

клинических рекомендаций и

обеспечения территориальной

доступности медицинской помощи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

В Брянской области

разработана, утверждена

и реализована

региональная программа

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями", которая

включает комплекс

мероприятий до 2030

года, направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественных

новообразований,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований в

соответствии с

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиотерапевтов

и других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с

онкологическими

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации

онкологических

больных, в том числе за

счет внедрения

современных программ

медицинской
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реабилитации и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных.

1.1.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями за 1 полугодие

2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

Прочий тип документа

Информация о ходе

-

Галаганов С.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2025

года"

реализации мероприятия(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2025 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2025 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2026 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2026 года"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2026 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2026

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2026 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с онкологическими

заболеваниями" за 2026 год"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2027 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2027 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2027

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

Отчет отчет об

обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями" за 9 месяцев 2027

года"

онкологическими

заболеваниями" за 9

месяцев 2027 года

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2027 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2027 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2028 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2028 года"

1.1.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2028 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2028

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2028 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2028 год"

Прочий тип документа

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2029 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за полугодие

2029 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 9 месяцев 2029 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 9 месяцев 2029

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Представлен Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2029 год"

Информация о ходе

реализации мероприятия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2029 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за полугодие 2030 года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями за полугодие 2030

года"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи за 9 месяцев 2030 года" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за месяцев 2030

года "

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Представлен

отчет по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2030 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2030 год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с онкологическими

заболеваниями на основании

В Брянской области

разработаны,

утверждены и

актуализированы

порядки маршрутизации

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

порядка оказания медицинской

помощи с учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Департаментом

здравоохранения

Брянской области на

постоянной основе

совершенствуется схема

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на всех

этапах оказания

медицинской помощи: с

момента выявления

подозрения на

онкологическое

заболевание до момента

снятия с диспансерного

наблюдения.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

первичную

специализированную

медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

специализированную, в

том числе

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию и

паллиативную

медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации

включают перечень

заболеваний, при

которых в обязательном

порядке проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий как между

медицинскими

организациями Брянской

области, в том числе

расположенными в
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельской местности, так

и с федеральными

медицинскими

организациями. Порядки

маршрутизации

обеспечили соблюдение

сроков проведения

консультаций врачей-

специалистов в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроков

проведения

диагностических

инструментальных и

лабораторных

исследований в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроки

установления

диспансерного

наблюдения врача-

онколога за пациентом с

выявленным

онкологическим

заболеванием, а также

сроки ожидания

пациентами начала

оказания
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

специализированной

медицинской помощи с

момента

гистологической

верификации опухоли

или со дня установления

предварительного

диагноза заболевания,

установленных

Территориальной

Программой

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи.

1.2.1.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

сформирован паспорт

онкологической службы региона

"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Кавтеладзе К.И.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

1.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные порядки

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения "

Прочий тип документа

Порядок

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"убъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Кавтеладзе К.И.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Исходящее письмо

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Исходящее письмо

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Кавтеладзе К.И.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет об

обеспечении мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет об

обеспечении мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Паспорт

-

Кавтеладзе К.И.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации меропиятия

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"На

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Субъектами

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона

"

Прочий тип документа

Паспорт

-

Кавтеладзе К.И.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"На Прочий тип документа

-

Кавтеладзе К.И.

15.05.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

официальном сайте департамента

размещены утвержденные

нормативные правовые акты о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

НПАмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Галаганов С.А.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информация о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы,

дооснащены или переоснащены

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

За период 2026-2030

годы модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

современным

медицинским и/или

иным оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов, необходимых

для проведения

диагностики

(однофотонная

эмиссионная

компьютерная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

Галаганов С.А.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

томографией,

позитронная

эмиссионная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

сцинтиграфия и пр.), и

оказания

специализированной

медицинской помощи с

применением

радиофармпрепаратов.

Данные технологии

используются для

диагностики и лечения

пациентов с сердечно-

сосудистыми,

онкологическими,

эндокринологическими

и неврологическими

заболеваниями.

Материально-

техническая база

структурных

подразделений

региональных

медицинских

организаций приведена в

соответствие с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современными

требованиями к

организации оказания

медицинской с

применением

радиологических

методов, что позволит

повысить доступность и

качество проведения

диагностики, оказания

специализированной, в

том числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи на

более высоком

качественном уровне и

обеспечит оказание

медицинской помощи в

соответствии с

клиническими

рекомендациями, а также

обеспечить развитие

методов тераностики. В

зависимости от

индивидуальной

потребности указанные

структурные

подразделения

медицинских

организаций могут
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участвовать в

мероприятии как в

течение одного года, так

в течение всего периода

реализации

федерального проекта.

1.3.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Кавтеладзе К.И.

01.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 1

квартал 2026 года"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 1

-

Кавтеладзе К.И.

25.04.2026

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартал 2026 года

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 2

квартал 2026 года"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 2

квартал 2026 года

-

Кавтеладзе К.И.

25.07.2026

02 04

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

-

Кавтеладзе К.И.

25.10.2026

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(диагностики и/или терапии) за 3

квартал 2026 года"

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 3

квартал 2026 года.

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на (дооснащение) переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии) за 2026 год"

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на (дооснащение)

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 2026

год

-

Кавтеладзе К.И.

27.12.2026

04 06

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения мероприятия

(результата)

-

Кавтеладзе К.И.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

15,00 0,00 15,00 15,00 45,00

2

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

3

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

35,00 50,00 35,00 35,00 155,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00


