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регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)

1. Основные положения

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Оптимальная для восстановления

здоровья медицинская реабилитация

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы

медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни,

адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.

3.

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор5.

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Увеличено число лиц,

получивших медицинскую

помощь по медицинской

реабилитации

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

26,50004,0000 8,2000 12,5000 17,0000 21,7000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Увеличено число лиц, получивших

медицинскую помощь по медицинской

реабилитации

0,3000 0,6000 1,0000 1,3000 1,7000 2,0000

Процент 4,0000

3,70003,30003,00002,70002,3000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы

"Оптимальная для

восстановления

здоровья медицинская

реабилитация"

(Единица)

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В 2025 году в Брянской области реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные

программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской

реабилитации. В указанной региональной программе  определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения

медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации

пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских

организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации

через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В

соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и

информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечен ежеквартальный

мониторинг исполнения мероприятий  программы. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности программы

"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" с дальнейшей корректировкой ключевых показателей.

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

Единица

- 2,0000 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

2,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

медицинскими

изделиями

региональные

медицинские

организации,

имеющие в своей

структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь

по медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками

организации

медицинской

реабилитации

взрослых и детей.

работ,

услуг

За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей

структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации

взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой на территории Брянской области, тем

самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации0

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями региональные

медицинские организации,

имеющие в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей.

1.1

9 692,3364 820,11 23 068,390,00 0,00 97 580,830,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

9 692,3364 820,11 23 068,390,00 0,00 97 580,830,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

9 692,3364 820,11 23 068,390,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 64 820,11 23 068,39 9 692,33

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 97 580,83

0,00 9 692,3364 820,11 23 068,39 0,00 0,00 97 580,83

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями региональные

медицинские организации, имеющие в

своей структуре подразделения,

оказывающие медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками организации

медицинской реабилитации взрослых и

детей."

0,00 0,00 0,00 32 410,06 32 410,06 32 410,06

64 820,11

64 820,1149 705,1449 705,1449 705,1449 705,14

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 32 410,06 32 410,06 32 410,06

64 820,11

64 820,1149 705,1449 705,1449 705,1449 705,14
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья

медицинская реабилитация (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"

(Единица)"

В 2025 году в Брянской

области реализуется

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация".

Региональные

программы

соответствуют

разработанным

Минздравом России

требованиям к

региональным

программам

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация",

предусматривающим

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализацию комплекса

мер, направленных на

обеспечение

доступности оказания

медицинской помощи по

медицинской

реабилитации. В

указанной региональной

программе  определён

перечень приоритетных

медицинских

организаций для

оснащения (дооснащения

и (или) переоснащения

медицинскими

изделиями в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей, предусмотрена

актуализация

маршрутизации

пациентов на всех этапах

медицинской

реабилитации, будет

определен комплекс мер,

направленный на

повышение

укомплектованности
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кадрами медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию, а также

комплекс мероприятий

по информированию

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации через

региональные источники

информирования

граждан - региональные

порталы

государственных и

муниципальных услуг и

средства массовой

информации. В

соответствии с

утвержденными

требованиями

региональными

программами также

должно быть

предусмотрено

внедрение механизмов

обратной связи и

информирование

пациентов об их

наличии посредством
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сайта медицинской

организации, инфоматов.

В период с 2025 по 2030

год будет обеспечен

ежеквартальный

мониторинг исполнения

мероприятий

программы. Ежегодно по

итогам года будет

проводиться анализ

результатов реализации

и эффективности

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" с

дальнейшей

корректировкой

ключевых показателей.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждена и

реализуется региональная

программа "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация""

Прочий тип документа

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Кавтеладзе К.И.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

Отчет отчет о

реализации мероприятий

-

Галаганов С.А.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

-

Галаганов С.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Галаганов С.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация""

Прочий тип документа

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Кавтеладзе К.И.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.04.2026

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" прочеемероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация""

Прочий тип документа

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Кавтеладзе К.И.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация""

Прочий тип документа

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Кавтеладзе К.И.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о

-

Галаганов С.А.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Галаганов С.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

-

Галаганов С.А.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетный период" медицинская

реабилитация" за

отчетный период

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Галаганов С.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация""

Прочий тип документа

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Кавтеладзе К.И.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

-

Галаганов С.А.

20.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

-

Галаганов С.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Галаганов С.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация""

Прочий тип документа

региональная программа

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Кавтеладзе К.И.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о

-

Галаганов С.А.

20.07.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

20.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за

отчетный период

-

Галаганов С.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Галаганов С.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями региональные

медицинские организации,

имеющие в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей."

За период 2025-2030

годы оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями региональные

медицинские

организации, имеющие в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей. Это позволит

обеспечить качество

оказания медицинской

помощи по медицинской

реабилитации,

оказываемой на

территории Брянской

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области, тем самым

повысив доступность

получения гражданами

необходимой помощи

наиболее приближенной

к месту проживания.

1.2.1.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий по

оснащению

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий по

оснащению

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

-

Кавтеладзе К.И.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Предоставлены

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

-

Кавтеладзе К.И.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

мероприятий по

оснащению

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий по

оснащению

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет -

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий по

оснащению

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий по

оснащению

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

-

Кавтеладзе К.И.

15.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий по

оснащению

-

Кавтеладзе К.И.

15.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет Предоставлены

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятий по

оснащению

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Отчет -

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий по

оснащению

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий по

оснащению

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

-

Кавтеладзе К.И.

15.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Предоставлены

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

оснащению медицинскими

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий по

оснащению

медицинскими

-

Кавтеладзе К.И.

15.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изделиями медицинских

организаций, осуществляющих

медицинскую реабилитацию"

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации",

Влияние на достижение (процентов)

1

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями региональные медицинские

организации, имеющие в своей

структуре подразделения,

оказывающие медицинскую помощь

по медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей.

70.00 70.00

2

Разработаны, утверждены и

реализуются региональные программы

"Оптимальная для восстановления

здоровья медицинская реабилитация"

(Единица)

30.00 30.00

ИТОГО обеспеченность показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00


