

Приложение № 8
к методическим рекомендациям по
проектной деятельности

**Порядок
разработки иных региональных проектов
и ведомственных проектов**

I. Разработка паспорта иного регионального проекта

1. Иной региональный проект является структурным элементом государственной программы Брянской области. Решение о разработке паспорта иного регионального проекта (далее — регионального проекта) принимается ответственным исполнителем государственной программы Брянской области, в рамках которой проект будет реализовываться.

2. Разработка паспорта регионального проекта, осуществляется с учетом следующих подходов:

а) отражение в региональном проекте влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей государственных программ и их структурных элементов;

б) включение в паспорт регионального проекта задач и показателей, определенных в паспортах государственных программ, на достижение которых влияет региональный проект, в том числе, определенных соглашением о реализации государственной программы Российской Федерации на территории Брянской области;

в) обеспечение соответствия задач и показателей регионального проекта, задачам и показателям, определенным в паспорте государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект;

г) аналитическое отражение в региональном проекте мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ, необходимых для достижения задач и их показателей;

д) планирование значений мероприятий (результатов) регионального проекта по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений мероприятий (результатов) и (или) показателей регионального проекта;

е) отражение в региональном проекте финансового обеспечения его реализации по мероприятиям (результатам) регионального проекта и годам реализации с указанием источников финансирования;

ж) формирование по региональному проекту ежегодно уточняемого плана реализации регионального проекта, включающего мероприятия (результаты) такого регионального проекта, необходимые для достижения (выполнения) задач;

л) определение в плане реализации регионального проекта контрольных точек,

детализирующих и подтверждающих достижение мероприятий (результатов) регионального проекта;

м) определение ответственных должностных лиц, которые несут персональную ответственность за достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов) регионального проекта и их контрольных точек;

н) отражение связи каждого показателя, мероприятия (результата) регионального проекта с соответствующими государственными программами, в рамках которых осуществляется их реализация.

В случае реализации регионального проекта в рамках двух и более государственных программ каждый показатель, мероприятие (результат) увязывается только с одной соответствующей государственной программе.

3. Формирование, дальнейшее согласование и утверждение паспорта регионального проекта осуществляется в государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Брянской области "Электронный бюджет Брянской области" (далее — региональная информационная система) по форме, определенной приказом Департамента экономического развития Брянской области от 26.09.2023 № 429-к "Об утверждении методических рекомендаций по разработке, реализации, мониторингу и оценке эффективности государственных программ Брянской области".

II. Разработка ведомственного проекта

4. Ведомственный проект является структурным элементом государственной программы Брянской области. Решение о разработке паспорта ведомственного проекта принимается ответственным исполнителем государственной программы Брянской области, в рамках которой проект будет реализовываться.

5. Разработка ведомственных проектов осуществляется с учетом следующих подходов:

а) включение в паспорт ведомственного проекта задач, определенных в паспорте государственной программы, решение которых обеспечивается реализацией ведомственного проекта;

б) включение в паспорт ведомственного проекта показателей, определенных в паспорте государственной программы, и (или) иных показателей ведомственного проекта, достижение которых осуществляется в рамках ведомственного проекта;

в) включение в паспорт ведомственного проекта задач, определенных в паспорте государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект;

г) включение в ведомственный проект мероприятий (результатов), необходимых для выполнения задач, достижения показателей, содержащихся

в паспорте ведомственного проекта;

д) аналитическое отражение в ведомственном проекте мероприятий (результатов) иных структурных элементов, влияющих на выполнение задач и достижение показателей, включенных в паспорт ведомственного проекта;

е) планирование значений мероприятий (результатов) ведомственного проекта по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений мероприятий (результатов) и (или) показателей ведомственного проекта;

ж) отражение в ведомственном проекте финансового обеспечения его реализации по мероприятиям (результатам) ведомственного проекта, и годам реализации с указанием источников финансового обеспечения;

з) формирование по ведомственному проекту ежегодно уточняемого плана реализации ведомственного проекта, включающего мероприятия (результаты) такого ведомственного проекта, мероприятия (результаты) иных структурных элементов, необходимые для выполнения задачи, достижения показателей, определенных в паспорте государственной программы и показателей ведомственного проекта, и соответствующие им контрольные точки, а также объекты мероприятий (результатов), и их контрольные точки;

и) определение должностных лиц, которые несут персональную ответственность за достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов) ведомственного проекта и их контрольных точек.

6. Формирование, дальнейшее согласование и утверждение паспорта ведомственного проекта осуществляется в региональной информационной системе по форме, определенной приказом Департамента экономического развития Брянской области от 26.09.2023 № 429-к "Об утверждении методических рекомендаций по разработке, реализации, мониторингу и оценке эффективности государственных программ Брянской области".

Порядок внесения изменений в региональные проекты и ведомственные проекты

7. Порядок формирования и согласования запроса на изменение паспорта регионального проекта, ведомственного проекта определены п. 3.34, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52 постановления Правительства Брянской области от 11.12.2018 № 637-п "Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области и иных исполнительных органах Брянской области".

Порядок проведения мониторинга реализации региональных проектов и ведомственных проектов

8. Мониторинг реализации региональных проектов, ведомственных проектов осуществляется с использованием региональной информационной системы.

9. В ходе мониторинга реализации региональных проектов и ведомственных проектов формируются отчеты о ходе реализации проектов (квартал, год) нарастающим итогом. В отчеты о ходе реализации проектов включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и исполнении бюджетов проектов, информация о рисках реализации проектов, а также иные сведения.

10. Подготовка отчета о ходе реализации регионального проекта, ведомственного проекта осуществляется по форме отчета, предусмотренной приказом Департамента экономического развития Брянской области от 26.09.2023 № 429-к "Об утверждении методических рекомендаций по разработке, реализации, мониторингу и оценке эффективности государственных программ Брянской области".

11. Отчетность формируется за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно): квартал и год.

12. Информация в отчетности представляется нарастающим итогом с начала реализации соответствующего проекта (за исключением параметров проектов, которые в паспортах таких проектов указаны ненарастающим итогом).

13. В отчете по региональному проекту отражаются:

- показатели, срок достижения которых наступил в отчетном периоде, а также показатели, имеющие плановые и (или) фактические значения на отчетный период и плановые значения на конец отчетного года;

- мероприятия (результаты) и контрольные точки, сроки достижения которых наступили в отчетном периоде;

- недостигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

- досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки;

- мероприятия (результаты), достижение которых запланировано в будущих отчетных периодах, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил, и (или) иные риски недостижения;

- сведения об объеме финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию проекта, включая кассовое исполнение за отчетный период;

- информация о рисках реализации параметров проекта.

14. При формировании отчетности за квартал по достигнутым мероприятиям (результатам) и контрольным точкам обязательно представление подтверждающих документов (для проектов, содержащих сведения, конфиденциального характера, а также для подтверждающих документов, содержащих сведения конфиденциального

характера, – только реквизиты подтверждающего документа).

15. Прогнозирование достижения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек (объектов мероприятий (результатов) и их контрольных точек) и исполнения бюджетов соответствующих проектов осуществляется нарастающим итогом (за исключением сведений о показателях проектов, которые в паспортах таких проектов указаны ненарастающим итогом) с учетом следующих подходов:

16. по параметрам проекта, по которым не наступил срок достижения, а также по параметрам исполнения финансового обеспечения проекта осуществляется заполнение прогнозных значений исходя из того, что все параметры будут достигнуты (равны плановым значениям), с возможностью ручной корректировки прогнозных значений параметров проекта в случае отклонений от плановых значений:

17. для показателей проекта и параметров исполнения финансового обеспечения проекта – до конца текущего года.