
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Брянская область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мокренко Ю.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Трусов С.Н.Руководитель регионального проекта

Начальник управления физической культуры и спорта

Брянской области

Добрынина Е.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела физической культуры, спорта и

методической работы

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Развитие физической культуры и спорта Брянской области

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерва"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 68,5000 70,0000 71,0000 72,0000 73,0000 74,0000Процент 65,4000

2 Доля граждан среднего возраста (женщины

30-54 года; мужчины 30-59 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 16,5000 19,0000 21,0000 22,0000 24,0000 28,0000Процент 14,4000

3 Доля граждан старшего возраста (женщины

55-79 лет; мужчины 60-79 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 8,0000 12,0000 15,0000 19,0000 22,0000 23,0000Процент 1,7000

4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

объектов спорта

31.12.2017 58,7000 58,9000 59,2000 59,5000 59,8000 60,0000Процент 50,0000

5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в организациях

ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

31.12.2017 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Процент 25,8000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь

 Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение современного

оборудования и инвентаря для

организации спортивной

подготовки

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

11 3 1 1 1

2

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

 Брянской области

предоставлена субсидия на

реконструкцию стадиона

«Десна» в Бежицком районе, г.

Брянска

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1 - - - -

3

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Размещение объектов спорта

осуществлено с применением

механизмов прямого участия

граждан и учетом потребностей

населения  в самостоятельной

подготовке к выполнению

нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду   и

обороне" (ГТО), а также для

проведения организованных

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

414 8 4 4 -
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форм занятий физической

культурой и спортом

4

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

 Брянской области оказана

адресная финансовая поддержка

для спортивных учреждений,

осуществляющих подготовку

спортивного резерва для

сборных команд Российской

Федерации. Уставы и

внутренние документы

организаций спортивной

подготовки приведены в

соответствие с требованиями

законодательства и

нормативными правовыми

актами Минспорта России,

регулирующими деятельность в

сфере подготовки спортивного

резерва

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

2725 27 27 27 27

5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

 Брянской области

предоставлены ассигнования на

строительство Дворца

единоборств, крытого

футбольного манежа,

физкультурно-оздоровительных

комплексов для развития

массового спорта.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

10 0 2 1 2

6

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение современного

оборудования и инвентаря для

организации спортивной

подготовки

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 1 - - -
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2016-2020 годы"

7

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение

комплекта искусственного

футбольного поля

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 1 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

25 252,53 7 984,1926 758,28 25 507,60 0,00 0,00 85 502,59

1.1.1. бюджет субъекта

25 252,53 7 904,3426 671,31 25 252,53 0,00 0,00 85 080,71

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 7 904,348 609,82 25 252,53 0,00 0,00 41 766,69

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 7 984,198 696,79 25 507,60 0,00 0,00 42 188,58

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

116 152,88 0,000,00 0,00 0,00 0,00 116 152,88

2.1.1. бюджет субъекта

116 152,88 0,000,00 0,00 0,00 0,00 116 152,88

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

129 282,02 11 743,1984 563,41 11 743,19 0,00 0,00 237 331,81

3.1.1. бюджет субъекта

125 282,02 11 625,7683 717,78 11 625,76 0,00 0,00 232 251,32

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

90 909,09 11 625,7683 717,78 11 625,76 0,00 0,00 197 878,39

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

94 909,09 11 743,1984 563,41 11 743,19 0,00 0,00 202 958,88

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3 521,43 7 655,077 399,30 7 670,55 0,00 0,00 26 246,35

4.1.1. бюджет субъекта

3 385,54 7 367,347 382,84 7 382,83 0,00 0,00 25 518,55

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

770,00 1 630,441 630,44 1 630,44 0,00 0,00 5 661,31
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4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

905,88 1 918,161 646,90 1 918,16 0,00 0,00 6 389,10

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

661 890,00 272 422,73871 996,36 986 981,11 0,00 0,00 2 793 290,20

5.1.1. бюджет субъекта

661 890,00 272 422,73871 996,36 986 981,11 0,00 0,00 2 793 290,20

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 819,98 0,004 448,18 0,00 0,00 0,00 10 268,16

6.1.1. бюджет субъекта

5 243,81 0,004 403,69 0,00 0,00 0,00 9 647,50

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

5 243,81 0,004 403,69 0,00 0,00 0,00 9 647,50
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6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

5 819,98 0,004 448,18 0,00 0,00 0,00 10 268,16

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 500,41 0,009 027,23 0,00 0,00 0,00 21 527,64

7.1.1. бюджет субъекта

10 000,33 0,008 936,96 0,00 0,00 0,00 18 937,29

7.1.1.1.

4.

местным бюджетам

10 000,33 0,008 936,96 0,00 0,00 0,00 18 937,29

7.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

12 500,41 0,009 027,23 0,00 0,00 0,00 21 527,64

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

954 419,24 1 004 192,76 1 031 902,45 299 805,17

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 3 290 319,63

954 419,24 299 805,171 004 192,76 1 031 902,45 0,00 0,00 3 290 319,63
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  бюджет субъекта

947 207,10 299 320,171 003 108,94 1 031 242,22 0,00 0,00 3 280 878,44

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

114 135,36 108 382,51 39 168,95 21 645,54 0,00 0,00 283 332,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года;

мужчины 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

1

Основной показатель: Доля

граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

2

Основной показатель: Доля

детей и молодежи (возраст 3-

29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

3
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Основной показатель: Доля

занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

4

Основной показатель: Уровень

обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

5
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект "Спорт – норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан,

систематически занимающихся физической культурой и спортом путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка

спортивного резерва.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь"0

1

 Брянской области предоставлена

субсидия на приобретение

современного оборудования и

инвентаря для организации спортивной

подготовки

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

- 25.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1

Соглашение

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

01.03.2019

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашения "

1.1.1

Соглашение

10.01.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.03.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

Прочий тип документа

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "В 1спортивную школу

олимпийского резерва поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь для

приведения организаций спортивной подготовки

в нормативное состояние"

1.2.1

Отчет

01.03.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.3

Прочий тип документа

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков"

1.3.1

Прочий тип документа

10.01.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2020

Мероприятие "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и

инвентаря"

1.3.2

Прочий тип документа

10.01.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Приобритено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки "

1.4.1

Отчет

01.03.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5

Прочий тип документа

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Приобритено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки "

1.5.1

Отчет

01.03.2021 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и

инвентаря"

1.6

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

15.06.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков  "

1.6.1

Прочий тип документа

10.01.2021 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2021

Мероприятие "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и

инвентаря"

1.6.2

Отчет

10.01.2021 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.7

Соглашение

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

15.06.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков"

1.7.1

Прочий тип документа

10.01.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2022

Мероприятие "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и

инвентаря"

1.7.2

Прочий тип документа

10.01.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8

Прочий тип документа

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приобритено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние"

1.8.1

Отчет

01.03.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.9

Прочий тип документа

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

15.06.2023

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков"

1.9.1

Прочий тип документа

10.01.2023 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2023

Мероприятие "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и

инвентаря"

1.9.2

Прочий тип документа

10.01.2023 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10

Прочий тип документа

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Приобритено спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние"

1.10.

1

Прочий тип документа

01.03.2023 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.11

Прочий тип документа

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

15.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков"

1.11.

1

Прочий тип документа

10.01.2024 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2024

Мероприятие "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и

инвентаря"

1.11.

2

Прочий тип документа

10.01.2024 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

15.06.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12

Прочий тип документа

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Приобритено новое спортивное

оборудование и инвентарь для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние"

1.12.

1

Прочий тип документа

01.03.2024 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2024

Результат "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки "0

2

 Брянской области оказана адресная

финансовая поддержка для спортивных

учреждений, осуществляющих

подготовку спортивного резерва для

сборных команд Российской

Федерации. Уставы и внутренние

документы организаций спортивной

подготовки приведены в соответствие

с требованиями законодательства и

нормативными правовыми актами

Минспорта России, регулирующими

деятельность в сфере подготовки

спортивного резерва

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Не менее 95% организаций

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

2.1

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2019

Мероприятие "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

2.1.1

Отчет

01.01.2019 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.2

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2019

Мероприятие "Брянской областью предоставлен

отчет об использовании межбюджетных

трансфертов"

2.2.1

Отчет

01.11.2019 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.3

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.3.1

Отчет

01.11.2019 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.4

Соглашение

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

01.03.2019

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений "

2.4.1

Соглашение

10.01.2019 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

01.03.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

Соглашение

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Подписано соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Брянской

области из федерального бюджета"

2.5.1

Соглашение

01.01.2020 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Все организации

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

2.6

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки "

2.6.1

Отчет

01.01.2020 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.7

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2020

Мероприятие "Брянской областью предоставлен

отчет об использовании межбюджетных

трансфертов "

2.7.1

Отчет

01.06.2020 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписано соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Брянской

области из федерального бюджета"

2.8.1

Отчет

01.01.2021 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2021

Контрольная точка "Все организации

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

2.9

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2021

Мероприятие "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки "

2.9.1

Отчет

01.01.2021 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.10

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2021

Мероприятие "Брянской областью предоставлен

отчет об использовании межбюджетных

трансфертов"

2.10.

1

Отчет

10.01.2021 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.11

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2022

Мероприятие "Подписано соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Брянской

области из федерального бюджета"

2.11.

1

Отчет

01.01.2022 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2022

Мероприятие "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки "

2.12.

1

Отчет

01.01.2022 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.13

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Брянской областью предоставлен

отчет об использовании межбюджетных

трансфертов"

2.13.

1

Отчет

01.12.2022 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.14

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2023

Мероприятие "Подписано соглашение о

предоставлении субсидии бюджету Брянской

области из федерального бюджета"

2.14.

1

Отчет

01.01.2023 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2023

Мероприятие "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки "

2.15.

1

Отчет

01.01.2023 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.16

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2023

Мероприятие "Брянской областью предоставлен

отчет об использовании межбюджетных

трансфертов"

2.16.

1

Отчет

01.12.2023 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.17

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2024

Мероприятие "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки "

2.17.

1

Отчет

01.01.2024 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.18

Отчет

Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Брянской областью предоставлен

отчет об использовании межбюджетных

трансфертов"

2.18.

1

Отчет

01.12.2024 Добрынина Е. А.,

Начальник отдела

физической культуры,

спорта и методической

работы

25.12.2024

Результат "Поставлены комплекты спортивного

оборудования"0

3

Размещение объектов спорта

осуществлено с применением

механизмов прямого участия граждан и

учетом потребностей населения в

самостоятельной подготовке к

выполнению нормативов

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду

и обороне" (ГТО), а также для

проведения организованных форм

занятий физической культурой и

спортом

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

- 25.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.1

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

30.09.2019

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте на поставку 14

комплектов спортивного оборудования внесены

в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок "

3.1.1

Отчет

10.01.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

30.09.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.2

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В муниципальные образования

Брянской области поставлено 14 комплектов

спортивного оборудования"

3.2.1

Отчет

01.10.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.3

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие " Произведена оплата поставки 14

комплектов спортивного оборудования"

3.3.1

Отчет

01.10.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.4

Соглашение

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

01.03.2019

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашения"

3.4.1

Соглашение

10.01.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.03.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.5

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "В муниципальных образованиях

Брянской области установлено 14 комплектов

спортивного оборудования"

3.5.1

Отчет

01.10.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.6

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте на поставку

комплектов спортивного оборудования внесены

в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3.6.1

Отчет

10.01.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

30.09.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.7

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2020

Мероприятие "В муниципальные образования

Брянской области поставлены комплекты

спортивного оборудования"

3.7.1

Отчет

01.10.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.8

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата комплектов

спортивного оборудования"

3.8.1

Отчет

01.10.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.9

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2020

Мероприятие "В муниципальных образованиях

Брянской области установлены комплекты

спортивного оборудования"

3.9.1

Отчет

01.10.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.10

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте на поставку 4

комплектов спортивного оборудования внесены

в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок "

3.10.

1

Отчет

10.01.2021 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

30.09.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.11

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2021

Мероприятие "В муниципальные образования

Брянской области поставлено 4 комплекта

спортивного оборудования"

3.11.

1

Отчет

01.10.2021 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.12

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2021

Мероприятие "Произведена оплата 4 комплектов

спортивного оборудования"

3.12.

1

Отчет

01.10.2021 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.13

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2021

Мероприятие "В муниципальных образованиях

Брянской области установлено 4 комплекта

спортивного оборудования"

3.13.

1

Отчет

01.10.2021 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.14

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте на поставку 4

комплектов спортивного оборудования внесены

в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок "

3.14.

1

Отчет

10.01.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

30.09.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.15

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2022

Мероприятие "В муниципальные образования

Брянской области поставлено 4 комплекта

спортивного оборудования"

3.15.

1

Отчет

01.10.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.16

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата 4 комплектов

спортивного оборудования"

3.16.

1

Отчет

01.10.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.17

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2022

Мероприятие "В муниципальных образованиях

Брянской области установлено 4 комплекта

спортивного оборудования"

3.17.

1

Отчет

01.10.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.18

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте на поставку 4

комплектов спортивного оборудования внесены

в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок "

3.18.

1

Отчет

10.01.2023 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

30.09.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.19

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2023

Мероприятие "В муниципальные образования

Брянской области поставлено 4 комплекта

спортивного оборудования"

3.19.

1

Отчет

01.10.2023 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.20

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2023

Мероприятие "Произведена оплата 4 комплектов

спортивного оборудования"

3.20.

1

Отчет

01.10.2023 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.21

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2023

Мероприятие "В муниципальных образованиях

Брянской области установлено 4 комплекта

спортивного оборудования"

3.21.

1

Отчет

01.10.2023 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2023

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы""0

4

Брянской области предоставлена

субсидия на приобретение

современного оборудования и

инвентаря для организации спортивной

подготовки

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

- 25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.1

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

01.07.2019

Мероприятие "Закупка на поставку в 1

спортивную школу олимпийского резерва

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной подготовки

в нормативное состояние включена в план

закупок"

4.1.1

Отчет

10.01.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.07.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.2

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.2.1

Отчет

10.01.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.3

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "Произведена приемка

поставленного спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организации

спортивной подготовки в нормативное

состояние"

4.3.1

Отчет

01.03.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.4

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленного спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организации

спортивной подготовки в нормативное

состояние"

4.4.1

Отчет

01.03.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.5

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "Брянской областью предоставлен

отчет об использовании межбюджетных

трансфертов"

4.5.1

Отчет

01.12.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

4.6

Соглашение

Соломко С. И., первый

заместитель директора

-

01.03.2019

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашения на поставку спортивного

оборудования и инвентаря для приведения

организации спортивной подготовки в

нормативное состояние"

4.6.1

Отчет

10.01.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.03.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.7

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В 1 спортивной школе

олимпийского резерва установлено новое

спортивное оборудование и инвентарь для

приведения организаций спортивной подготовки

в нормативное состояние"

4.7.1

Отчет

01.03.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.8

 

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

01.06.2020

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.8.1

Отчет

10.01.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.06.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.9

 

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

01.06.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.9.1

Отчет

01.03.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.06.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.10

 

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.10.

1

Отчет

01.12.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.11

 

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.11.

1

Отчет

01.12.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.12

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2020

Мероприятие "Брянской областью предоставлен

отчет об использовании межбюджетных

трансфертов"

4.12.

1

Отчет

01.12.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2020

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы""0

5

Брянской области предоставлена

субсидия на приобретение

комплектаискусственного футбольного

поля

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

- 25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.1

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "Закупка на поставку в 1

муниципальное образование Брянской области

искусственное покрытие для футбольного поля,

созданного при организации спортивной

подготовки включено в план закупок"

5.1.1

Отчет

01.03.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.2

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок "

5.2.1

Отчет

01.03.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.3

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "Произведена приемка

поставленного оборудования для футбольного

поля, созданного при организации спортивной

подготовки "

5.3.1

Отчет

01.03.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.4

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "Произведена оплата

поставленного искусственного покрытие для

футбольного поля, созданного при организации

спортивной подготовки "

5.4.1

Отчет

01.03.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.5

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2019

Мероприятие "В 1 муниципальном образовании

установлено искусственное покрытие для

футбольного поля, созданного при организации

спортивной подготовки "

5.5.1

Отчет

01.03.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.6

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

5.6.1

Отчет

10.01.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.06.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.7

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

01.06.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

5.7.1

Отчет

10.01.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.06.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.8

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.8.1

Отчет

01.12.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.9

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.9.1

Отчет

01.12.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

5.10

 

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

01.11.2020

Мероприятие "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования

для создания футбольного поля при организации

спортивной подготовки"

5.10.

1

Отчет

10.01.2020 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.11.2020

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации в 2016

-2020 годы""0

6

 Брянской области предоставлена

субсидия на реконструкцию стадиона

«Десна» в Бежицком районе, г. Брянска

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

- 25.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

6.1

Отчет

Корнеев В. В.,

Начальник управления

-

01.08.2019

Мероприятие "Земельный участок под

реконструкцию стадиона "Десна" в Бежицком

районе города Брянска предоставлен заказчику"

6.1.1

Отчет

10.01.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.08.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.2

Отчет

Корнеев В. В.,

Начальник управления

-

31.03.2019

Мероприятие "Получено положительное

заключение по результатам государственных

экспертиз на проведение реконструкции

стадиона "Десна" в Бежицком районе города

Брянска"

6.2.1

Отчет

10.01.2019 Соломко С. И., первый

заместитель директора

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.3

Отчет

Корнеев В. В.,

Начальник управления

-

01.03.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

реконструкцию стадиона "Десна" в Бежицком

районе города Брянска"

6.3.1

Отчет

10.01.2019 Соломко С. И., первый

заместитель директора

01.03.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.4

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Произведена реконструкция

стадиона "Десна" в Бежицком районе города

Брянска"

6.4.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2019

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства"

6.5

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Проведены конкурсные

процедуры по реконструкции стадиона "Десна"

в Бежицком районе города Брянска"

6.5.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства"

6.6

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации на реконструкцию стадиона

"Десна" в Бежицком районе города Брянска"

6.6.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2019

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства"

6.7

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Стадион "Десна" в Бежицком

районе города Брянска введен в эксплуатацию"

6.7.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.8

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.8.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2019

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

6.9

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Стадион "Десна" в Бежицком

районе города Брянска введен в эксплуатацию"

6.9.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объекты спорта

произведена

"

6.10

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2019

Мероприятие " Государственная регистрация

права на стадион "Десна" в Бежицком районе

города Брянска произведена"

6.10.

1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

6.11

Соглашение

Корнеев В. В.,

Начальник управления

-

01.03.2019

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашения"

6.11.

1

Соглашение

10.01.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.03.2019

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной собственности "0

7

 Брянской области предоставлены

ассигнования на строительство Дворца

единоборств, крытого футбольного

манежа, физкультурно-

оздоровительных комплексов для

развития массового спорта.

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

- 25.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.1

Отчет

Соломко С. И., первый

заместитель директора

-

01.03.2019

Мероприятие "Земельный участок под

строительство Дворца единоборств в Советском

районе города Брянска предоставлен заказчику"

7.1.1

Отчет

10.01.2019 Соломко С. И., первый

заместитель директора

01.03.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.2

Отчет

Соломко С. И., первый

заместитель директора

-

01.03.2019

Мероприятие " Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз на строительство Дворца единоборств

в Советском районе города Брянска"

7.2.1

Отчет

10.01.2019 Соломко С. И., первый

заместитель директора

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.3

Отчет

Соломко С. И., первый

заместитель директора

-

01.08.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство Дворца единоборств в Советском

районе города Брянска"

7.3.1

Отчет

10.01.2019 Соломко С. И., первый

заместитель директора

01.08.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.4

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

по Дворцу единоборств в Советском районе

города Брянска завершены"

7.4.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

"

7.5

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Проведены конкурсные

процедуры и приобретено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации по строительству Дворца

единоборств в Советском районе города

Брянска"

7.5.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

"

7.6

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации на строительство Дворца

единоборств в Советском районе города

Брянска"

7.6.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

"

7.7

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации на строительство Дворца

единоборств в Советском районе города

Брянска"

7.7.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

7.8

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Дворец единоборств в Советском

районе города Брянска введен в эксплуатацию"

7.8.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объекты спорта

произведена"

7.9

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Государственная регистрация

права на Дворец единоборств в Советском

районе города Брянска произведена"

7.9.1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

7.10

Соглашение

Корнеев В. В.,

Начальник управления

-

01.03.2019

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашения на строительство Дворца

единоборств в Советском районе города

Брянска"

7.10.

1

Соглашение

10.01.2019 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.11

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Техническая готовность объекта

30%"

7.11.

1

Отчет

10.01.2019 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.12

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность объекта

65 %"

7.12.

1

Отчет

01.01.2020 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.13

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Дворец единоборств в Советском

районе города Брянска введен в эксплуатацию"

7.13.

1

Отчет

01.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.14

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику"

7.14.

1

Отчет

10.01.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.06.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.15

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.15.

1

Отчет

10.01.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.06.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.16

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство "

7.16.

1

Отчет

10.01.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.17

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены"

7.17.

1

 

01.06.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.18

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Оборудование приобретено"7.18.

1

Отчет

01.06.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.19

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.19.

1

Отчет

01.11.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.20

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.20.

1

Отчет

01.12.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

7.21

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

7.21.

1

Отчет

01.12.2022 Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

25.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.22

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Земельный участок под

строительство крытого футбольного манежа в

 городе Брянске предоставлен заказчику"

7.22.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.23

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз на строительство крытого

футбольного манежа в Советском районе города

Брянска"

7.23.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.24

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство крытого футбольного манежа в

Советском районе города Брянска"

7.24.

1

 

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.25

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

на крытом футбольном манеже в Советском

районе города Брянска завершены"

7.25.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.26

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Оборудование для крытого

футбольного манежа в Советском районе города

Брянска приобретено"

7.26.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"7.27

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Оборудование на крытый

футбольный манеж в Советском районе города

Брянска установлено"

7.27.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2023



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.28

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Оборудование крытого

футбольного манежа в Советском районе города

Брянска введено в эксплуатацию"

7.28.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.29

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора на

крытый футбольный манеж в Советском районе

города Брянска получено"

7.29.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.30

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Крытый футбольный манеж в

Советском районе города Брянска введен в

эксплуатацию"

7.30.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

7.31

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Государственная регистрация

права на крытый футбольный манеж в

Советском районе города Брянска произведена"

7.31.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.32

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Техническая готовность объекта

20 %"

7.32.

1

Отчет

10.01.2021 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2021



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.33

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Техническая готовность объекта

60 %"

7.33.

1

Отчет

01.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.34

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Техническая готовность объекта

100 %"

7.34.

1

Отчет

01.01.2023 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.35

Отчет

Шаповалова Т. А.,

Главный консультант

-

25.12.2022

Мероприятие "Земельные участки на

строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса и крытого катка с искусственным

льдом для организаций спортивной подготовки

предоставлены заказчикам "

7.35.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.36

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз на строительство

физкультурно-оздоровительного комплекса и

крытого катка с искусственным льдом для

организаций спортивной подготовки"

7.36.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.37

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса и крытого катка с искусственным

льдом для организаций спортивной подготовки"

7.37.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.38

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

на физкультурно-оздоровительном комплексе и

крытом катке с искусственным льдом для

организаций спортивной подготовки завершены"

7.38.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.39

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Оборудование для

физкультурно-оздоровительного комплекса и

крытого катка с искусственным льдом для

организаций спортивной подготовки

приобретено"

7.39.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"7.40

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Оборудование для

физкультурно-оздоровительного комплекса и

крытого катка с искусственным льдом для

организаций спортивной подготовки

установлено"

7.40.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.41

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Оборудование

физкультурно-оздоровительного комплекса и

крытого катка с искусственным льдом для

организаций спортивной подготовки введено в

эксплуатацию"

7.41.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.42

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.42.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.43

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Физкультурно-оздоровительный

комплекс и крытый каток с искусственным

льдом для организаций спортивной подготовки

введен в эксплуатацию"

7.43.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

7.44

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Государственная регистрация

права на физкультурно-оздоровительный

комплекс и крытый каток с искусственным

льдом для организаций спортивной подготовки

произведена"

7.44.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.45

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Техническая готовность объектов

20 %"

7.45.

1

Отчет

10.01.2022 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.46

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Техническая готовность объекта

60 %"

7.46.

1

Отчет

01.01.2023 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.47

Отчет

Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Техническая готовность объекта

100 %"

7.47.

1

Отчет

10.01.2024 Трусов С. Н.,

Начальник управления

физической культуры и

спорта Брянской

области

25.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Мокренко Ю. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Добрынина Е. А. Начальник отдела физической

культуры, спорта и

методической работы

Трусов С. Н. 100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Мокренко Ю. В. 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Мокренко Ю. В. 100

5 Участник регионального

проекта

Добрынина Е. А. Начальник отдела физической

культуры, спорта и

методической работы

Трусов С. Н. 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Мокренко Ю. В. 100

7 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 100



3

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Мокренко Ю. В. 100

9 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 100

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Мокренко Ю. В. 100

11 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Трусов С. Н. 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Мокренко Ю. В. 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Начальник управления

физической культуры и спорта

Брянской области

Мокренко Ю. В. 100


