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регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Брянская область)

1. Основные положения

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированиюНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Расширение доступа субъектов МСП к

финансовым ресурсам, в том числе к

льготному финансированию (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Павловский К.Б.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства в Брянской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество выдаваемых микрозаймов МФО

субъектам МСП

01.04.2018 649,0000 684,0000 695,0000 735,0000 764,0000 769,0000Единица 579,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональными гарантийными

организациями в 2019-2024 гг. в

размере 1210,38 млн. рублей, в

том числе: 2019 год - 201,73

млн. руб.; 2020 год - 201,73

млн. руб.; 2021 год - 201,73

млн. руб.; 2022 год - 201,73

млн. руб.; 2023 год - 201,73

млн. руб.; 2024 год - 201,73

млн. руб.

Расширены объемы

гарантийной поддержки

субъектов МСП путем

увеличения количества банков-

партнеров, работающих с

региональной гарантийной

организацией, а также путем

наращения объемов

гарантийной поддержки по

совместным продуктам с АО

«Корпорация «МСП» и АО

«МСП Банк»

Тысяча

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

39981

1

20172

8.96

39981

1

39981

1

39981

1

39981

1

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет

микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0

1

Получена субсидия из

федерального бюджета на

исполнение расходных

обязательств,

предусматривающих развитие

государственных МФО, а также

субсидии МФО на

субсидирование ставки

Миллион

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

44.15

53

120.1

8

30.54

51

5.887

4

47.92

32

6.977
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вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Получена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственных  МФО, а

также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

121 395,66 48 407,2730 853,64 5 946,87 44 601,30 7 047,50 258 252,24

1.1.1. бюджет субъекта

121 395,66 48 407,2730 853,64 5 946,87 44 601,30 7 047,50 258 252,24

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

121 395,66 30 853,64 5 946,87 48 407,27

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

44 601,30 7 047,50 258 252,24

121 395,66 48 407,2730 853,64 5 946,87 44 601,30 7 047,50 258 252,24

  бюджет субъекта

121 395,66 48 407,2730 853,64 5 946,87 44 601,30 7 047,50 258 252,24

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП

Единица1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к

финансовым ресурсам, в том числе к

льготному финансированию (Брянская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Получена субсидия из федерального

бюджета на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие государственных

МФО, а также субсидии МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов

МСП "0

1 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2019

Мероприятие "Формирование и подача заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие государственных

МФО."

1.1.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2019

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации и получение средств

субсидии для МФО."

1.1.2

Соглашение

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписание соглашения с

микрофинансовой организацией и

предоставление ей субсидии для предоставления

микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства."

1.2.1

Соглашение

01.07.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2019

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.3

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2019

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

1.3.1

Отчет

01.12.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

29.02.2020

Мероприятие "Формирование и подача заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие государственных

МФО."

1.4.1

Исходящее письмо

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2020

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российсклй Федерации"

1.4.2

Соглашение

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

29.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2020

Мероприятие "Подписание соглашения с

микрофинансовой организацией и

предоставление ей субсидии для предоставления

микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства."

1.5.1

Соглашение

01.05.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.6

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2020

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

1.6.1

Отчет

01.12.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2021

Мероприятие "Формирование и подача заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие государственных

МФО."

1.7.1

Исходящее письмо

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2021

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации"

1.7.2

Соглашение

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2021

Мероприятие "Подписание соглашения с

микрофинансовой организацией и

предоставление ей субсидии для предоставления

микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства."

1.8.1

Соглашение

01.06.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.9

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2021

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

1.9.1

Отчет

01.12.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2022

Мероприятие "Формирование и подача заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие государственных

МФО."

1.10.

1

Исходящее письмо

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

06.02.2022

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации"

1.10.

2

Соглашение

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2022

Мероприятие "Подписание соглашения с

микрофинансовой организацией и

предоставление ей субсидии для предоставления

микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства."

1.11.

1

Соглашение

01.06.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2022

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.12

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2022

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

1.12.

1

Отчет

01.12.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование и подача заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие государственных

МФО."

1.13.

1

Исходящее письмо

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2023

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации"

1.13.

2

Соглашение

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2023

Мероприятие "Подписание соглашения с

микрофинансовой организацией и

предоставление ей субсидии для предоставления

микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства."

1.14.

1

Соглашение

01.06.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2023

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.15

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2023

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

1.15.

1

Отчет

01.12.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2024

Мероприятие "Формирование и подача заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие государственных

МФО."

1.16.

1

Исходящее письмо

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации"

1.16.

2

Соглашение

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.17

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2024

Мероприятие "Подписание соглашения с

микрофинансовой организацией и

предоставление ей субсидии для предоставления

микрозаймов субъектам малого и среднего

предпринимательства."

1.17.

1

Соглашение

01.06.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2024

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.18

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2024

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

1.18.

1

Отчет

01.12.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2024

Результат "Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями в 2019-2024 гг. в размере 1210,38

млн. рублей, в том числе: 2019 год - 201,73 млн.

руб.; 2020 год - 201,73 млн. руб.; 2021 год - 201,73

млн. руб.; 2022 год - 201,73 млн. руб.; 2023 год -

201,73 млн. руб.; 2024 год - 201,73 млн. руб. "0

2

Расширены объемы гарантийной

поддержки субъектов МСП путем

увеличения количества банков-

партнеров, работающих с региональной

гарантийной организацией, а также

путем наращения объемов гарантийной

поддержки по совместным продуктам с

АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП

Банк»

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

05.02.2019

Мероприятие "Формирование и подача заявки в

Министерство экономического развития РФ"

2.1.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2019



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Соглашение

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

28.02.2019

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации и получение средств

субсидии для МФО"

2.2.1

Соглашение

01.01.2019 Тарасова О. Е.,

Главный консультант

28.02.2019

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.3

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2019

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.3.1

Отчет

16.07.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2019

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.4

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2019

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.4.1

Отчет

15.12.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

05.02.2020

Мероприятие "Формирование и подача заявки в

Министерство экономического развития РФ"

2.5.1

Исходящее письмо

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Соглашение

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

29.02.2020

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

2.6.1

Соглашение

01.01.2020 Тарасова О. Е.,

Главный консультант

29.02.2020

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.7

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2020

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.7.1

Отчет

01.07.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2020

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.8

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2020

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.8.1

Отчет

01.12.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

07.02.2021

Мероприятие "Формирование и подача заявки в

Министерство экономического развития РФ"

2.9.1

Исходящее письмо

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

07.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

Соглашение

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

28.02.2021

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

2.10.

1

Соглашение

01.01.2021 Тарасова О. Е.,

Главный консультант

28.02.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.11

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.07.2021

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.11.

1

Отчет

01.06.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.07.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.12

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2021

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.12.

1

Отчет

01.12.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

06.02.2022

Мероприятие "Формирование и подача заявки в

Министерство экономического развития РФ"

2.13.

1

Исходящее письмо

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

06.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.14

Соглашение

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

28.02.2022

Мероприятие "Подписание соглашение с

Министерством экономического развития

Российской федерации"

2.14.

1

Соглашение

01.01.2022 Тарасова О. Е.,

Главный консультант

28.02.2022

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.15

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2022

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.15.

1

Отчет

01.07.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2022

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.16

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2022

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.16.

1

Отчет

01.12.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

05.02.2023

Мероприятие "Формирование и подача заявки в

Министерство экономического развития РФ"

2.17.

1

Исходящее письмо

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

Соглашение

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

28.02.2023

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

2.18.

1

Соглашение

01.01.2023 Тарасова О. Е.,

Главный консультант

28.02.2023

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.19

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2023

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.19.

1

Отчет

01.07.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2023

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.20

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2023

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.20.

1

Отчет

01.12.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.21

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

05.02.2024

Мероприятие "Формирование и подача заявки в

Министерство экономического развития РФ"

2.21.

1

Исходящее письмо

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.22

Соглашение

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

29.02.2024

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

2.22.

1

Соглашение

01.01.2024 Тарасова О. Е.,

Главный консультант

29.02.2024

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.23

 

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.08.2024

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.23.

1

Отчет

01.07.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.08.2024

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.24

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2024

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации"

2.24.

1

Отчет

01.12.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 100

Получена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственных МФО, а также

субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

4 Участник регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 100

5 Участник регионального

проекта

Тарасова О. Е. Главный консультант Павловский К. Б. 100

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными

гарантийными организациями в 2019-2024 гг. в размере 1210,38 млн. рублей, в том числе: 2019 год - 201,73 млн. руб.; 2020 год - 201,73 млн. руб.; 2021 год

- 201,73 млн. руб.; 2022 год - 201,73 млн. руб.; 2023 год - 201,73 млн. руб.; 2024 год - 201,73 млн. руб.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

7 Участник регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 100

8 Участник регионального

проекта

Тарасова О. Е. Главный консультант Павловский К. Б. 100


