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регионального проекта

Жилье (Брянская область)

1. Основные положения

ЖильеНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимошенко С.М. Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Соломко С.И.Администратор регионального проекта первый заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного

строительства в Брянской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

01.01.2018 0,6200 0,6910 0,6620 0,7330 0,7890 0,8460Миллион

квадратных

метров

0,5600

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

01.01.2018 0,0920 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

квадратных

метров

0,0000

3 Объем ввода в многоквартирных жилых

домах

01.01.2018 0,5200 0,5860 0,5560 0,6260 0,6810 0,7360Миллион

квадратных

метров

0,4850

4 Объем ввода жилья, построенного

населением

01.01.2018 0,1000 0,1050 0,1060 0,1070 0,1080 0,1100Миллион

квадратных

метров

0,0730

5 Площадь земельных участков вовлеченных в

оборот АО "ДОМ. РФ"

01.01.2018 0,0530 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0330Тысяча

гектаров

0,0000

6 Площадь земельных участков, вовлеченных в

оборот в целях жилищного строительства

01.01.2018 0,0260 0,0360 0,0370 0,0380 0,0390 0,0400Тысяча

гектаров

0,1160

7 Количество земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях жилищного

строительства

01.01.2018 325,0000 450,0000 463,0000 475,0000 500,0000 500,0000Штука 720,0000

8 Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию

01.01.2018 7,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000Сутки 7,0000
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9 Срок провендения экспертизы проектной

документации и инженерных изысканий для

объектов жилищного строительства

01.01.2018 45,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000Сутки 45,0000

10 Количество процедур (услуг), включенных в

исчерпывающий перечень

административных процедур в сфере

жилищного строительства, не более

01.01.2018 96,0000 94,0000 84,0000 82,0000 82,0000 82,0000Единица 96,0000

11 Количество процедур (услуг), включенных в

исчерпывающий перечень

административных процедур в сфере

жилищного строительства предоставляемых

в электронном виде, не более

01.01.2018 3,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 6,0000Единица 1,0000

12 Объем многоквартирного жилья в стадии

строительства

01.01.2018 0,4500 0,4600 0,4700 0,4800 0,4900 0,5000Миллион

квадратных

метров

0,4020



4

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества

индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки

строительства стандартного жилья; 0

1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы Брянской области

по развитию жилищного

строительства

Созданы стимулы для

застройщиков для реализации

масштабных проектов

комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые

предусмотрены в рамках

реализации мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства Брянской области

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 1 0 0 0

2

Обеспечен ввод жилья в

Брянской области

Обеспечен ввод жилья в

Брянской области

Миллион

квадратных

метров

Утверждение

документа

0.7890.62 0.691 0.662 0.733 0.846

3

Обеспечено достижегие

целевых показателей,

предусмотренных целевой

моделью "Получение

разрешения на строительство и

территориальное

Сокращены сроки

предоставления услуги по

получению разрешения на

строительство до 5 рабочих

дней

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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планирование", в том числе

сокращены сроки

предоставления услуги по

получению разрешения на

строительство

4

Определены административные

процедуры в сфере жилищного

строительства осуществляемые

исключительно в электронном

форме

обеспечен постепенный переход

к процедурам в электронной

форме по мере готовности

соответствующих

информационных систем

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

53 3 4 5 6

5

Установлен контроль за

использованием земельных

участков на территории

Брянской области, вовлеченных

в оборот АО "ДОМ. РФ"

Обеспечено эффективное

использование земель в целях

массового жилищного

строительства

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.0310.053 0.031 0.031 0.031 0.033

6

Установлен контроль за

использованием земельных

участков на территории

Брянской области, вовлеченных

в оборот в целях жилищного

строительства

Обеспечено эффективное

использование земель в целях

массового жилищного

строительства

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.0390.026 0.036 0.037 0.038 0.04
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья,

которые включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

174 326,62 0,00228 156,16 112 623,84 0,00 0,00 515 106,62

1.1.1. бюджет субъекта

165 610,29 0,00216 748,36 106 992,65 0,00 0,00 489 351,30

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

165 610,29 0,00216 748,36 106 992,65 0,00 0,00 489 351,30

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

174 326,62 0,00228 156,16 112 623,84 0,00 0,00 515 106,62

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

174 326,62 228 156,16 112 623,84 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 515 106,62

174 326,62 0,00228 156,16 112 623,84 0,00 0,00 515 106,62

  бюджет субъекта

165 610,29 0,00216 748,36 106 992,65 0,00 0,00 489 351,30

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

174 326,62 228 156,16 112 623,84 0,00 0,00 0,00 515 106,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество земельных

участков, вовлеченных в

оборот в целях жилищного

строительства

Штука1

Дополнительный показатель:

Количество процедур (услуг),

включенных в

исчерпывающий перечень

административных процедур в

сфере жилищного

строительства

предоставляемых в

электронном виде, не более

Единица2

Дополнительный показатель:

Количество процедур (услуг),

включенных в

исчерпывающий перечень

административных процедур в

сфере жилищного

строительства, не более

Единица3

Дополнительный показатель:

Объем ввода в

многоквартирных жилых

домах

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

4
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Дополнительный показатель:

Объем ввода жилья,

построенного населением

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

5

Дополнительный показатель:

Объем многоквартирного

жилья в стадии строительства

Миллион

квадратных

метров

6

Дополнительный показатель:

Площадь земельных участков

вовлеченных в оборот АО

"ДОМ. РФ"

Тысяча

гектаров

7

Дополнительный показатель:

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

Тысяча

гектаров

8

Дополнительный показатель:

Срок получения разрешения

на строительство и ввод

объекта в эксплуатацию

Сутки9

Дополнительный показатель:

Срок провендения экспертизы

проектной документации и

инженерных изысканий для

объектов жилищного

Сутки10
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строительства

Основной показатель: Ввод

жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Миллион

квадратных

метров

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

11

Основной показатель:

Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

12
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6. Дополнительная информация

Значение показателя "Ввод жилья в рамкх мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектоа Российской

Федерации" устанавлвивается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию

программ развития  жилищного строительства субъектов Российской Федерации предусмотренных федеральным проектом "Жилье" и подлежит

ежегодному уточнению.

значение показателя "Объем многоквартирного жилья в стадии строительства млн.кв.метров" подлежит уточению по факту начала строительства

многоквартирных жилых домов

 

Значение показателя "Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке" определяется на основании официальных

данных Росстата за отчетный год

Реализация мероприятий для достижения показателя "Ввод жилья в рамкх мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектоа Российской Федерации" предусматривается при условии участия субъекта в мероприятиях по стимулированию программ развития  жилищного

строительства субъектов Российской Федерации предусмотренных федеральным проектом "Жилье".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено достижегие целевых

показателей, предусмотренных целевой моделью

"Получение разрешения на строительство и

территориальное планирование", в том числе

сокращены сроки предоставления услуги по

получению разрешения на строительство"0

1

Сокращены сроки предоставления

услуги по получению разрешения на

строительство до 5 рабочих дней

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена работа по достижению

целевых показателей, предусмотренных целевой

моделью "Получение разрешения на

строительство и территориальное

планирование""

1.1.1

Отчет Сокращены сроки

предоставления услуги

01.01.2019 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2021

Результат "Определены административные

процедуры в сфере жилищного строительства

осуществляемые исключительно в электронном

форме"0

2

обеспечен постепенный переход к

процедурам в электронной форме по

мере готовности соответствующих

информационных систем

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2019

Мероприятие "Формирование (создание,

заполнение, опубликование) услуг в Реестре

государственных и муниципальных услуг

(функций) исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области,

уполномоченными на предоставление услуги

(процедуры)"

2.1.1

Отчет

01.01.2019 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2019



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2019

Мероприятие "Создание/модернизация

информационных систем Брянской области,

необходимых для обеспечения взаимодействия

исполнительными органами государственной

власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области с

Единым порталом государственных услуг и

функций (ЕПГУ); с региональный портал

государственных услуг Брянской области; с

заявителем (посредством официального сайта

органа, предоставляющего услугу)"

2.2.1

Отчет

01.01.2019 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2019



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализовано предоставление

услуги исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области в

электронном виде"

2.3.1

Отчет

01.01.2019 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2019



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2020

Мероприятие "Формирование (создание,

заполнение, опубликование) услуг в Реестре

государственных и муниципальных услуг

(функций) исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области,

уполномоченными на предоставление услуги

(процедуры)"

2.4.1

Отчет

01.01.2020 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.5

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2020

Мероприятие "Создание/модернизация

информационных систем Брянской области,

необходимых для обеспечения взаимодействия

исполнительными органами государственной

власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области с

Единым порталом государственных услуг и

функций (ЕПГУ); с региональный портал

государственных услуг Брянской области; с

заявителем (посредством официального сайта

органа, предоставляющего услугу)"

2.5.1

Отчет

01.01.2020 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализовано предоставление

услуги исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области в

электронном виде"

2.6.1

Отчет

01.01.2020 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2020



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование (создание,

заполнение, опубликование) услуг в Реестре

государственных и муниципальных услуг

(функций) исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области,

уполномоченными на предоставление услуги

(процедуры)"

2.7.1

Отчет

01.01.2021 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.8

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2021

Мероприятие "Создание/модернизация

информационных систем Брянской области,

необходимых для обеспечения взаимодействия

исполнительными органами государственной

власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области с

Единым порталом государственных услуг и

функций (ЕПГУ); с региональный портал

государственных услуг Брянской области; с

заявителем (посредством официального сайта

органа, предоставляющего услугу)"

2.8.1

Отчет

01.01.2021 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2021



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализовано предоставление

услуги исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области в

электронном виде"

2.9.1

Отчет

01.01.2021 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.10

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2022

Мероприятие "Формирование (создание,

заполнение, опубликование) услуг в Реестре

государственных и муниципальных услуг

(функций) исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области,

уполномоченными на предоставление услуги

(процедуры)"

2.10.

1

Отчет

01.01.2022 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2022



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.11

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2022

Мероприятие "Создание/модернизация

информационных систем Брянской области,

необходимых для обеспечения взаимодействия

исполнительными органами государственной

власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области с

Единым порталом государственных услуг и

функций (ЕПГУ); с региональный портал

государственных услуг Брянской области; с

заявителем (посредством официального сайта

органа, предоставляющего услугу)"

2.11.

1

Отчет

01.01.2022 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализовано предоставление

услуги исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области в

электронном виде"

2.12.

1

Отчет

01.01.2022 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2023

Мероприятие "Формирование (создание,

заполнение, опубликование) услуг в Реестре

государственных и муниципальных услуг

(функций) исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области,

уполномоченными на предоставление услуги

(процедуры)"

2.13.

1

Отчет

01.01.2023 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2023



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.14

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2023

Мероприятие "Создание/модернизация

информационных систем Брянской области,

необходимых для обеспечения взаимодействия

исполнительными органами государственной

власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области с

Единым порталом государственных услуг и

функций (ЕПГУ); с региональный портал

государственных услуг Брянской области; с

заявителем (посредством официального сайта

органа, предоставляющего услугу)"

2.14.

1

Отчет

01.01.2023 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2023

Мероприятие "Реализовано предоставление

услуги исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области в

электронном виде"

2.15.

1

Отчет

01.01.2023 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.16

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование (создание,

заполнение, опубликование) услуг в Реестре

государственных и муниципальных услуг

(функций) исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области,

уполномоченными на предоставление услуги

(процедуры)"

2.16.

1

Отчет

01.01.2024 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.17

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2024

Мероприятие "Создание/модернизация

информационных систем Брянской области,

необходимых для обеспечения взаимодействия

исполнительными органами государственной

власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области с

Единым порталом государственных услуг и

функций (ЕПГУ); с региональный портал

государственных услуг Брянской области; с

заявителем (посредством официального сайта

органа, предоставляющего услугу)"

2.17.

1

Отчет

01.01.2024 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализовано предоставление

услуги исполнительными органами

государственной власти Брянской области или

подведомственными им организациями, а также

органами местного самоуправления

муниципальных образований Брянской области в

электронном виде"

2.18.

1

Отчет

01.01.2024 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы Брянской области по

развитию жилищного строительства"0

3

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных проектов

комплексного развития территории,

обеспеченные инфраструктурными

объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства Брянской области

Захаренко Е. Н.,

Директор

- 20.01.2025

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.1

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.06.2019

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.06.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.2

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.3

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.09.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.3.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.09.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.4

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Техническая готовность объекта,

 %"

3.4.1

Прочий тип документа

01.09.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.5

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2019

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "Об внесении

изменений в утвержденые перечень объектов

бюджетных инвенстиций государственной

собственности региональной адресной

инвестиционной программы на 2019 год и на

плановый период 2020-2021 годов, перечень

объектов капитальных вложений муниципальной

собственности региональной адресной

инвестиционной программы на 2019 год и

плановый период 2020-2021 годов и перечень

объектов недвижимого имущества региональной

адресной инвестиционной программы на 2019

год и плановый период 2020-2021 годов,

приобретаемого в государственную

собственность Брянской области""

3.5.1

Постановление

01.01.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.6

Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской области на

реализацию мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

3.6.1

Соглашение

01.01.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.7

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

20.01.2020

Мероприятие "Подготовлен отчет о расходах"3.7.1

Отчет

01.01.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

20.01.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.8

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность объекта,

%"

3.8.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.9

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "Об внесении

изменений в утвержденый перечней объектов

бюджетных инвенстиций

государственнойссобственности региональной

адресной инвестиционной программы на 2020

год и на плановый период 2021-2022 годов,

перечней объектов капитальных вложений

муниципальной собственности региональной

адресной инвестиционной программы на 2020

год и плановый период 2021-2022 годов и

перечня объектов недвижимого имущества

региональной адресной инвестиционной

программы на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов, приобретаемого в

государственную собственность Брянской

области""

3.9.1

Постановление

01.01.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.10

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

20.01.2021

Мероприятие "Подготовлен отчет о расхоах"3.10.

1

Отчет

01.01.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

20.01.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.11

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены"

3.11.

1

Прочий тип документа

10.12.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.12

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Техническая готовность объекта,

%"

3.12.

1

Прочий тип документа

10.12.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.13

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Получено заключение органа

государственного строительного надзора "

3.13.

1

Прочий тип документа

20.12.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.14

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Получено разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

3.14.

1

Прочий тип документа

25.12.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.15

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "Об внесении

изменений в утвержденый перечней объектов

бюджетных инвенстиций

государственнойссобственности региональной

адресной инвестиционной программы на 2021

год и на плановый период 2022-2023 годов,

перечней объектов капитальных вложений

муниципальной собственности региональной

адресной инвестиционной программы на 2021

год и плановый период 2022-2023 годов и

перечня объектов недвижимого имущества

региональной адресной инвестиционной

программы на 2021 год и плановый период

2022-2023 годов, приобретаемого в

государственную собственность Брянской

области""

3.15.

1

Постановление

01.01.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.16

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

20.01.2022

Мероприятие "Подготовлен отчет о расходах"3.16.

1

Отчет

01.01.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

20.01.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.17

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "Об внесении

изменений в утвержденный перечень объектов

бюджетных инвестиций государственной

собственности региональной адресной

инвестиционной программы на 2022 год и на

плановый период 2023-2024 годов, перечень

объектов капитальных вложений муниципальной

собственности региональной адресной

инвестиционной программы на 2022 год и

плановый период 2023-2024годов и перечень

объектов недвижимого имущества региональной

адресной инвестиционной программы на 2022

год и плановый период 2023-2024 годов,

приобретаемого в государственную

собственность Брянской области""

3.17.

1

Постановление

01.01.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.18

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "Об внесении

изменений в утвержденный перечень объектов

бюджетных инвестиций государственной

собственности региональной адресной

инвестиционной программы на 2023 год и на

плановый период 2024-2025 годов, перечень

объектов капитальных вложений муниципальной

собственности региональной адресной

инвестиционной программы на 2023 год и

плановый период 2024-2025 годов и перечень

объектов недвижимого имущества региональной

адресной инвестиционной программы на 2023

год и плановый период 2024-2025 годов,

приобретаемого в государственную

собственность Брянской области""

3.18.

1

Постановление

01.01.2023 Захаренко Е. Н.,

Директор

07.07.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.19

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

20.01.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "Об внесении

изменений в утвержденный перечень объектов

бюджетных инвестиций государственной

собственности региональной адресной

инвестиционной программы на 2024 год и на

плановый период 2025-2026 годов, перечень

объектов капитальных вложений муниципальной

собственности региональной адресной

инвестиционной программы на 2024 год и

плановый период 2025-2026 годов и перечень

объектов недвижимого имущества региональной

адресной инвестиционной программы на 2024

год и плановый период 2025-2026 годов,

приобретаемого в государственную

собственность Брянской области""

3.19.

1

Постановление

01.01.2024 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2024

Результат "Обеспечен ввод жилья в Брянской

области"0

4

Обеспечен ввод жилья в Брянской

области

Захаренко Е. Н.,

Директор

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"4.1

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.06.2019

Мероприятие "Разработан проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу

"Обеспечение реализации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.06.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.2

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласован проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.2.1

Прочий тип документа

01.06.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.3

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2019

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение реализации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.3.1

Постановление

01.06.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"4.4

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2019

Мероприятие "Опубликован проект

постановления Правительства Брянской области

"О внесении изменений в государственную

программу " Обеспечение реализации

государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развития

дорожного хозяйства Брянской области""

4.4.1

Прочий тип документа

01.06.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"4.5

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработан проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение реализации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.5.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.06.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.6

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2020

Мероприятие "Согласован проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение реализации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.6.1

Прочий тип документа

01.06.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.7

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2020

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.7.1

Постановление

01.06.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"4.8

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Опубликован проект

постановления Правительства Брянской области

"О внесении изменений в государственную

программу " Обеспечение раелизации

государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развития

дорожного хозяйства Брянской области""

4.8.1

Прочий тип документа

01.06.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2020

Контрольная точка "Документ разработан"4.9

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.06.2021

Мероприятие "Разработан проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.9.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.06.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.10

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2021

Мероприятие "Согласован проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.10.

1

Прочий тип документа

01.06.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.11

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.11.

1

Постановление

01.06.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"4.12

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2021

Мероприятие "Опубликован проект

постановления Правительства Брянской области

"О внесении изменений в государственную

программу " Обеспечение раелизации

государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развития

дорожного хозяйства Брянской области""

4.12.

1

Прочий тип документа

01.06.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2021

Контрольная точка "Документ разработан"4.13

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.06.2022

Мероприятие "Разработан проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.06.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.14

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласован проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.14.

1

Прочий тип документа

01.06.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.15

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2022

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации "

4.15.

1

Постановление

01.06.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"4.16

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2022

Мероприятие "Опубликован проект

постановления Правительства Брянской области

"О внесении изменений в государственную

программу " Обеспечение раелизации

государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развития

дорожного хозяйства Брянской области""

4.16.

1

Прочий тип документа

01.06.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2022

Контрольная точка "Документ разработан"4.17

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработан проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.17.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.06.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.18

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2023

Мероприятие "Согласован проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.18.

1

Прочий тип документа

01.06.2023 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.19

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2023

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.19.

1

Постановление

01.06.2023 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"4.20

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Опубликован проект

постановления Правительства Брянской области

"О внесении изменений в государственную

программу " Обеспечение раелизации

государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развития

дорожного хозяйства Брянской области""

4.20.

1

Прочий тип документа

01.06.2023 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2023

Контрольная точка "Документ разработан"4.21

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.06.2024

Мероприятие "Разработан проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.21.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.06.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.22

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2024

Мероприятие "Согласован проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.22.

1

Прочий тип документа

01.06.2024 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.23

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден проект постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу "

Обеспечение раелизации государственных

полномочий в области строительства,

архитектуры и развития дорожного хозяйства

Брянской области""

4.23.

1

Постановление

01.06.2024 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"4.24

Прочий тип документа

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.07.2024

Мероприятие "Опубликован проект

постановления Правительства Брянской области

"О внесении изменений в государственную

программу " Обеспечение раелизации

государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развития

дорожного хозяйства Брянской области""

4.24.

1

Прочий тип документа

01.06.2024 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.07.2024

Результат "Установлен контроль за

использованием земельных участков на

территории Брянской области, вовлеченных в

оборот АО "ДОМ. РФ""0

5

Обеспечено эффективное

использование земель в целях

массового жилищного строительства

Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.1

Отчет

Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков,

вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.1.1

Отчет Количество и площадь

земельных участков вовлеченных в

оборот в соответствующем году

01.01.2019 Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.2

Отчет

Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков,

вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.2.1

Отчет Количество и площадь

земельных участков вовлеченных в

оборот в соответствующем году

01.01.2020 Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.3

Отчет

Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков,

вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.3.1

Отчет Количество и площадь

земельных участков вовлеченных в

оборот в соответствующем году

01.01.2021 Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.4

Отчет

Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков,

вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.4.1

Отчет Количество и площадь

земельных частков вовлеченных в

оборот в соответствующем году

01.01.2022 Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.5

Отчет

Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков,

вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.5.1

Отчет Количество и площадб

земельных участков вовлеченных в

оборот в соответствующем году

01.01.2023 Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.6

Отчет

Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков,

вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ""

5.6.1

Отчет Количество и площадь

земельных участков вовлеченных в

оборот в соответствующем году

01.01.2024 Карелина С. И.,

Начальник управления

имущественных

отношений Брянской

области

31.12.2024

Результат "Установлен контроль за

использованием земельных участков на

территории Брянской области, вовлеченных в

оборот в целях жилищного строительства"0

6

Обеспечено эффективное

использование земель в целях

массового жилищного строительства

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

- 31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в целях

жилищного строительства"

6.1

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков в целях

жилищного строительства"

6.1.1

Отчет Информация о количестве и

площади земельных участков

вовлеченных в оборот в

соответствующем году

01.01.2019 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в целях

жилищного строительства"

6.2

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков в целях

жилищного строительства"

6.2.1

Отчет Информация о количестве и

площади земельных участков

вовлеченных в оборот в

соответствующем году

01.01.2020 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в целях

жилищного строительства"

6.3

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков в целях

жилищного строительства"

6.3.1

Отчет Информация о количестве и

площади земельных участков

вовлеченных в оборот в

соответствующем году

01.01.2021 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в целях

жилищного строительства"

6.4

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков в целях

жилищного строительства"

6.4.1

Отчет Информация о количестве и

площади земельных участков,

вовлеченных в оборот в

соответствующем году

01.01.2022 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в целях

жилищного строительства"

6.5

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков в целях

жилищного строительства"

6.5.1

Отчет информация о количестве и

площади земельных участков,

вовлеченных в оборот в

соответствущем году

01.01.2023 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в целях

жилищного строительства

"

6.6

Отчет

Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованны мероприятия по

предоставлению земельных участков в целях

жилищного строительства"

6.6.1

Отчет информация о количестве и

площади земельных участков,

вовлеченных в оборот в

соответствующем году

01.01.2024 Алешина И. Н.,

Заместитель

начальника

управления-начальник

отдела разрешительной

документации и

координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 100

2 Администратор регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 100

Обеспечено достижегие целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное

планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алешина И. Н. Заместитель начальника

управления-начальник отдела

разрешительной документации

и координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

Тимошенко С. М. 100

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 100

5 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 100

Обеспечен ввод жилья в Брянской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 100



3

7 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 100

Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронном форме

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алешина И. Н. Заместитель начальника

управления-начальник отдела

разрешительной документации

и координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

Тимошенко С. М. 100

Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карелина С. И. Начальник управления

имущественных отношений

Брянской области

Тимошенко С. М. 100

Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алешина И. Н. Заместитель начальника

управления-начальник отдела

разрешительной документации

и координации систем

информационного

обеспечения

градостроительной

деятельности

Тимошенко С. М. 100


