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регионального проекта

Информационная безопасность (Брянская область)

1. Основные положения

Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2021

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Маликов А.Н.Администратор регионального проекта

Начальник управления информационных технологий

департамента экономического развития Брянской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Развитие информационного общества и

инфраструктуры электронного правительства Брянской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Стоимостная доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными органами

исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти

отечественного программного обеспечения

31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Средний срок простоя государственных

информационных систем в результате

компьютерных атак

31.12.2018 0,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Час 0,0000

3 Количество подготовленных специалистов

по образовательным программам в области

информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе

отечественных высокотехнологичных

комплексов и средств защиты информации

31.12.2018 0,0000 0,1230 0,1480 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

0,0000



3

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Произведен анализ

информационных систем,

имеющих признаки КИИ.

Направлены рекомендации

органам исполнительной власти

Брянской области по отнесению

информационных систем к КИИ

 Представлены результаты

анализа информационных

систем используемых в органах

исполнительной власти;

Сформирован перечень

объектов КИИ, подлежащих

категорированию;

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -

2

Осуществлены мероприятия по

аттестации КИИ

исполнительными органами

государственной власти

Брянской области

Представлены результаты

аттестации КИИ

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

3

Оказано содействие по

организации подготовки

специалистов в сфере

информационной безопасности

Осуществлена подготовка

специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности в образовательных

организациях высшего

образования, расположенных в

Брянской области

Тысяча

человек

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 0.271 - -

4

Оказано содействие по

переходу на использование

отечественного программного

обеспечения органам

исполнительной власти,

 Представлены результаты

анализа используемого

программного обеспечения в

органах исполнительной

власти; Разработан  и утвержден

план перехода на использование

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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органами местного

самоуправления и организациям

в собственности Брянской

области

отечественного программного

обеспечения;

5

Установлено ограничение на

приобретение программного

обеспечения не входящего в

единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных при совершении

закупок органам

исполнительной власти,

органами местного

самоуправления и организациям

в собственности Брянской

области

Закупка органами

исполнительной власти

Брянской области

отечественного программного

обеспечения

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Оказано содействие по организации подготовки специалистов в сфере информационной безопасности

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 700,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 700,00

0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

  бюджет субъекта

0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

24.12.2019 891

Об утверждении Методики

расчета показателя

"Количество подготовленных

специалистов по

образовательным

программам в области

информационной

безопасности, с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств

защиты информации

1
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Основной показатель:

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

Час Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2019 178

Об утверждении методик

расчета целевых показателей

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

(вместе с "Методикой

расчета целевого показателя

"Наличие опорных центров

обработки данных в

федеральных округах",

"Методикой расчета

целевого показателя "Доля

Российской Федерации в

мировом объеме оказания

услуг по хранению и

обработке данных",

"Методикой расчета

целевого показателя

"Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных

атак")

2

Основной показатель:

Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого

федеральными органами

исполнительной власти,

органами исполнительной

власти субъектов и иными

органами государственной

власти отечественного

программного обеспечения

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

28.02.2019 106

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей национального

проекта "Цифровая

экономика" (вместе с

"Методикой расчета

показателя "Доля

домохозяйств, имеющих

широкополосный доступ к

сети "Интернет",

3
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"Методикой расчета

показателя "Стоимостная

доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными

органами исполнительной

власти, органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и иными

органами государственной

власти отечественного

программного обеспечения",

"Методикой расчета

показателя "Стоимостная

доля закупаемого и (или)

арендуемого

государственными

корпорациями, компаниями с

государственным участием

отечественного

программного обеспечения")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Произведен анализ информационных

систем, имеющих признаки КИИ. Направлены

рекомендации органам исполнительной власти

Брянской области по отнесению информационных

систем к КИИ"0

1

 Представлены результаты анализа

информационных систем

используемых в органах

исполнительной власти; Сформирован

перечень объектов КИИ, подлежащих

категорированию;

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Представлены результаты анализа

информационных систем используемых в

органах исполнительной власти"

1.1.1

Прочий тип документа Представлены

результаты анализа информационных

систем используемых в органах

исполнительной власти;

14.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Сформирован перечень объектов

КИИ, подлежащих категорированию"

1.2.1

Прочий тип документа Сформирован

перечень объектов КИИ, подлежащих

категорированию;

14.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Результат "Осуществлены мероприятия по

аттестации КИИ исполнительными органами

государственной власти Брянской области"0

2

Представлены результаты аттестации

КИИ

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществлена аттестация КИИ

департамента здравоохранения Брянской

области"

2.1.1

Прочий тип документа Осуществлена

аттестация КИИ департамента

здравоохранения Брянской области

14.08.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказано содействие по аттестация

КИИ департамента здравоохранения Брянской

области"

2.2.1

Прочий тип документа

22.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Представлены результаты

аттестации КИИ департамента здравоохранения

Брянской области"

2.3.1

Прочий тип документа Представлены

результаты аттестации КИИ

14.08.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Прочий тип документа

Бабась А. А., первый

заместитель директора

департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществлена аттестация КИИ

департамента финансов Брянской области"

2.4.1

Прочий тип документа

22.08.2019 Бабась А. А., первый

заместитель директора

департамента

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Прочий тип документа

Бабась А. А., первый

заместитель директора

департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлены результаты

аттестация КИИ департамента финансов

Брянской "

2.5.1

Прочий тип документа

22.08.2019 Бабась А. А., первый

заместитель директора

департамента

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.6

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказано содействие по аттестация

КИИ департамента финансов Брянской области"

2.6.1

Прочий тип документа

22.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Оказано содействие по организации

подготовки специалистов в сфере

информационной безопасности"0

3

Осуществлена подготовка

специалистов по образовательным

программам в области

информационной безопасности в

образовательных организациях

высшего образования, расположенных

в Брянской области

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

26.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Услуги по обучению в области

информационной безопасности"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

26.02.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Услуги по обучению в области

информационной безопасности"

3.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.3

Акт

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Услуги по обучению в области

информационной безопасности"

3.3.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.4

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Услуги по обучению в области

информационной безопасности"

3.4.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Результат "Оказано содействие по переходу на

использование отечественного программного

обеспечения органам исполнительной власти,

органами местного самоуправления и

организациям в собственности Брянской области"0

4

 Представлены результаты анализа

используемого программного

обеспечения в органах исполнительной

власти; Разработан и утвержден план

перехода на использование

отечественного программного

обеспечения;

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлены результаты анализа

используемого программного обеспечения в

органах исполнительной власти;"

4.1.1

Прочий тип документа Представлены

результаты анализа используемого

программного обеспечения в органах

исполнительной власти

14.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработан план перехода на

использование отечественного программного

обеспечения"

4.2.1

Прочий тип документа Разработан план

перехода на использование

отечественного программного

обеспечения

14.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Установлено ограничение на

приобретение программного обеспечения не

входящего в единый реестр российских программ

для электронных вычислительных машин и баз

данных при совершении закупок органам

исполнительной власти, органами местного

самоуправления и организациям в собственности

Брянской области"0

5

Закупка органами исполнительной

власти Брянской области

отечественного программного

обеспечения

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Соблюдение ограничений на

приобретение программного обеспечения не

входящего в единый реестр российских

программ для электронных вычислительных

машин и баз данных"

5.1.1

Прочий тип документа

15.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Закупка органами

исполнительной власти Брянской области

отечественного программного обеспечения"

5.2.1

Прочий тип документа Закупка

органами исполнительной власти

Брянской области отечественного

программного обеспечения

14.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная безопасность (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Маликов А. Н. Начальник управления

информационных технологий

департамента экономического

развития Брянской области

Ерохин М. А. 100

Произведен анализ информационных систем, имеющих признаки КИИ. Направлены рекомендации органам исполнительной власти Брянской области по

отнесению информационных систем к КИИ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Осуществлены мероприятия по аттестации КИИ исполнительными органами государственной власти Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

5 Участник регионального

проекта

Бабась А. А. первый заместитель директора

департамента

Петушкова Г. В. 100

6 Участник регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 100

Оказано содействие по организации подготовки специалистов в сфере информационной безопасности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100



3

Оказано содействие по переходу на использование отечественного программного обеспечения органам исполнительной власти, органами местного

самоуправления и организациям в собственности Брянской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Установлено ограничение на приобретение программного обеспечения не входящего в единый реестр российских программ для электронных

вычислительных машин и баз данных при совершении закупок органам исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациям в

собственности Брянской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100


