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регионального проекта

Социальная активность (Брянская область)

1. Основные положения

Социальная активность (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Социальная активность (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Кулешова Т.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Казорин А.А.Руководитель регионального проекта

Врио по руководству департаментом внутренней политики

Брянской области

Щерба Е.С.Администратор регионального проекта

Начальник управления молодежной политики и общественных

проектов департамента внутренней политики Брянской

области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Региональная политика Брянской области

Региональная политика Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1.

Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных  и

муниципальных учреждений,

в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

0,01 01.04.201

8

0,0000 0,0101 0,0540 0,0649 0,0759 0,0870 0,0980

Миллион

человек

ФП АИС

«Молодежь

России»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1. Общая численность граждан Российской

Федерации, вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных  и муниципальных

учреждений, в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

0,000

1

0,004

1

0,009

1

0,015

2

0,021

5

0,027

6

Миллион

человек

0,0649

0,058

7

0,052

5

0,046

3

0,040

1

0,033

9

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

Осуществлены

мероприятия с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

(лекций, программ)

по работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства).

ТЫС

ЕД

- 0.1

01

0.1

26

0.1

65

0.2

04

Разработаны и

реализуются

мероприятия с

целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров)

курсов

(лекций,программ)

по работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям

работы с

добровольцами

(волонтерами) на

базе центров

поддержки

добровольчества

(волонтерства),

НКО,

образовательных

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 31.12.201

8

- -0.2

44

0.2

82

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

организаций и

иных учреждений,

осуществляющих

деятельность в

сфере

добровольчества

(волонтерства).

Мероприятия

разрабатываются с

учетом российской

и международной

практики и

возможностью

модульного

освоения курсов

(лекций, программ)

по работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям

работы с

добровольцами

(волонтерами) на

базе центров

поддержки

добровольчества

(волонтерства),

НКО,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

организаций и

иных учреждений,

осуществляющих

деятельность в

сфере

добровольчества

(волонтерства). К

концу 2024 года по

итогам

мероприятий

координаторам

добровольцев

(волонтеров)

выдано не менее

0,282 тыс.

сертификатов (в

том числе онлайн)

о прохождении

курсов (лекций,

программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям

работы с

добровольцами

(волонтерами) на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

базе центров

поддержки

добровольчества

(волонтерства),

НКО,

образовательных

организаций и

иных учреждений,

осуществляющих

деятельность в

сфере

добровольчества

(волонтерства)

1.2

В целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства)

проведена

информационная и

рекламная кампания,

в том числе

размещены

рекламные ролики на

ТВ и в

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет"

МЛН

ЕД

- 0.1

24

0.1

24

0.0

409

0.0

409

 Организованы и

проведены

конкурсы на

лучшую разработку

информационной и

рекламной

кампании в целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства).

Ежегодно

организована и

проводится

информационная и

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 -

- -0.0

409

0.0

409

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рекламная

кампании в целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства).

Охват аудитории

теле- и

радиорекламы

составляет не

менее 10 %  от

численности

населения

Брянской области

ежегодно, а также в

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет" и

социальных сетях

размещаются

информационные

материалы.

Подготовлено и

обеспечено

распространение

аналитических

материалов по

результатам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исследования

эффективности

реализованной

информационной и

рекламной

кампании в целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства),

включающей

критерии

вовлечения новых

добровольцев

(волонтеров) в

действующие

проекты на основе

данных единой

информационной

системы в сфере

развития

добровольчества

(волонтерства).

1.3

Реализованы

практики поддержки

добровольчества

(волонтерства) по

итогам проведения

ЕД

- 0 1 1 0

 Разработана

конкурсная

документация и

проведен

конкурсный отбор

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.201

8

- -0 2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодного конкурса

по предоставлению

субсидии субъектам

Российской

Федерации на

реализацию практик

поддержки и развития

добровольчества

(волонтерства)

"Регион добрых дел"

на предоставление

субсидий (грантов)

лучшим практикам

в сфере

добровольчества

(волонтерства), по

широкому спектру

направлений

добровольческой

(волонтерской)

деятельности.

Поддержано не

менее 2 практик

ежегодно.

2

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Реализован комплекс

мероприятий для

студенческой

молодежи,

направленный на

формирование и

развитие

способностей,

личностных

компетенций для

самореализации и

ТЫС

ЧЕЛ

- 6.0

01

2.6

48

2.4 2.4

 Ежегодно в рамках

проекта

дискуссионных

студенческих

клубов «Диалог на

равных»

проводятся

встречи, с участием

студентов

образовательных

организаций

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 01.10.201

8

- -2.4 2.4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

развития

высшего и

среднего

профессионального

образования. К

концу 2024 года

используется

единое

студенческое

мобильное

приложение

«OnRussia»,

объединяющее

активную

молодежь со всей

страны. Создано и

реализует свою

деятельность на

постоянной основе

региональное

отделение

Национальной

лиги студенческих

клубов.

2.2

Ежегодно проводится

форум молодых

деятелей культуры и

искусств «Таврида»

ЧЕЛ

- 25 9 24 24

 Ежегодно, на базе

образовательного

центра, проводятся

презентации

Проведе

ние

массовых

мероприя

0 -

- -24 24

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

планируемых

образовательных

программ Форума

молодых деятелей

культуры и

искусства

«Таврида» для

студентов

профильных

высших учебных

заведений.

Увеличено число

молодых деятелей

культуры и

искусства,

обладающих

личными

профессиональным

и достижениями в

различных

творческих

областях.

Предоставлены

возможности для

творческой

молодежи

обучаться по

расширенным

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательным

программам от

ведущих

российских

организаций в

области культуры и

искусства.

Проведены

качественные

экспертные отборы

проектов среди

творческой

молодежи
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0

Осуществлены мероприятия с целью

прохождения координаторами

добровольцев (волонтеров) курсов

(лекций, программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере добровольчества

(волонтерства)

1.1

1 938,201 938,20 1 938,202 000,00 0,00 9 752,801 938,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 938,201 938,20 1 938,202 000,00 0,00 9 752,801 938,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 938,201 938,20 1 938,202 000,00 0,00 9 752,801 938,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы практики поддержки

добровольчества (волонтерства) по итогам

проведения ежегодного конкурса по

предоставлению субсидии субъектам

Российской Федерации на реализацию

практик поддержки и развития

добровольчества (волонтерства) "Регион

добрых дел"

1.2

84,126 179,60 7 560,410,00 0,00 13 908,2584,12
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

84,126 179,60 7 560,410,00 0,00 13 908,2584,12

бюджет субъекта1.2.1.1.

84,126 179,60 7 560,410,00 0,00 13 908,2584,12

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 000,00 8 117,80 9 498,61 2 022,32

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 022,32 0,00 23 661,05

2 000,00 2 022,328 117,80 9 498,61 2 022,32 0,00 23 661,05

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1. Осуществлены мероприятия с целью

прохождения координаторами

добровольцев (волонтеров) курсов

(лекций, программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 938,20

0,000,000,000,000,00

1.2. Реализованы практики поддержки

добровольчества (волонтерства) по

итогам проведения ежегодного конкурса

по предоставлению субсидии субъектам

Российской Федерации на реализацию

практик поддержки и развития

добровольчества (волонтерства) "Регион

добрых дел"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 560,41

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 498,61

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

Результат "Осуществлены

мероприятия с целью

прохождения координаторами

добровольцев (волонтеров)

курсов (лекций, программ) по

работе в сфере добровольчества

(волонтерства) и технологиям

работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений,

осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества

(волонтерства)"

Разработаны и реализуются

мероприятия с целью

прохождения

координаторами

добровольцев (волонтеров)

курсов (лекций,программ)

по работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства).

Казорин А.А.

31.12.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Мероприятия

разрабатываются с учетом

российской и

международной практики и

возможностью модульного

освоения курсов (лекций,

программ) по работе в

сфере добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства). К концу

2024 года по итогам

мероприятий

координаторам

добровольцев (волонтеров)

выдано не менее 0,282 тыс.

сертификатов (в том числе

онлайн) о прохождении

курсов (лекций, программ)

по работе в сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства)

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Раевская М.А.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

-

Раевская М.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

12 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "В Брянской

области в соответствии с

разработанными обучающими и

информационно-

консультационными

программами (семинарами,

вебинарами, тренингами)

организованы мероприятия по

обучению 300 организаторов

добровольческой деятельности

(сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.)"

Отчет Ежегодные отчеты

-

Раевская М.А.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Раевская М.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Раевская М.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о подготовке к

реализации результата в I

полугодии 2021 года

-

Казорин А.А.

29.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

-

Казорин А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" о

подготовке к реализации

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" об

итогах реализации

результата в 2021 году (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручения по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ

-

Казорин А.А.

30.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт поставленных товаров,

выполненных работ

-

Казорин А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о подготовке к

реализации результата в I

полугодии 2022 года

Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс"

-

Казорин А.А.

29.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о подготовке к

реализации результата

Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

-

Казорин А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объединенный ресурс"ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" об

итогах реализации

результата в 2021 году (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема

постановленных товаров,

выполненных работ

-

Казорин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 АИС

"Молодежь

России"

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Казорин А.А.

30.12.2022

04 10 АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

платежные поручения на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ

"Молодежь

России"

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" о

подготовке к реализации

результата

-

Казорин А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" об

итогах реализации

результата в 2021 году (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт приема

постановленных товаров,

-

Казорин А.А.

30.12.2023

04 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

выполненных работ

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ

-

Казорин А.А.

30.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" о

подготовке к реализации

результата

-

Казорин А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" об

-

Казорин А.А.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогах реализации

результата в 2021 году (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема

постановленных товаров,

выполненных работ

-

Казорин А.А.

30.12.2024

04 12 --

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

услуг

-

Казорин А.А.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Реализованы практики

поддержки добровольчества

(волонтерства) по итогам

проведения ежегодного конкурса

по предоставлению субсидии

субъектам Российской Федерации

на реализацию практик

 Разработана конкурсная

документация и проведен

конкурсный отбор на

предоставление субсидий

(грантов) лучшим

практикам в сфере

добровольчества

Казорин А.А.

31.12.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АИС

"Молодежь

России"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки и развития

добровольчества

(волонтерства) "Регион добрых

дел""

(волонтерства), по

широкому спектру

направлений

добровольческой

(волонтерской)

деятельности. Поддержано

не менее 2 практик

ежегодно.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение

-

Раевская М.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Раевская М.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Раевская М.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики о подготовке к

реализации конкурсного

отбора

-

Казорин А.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Казорин А.А.

10.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

внутренней политики

Брянской области об итогах

реализации конкурсного

отбора в 2021 году (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Казорин А.А.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет о выполнении

соглашения

-

Казорин А.А.

30.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

внутренней политики

Брянской области об итогах

реализации конкурсного

отбора в 2021 году (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Элетронный

бюджет"

-

1.3

Результат "В целях

популяризации добровольчества

(волонтерства) проведена

информационная и рекламная

кампания, в том числе размещены

рекламные ролики на ТВ и в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

 Организованы и

проведены конкурсы на

лучшую разработку

информационной и

рекламной кампании в

целях популяризации

добровольчества

(волонтерства).Ежегодно

организована и проводится

информационная и

рекламная кампании в

Казорин А.А.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целях популяризации

добровольчества

(волонтерства). Охват

аудитории теле- и

радиорекламы составляет не

менее 10 %  от численности

населения Брянской

области ежегодно, а также в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" и

социальных сетях

размещаются

информационные

материалы.

Подготовлено и обеспечено

распространение

аналитических материалов

по результатам

исследования

эффективности

реализованной

информационной и

рекламной кампании в

целях популяризации

добровольчества

(волонтерства),

включающей критерии

вовлечения новых

добровольцев (волонтеров)

в действующие проекты на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основе данных единой

информационной системы в

сфере развития

добровольчества

(волонтерства).

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет Департамента

внутренней политики

Брянской области о

подготовке к реализации

результата

-

Казорин А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

внутренней политики

Брянской области об итогах

реализации результата в

2021 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет Департамента

внутренней политики

-

Казорин А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

03 ГИИС

"Электронны

-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Брянской области о

подготовке к реализации

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Департамента

внутренней политики

Брянской области об итогах

реализации результата в

2022 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет Департамента

внутренней политики

Брянской области о

подготовке к реализации

результата

-

Казорин А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Департамента

внутренней политики

Брянской области об итогах

реализации результата в

2023 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет Департамента

внутренней политики

Брянской области о

подготовке к реализации

результата

-

Казорин А.А.

30.09.2024

09 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Департамента

внутренней политики

Брянской области об итогах

реализации результата в

2024 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Результат "Реализован комплекс

мероприятий для студенческой

молодежи, направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для самореализации

и профессионального развития "

 Ежегодно в рамках проекта

дискуссионных

студенческих клубов

«Диалог на равных»

проводятся встречи, с

участием студентов

образовательных

организаций высшего и

среднего

профессионального

образования. К концу 2024

года используется единое

студенческое мобильное

приложение «OnRussia»,

объединяющее активную

молодежь со всей страны.

Создано и реализует свою

деятельность на постоянной

основе региональное

отделение Национальной

лиги студенческих клубов.

Казорин А.А.

01.10.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за I квартал 2021 года

-

Казорин А.А.

05.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах реализации

результата (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

за II квартал 2021 года

-

Казорин А.А.

05.07.2021

04 06 отсутствует-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах реализации

результата (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

за III квартал 2021 года

-

Казорин А.А.

05.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

об итогах реализации

результата (с учетом

описания количественно-

-

Казорин А.А.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за I квартал 2022 года

-

Казорин А.А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за II квартал 2022

года

-

Казорин А.А.

05.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствет-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за III квартал 2021

года

-

Казорин А.А.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

об итогах реализации

результата (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за I квартал 2023 года

-

Казорин А.А.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за II квартал 2023

года

-

Казорин А.А.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

об итогах реализации

результата (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

за III квартал 2023 года

-

Казорин А.А.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

об итогах реализации

результата (с учетом

-

Казорин А.А.

30.12.2023

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за I квартал 2024 года

-

Казорин А.А.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствет-

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за II квартал 2024

года

-

Казорин А.А.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 отсутствует-

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет за III квартал 2024

года

-

Казорин А.А.

05.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

об итогах реализации

результата (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к ОЗР)

-

Казорин А.А.

29.12.2024

01 02 --

2.2

Результат "Ежегодно проводится

форум молодых деятелей

культуры и искусств «Таврида»"

 Ежегодно, на базе

образовательного центра,

проводятся презентации

планируемых

образовательных

программ Форума молодых

деятелей культуры и

искусства «Таврида» для

студентов профильных

высших учебных заведений.

Увеличено число молодых

Казорин А.А.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

Нет



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятелей культуры и

искусства, обладающих

личными

профессиональными

достижениями в различных

творческих областях.

Предоставлены

возможности для

творческой молодежи

обучаться по расширенным

образовательным

программам от ведущих

российских организаций в

области культуры и

искусства. Проведены

качественные экспертные

отборы проектов среди

творческой молодежи

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Раевская М.А.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены Отчет Центра по развитиюКазорин А.А.

30.06.2021

Взаимо 03 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" о

подготовке к реализации

результата

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" об

итогах реализации

результата в 2021 году (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к

задаче)

-

Казорин А.А.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" о

подготовке к реализации

результата

-

Казорин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" об

итогах реализации

результата в 2022 году (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к

задаче)

-

Казорин А.А.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" о

подготовке к реализации

результата

-

Казорин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.7

Контрольная точка "Услуга Отчет Центра по развитию

-

Казорин А.А.

30.12.2023

01 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" об

итогах реализации

результата в 2022 году (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к

задаче)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" о

подготовке к реализации

результата

-

Казорин А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Центра по развитию

добровольческого движения

и общественных инициатив

ГАУ "Брянский

объединенный ресурс" об

итогах реализации

результата в 2024 году (с

-

Казорин А.А.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к

задаче)

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

48

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Щерба Е. С. Начальник управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

Казорин А. А. 20

Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для

самореализации и профессионального развития

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

4 Участник регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 15

Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 15

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20



8 Участник регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 15

Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам

Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 15

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на

ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 15


