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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

19,0000 01.01.202

0

0,0000 19,0000 19,0000 31,0000 38,0000 44,0000 63,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

63,0000 01.01.202

0

0,0000 63,0000 97,0000 129,000

0

158,000

0

189,000

0

223,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской

среды (количество

благоустроенных дворовых

территорий), не менее

единиц накопительным

итогом начиная с 2019 года

104,0000 01.01.201

9

0,0000 0,0000 156,000

0

282,000

0

521,000

0

762,000

0

1 003,0

000

ЕдиницаРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

3,0000 01.01.202

0

0,0000 3,0000 3,0000 5,0000 6,0000 7,0000 10,0000

ЕдиницаФП -

--

1.5.
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Индекс качества городской

среды

164,0000 01.01.202

0

0,0000 164,000

0

171,000

0

178,000

0

187,000

0

194,000

0

203,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 14,0000 18,0000 24,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

18,0000 01.01.202

0

0,0000 18,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

Процент 31,0000

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

101,0

000

Единица 129,0000

129,0

000

116,0

000

116,0

000

111,0

000

106,0

000

ФП

1.3. Реализованы мероприятия по благоустройству,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской среды

(количество благоустроенных дворовых

территорий), не менее единиц накопительным

итогом начиная с 2019 года

156,0

000

156,0

000

156,0

000

156,0

000

171,0

000

186,0

000

Единица 282,0000

282,0

000

261,0

000

241,0

000

221,0

000

201,0

000

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 5,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

171,0

000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

Балл 178,0000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Процент 9,0000

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

ФП

2.3. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

8,000

0

Процент 15,0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

8,000

0

8,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственная и

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Актуализированны

е государственная

и муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды на

2019-2024 годы

(нормативные

правовые акты

субъекта РФ,

 органов местного

самоуправления).

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Реализованы

мероприятия в рамках

приоритетного

проекта Брянской

области "Умный

город"

УСЛ

ЕД

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.

та

федераль

ного

проекта)

1.3

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

ПРОЦ

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

9

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

1.4

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам

УСЛ

ЕД

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды

Российской

Федерации.

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

дворовых,

общественных

территорий и мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

предусмотренные

государственной и

муниципальными

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

ЕД

- 63,

000

0

248

,00

00

456

,00

00

710

,00

00

 Благоустроено не

менее 103

общественных

пространств и 913

дворовых

территорий,

включенных в

государственную и

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды

(за период с 2019

по 2024 годы)

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.201

9

- -965

,00

00

1 2

26,

000

0

-

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

 Количество

реализованных в

муниципальных

образованиях

проектов-

победителей

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды в

малых городах и

исторических

поселения (при

наличии)

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых, общественных

территорий и мест массового отдыха

населения (городских парков),

предусмотренные государственной и

муниципальными программами

формирования современной городской

среды

1.1

327 015,20365 023,40 342 070,49387 450,33 0,00 1 748 574,62327 015,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

327 015,20360 897,10 338 308,56387 450,33 0,00 1 740 686,39327 015,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

323 745,05346 250,08 328 440,91376 964,24 0,00 1 699 145,33323 745,05

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

323 745,05346 250,08 328 440,91376 964,24 0,00 1 699 145,33323 745,05

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

323 745,05346 250,08 328 440,91376 964,24 0,00 1 699 145,33323 745,05

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

327 015,20360 897,10 338 308,56387 450,33 0,00 1 740 686,39327 015,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,004 126,30 3 761,930,00 0,00 7 888,230,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

387 450,33 365 023,40 342 070,49 327 015,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

327 015,20 0,00 1 748 574,62

387 450,33 327 015,20360 897,10 338 308,56 327 015,20 0,00 1 740 686,39
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 4 126,30 3 761,93 0,00 0,00 0,00 7 888,23
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых,

общественных территорий и мест

массового отдыха населения (городских

парков), предусмотренные

государственной и муниципальными

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 56 994,41 177 420,6

0

328 440,91

328 440,9

1

326 608,7

8

317 453,6

1

301 085,3

4

245 425,4

6

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 56 994,41 177 420,6

0

328 440,91

328 440,9

1

326 608,7

8

317 453,6

1

301 085,3

4

245 425,4

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

дворовых, общественных

территорий и мест массового

отдыха населения (городских

парков), предусмотренные

государственной и

муниципальными программами

формирования современной

городской среды"

 Благоустроено не менее

103 общественных

пространств и 913

дворовых территорий,

включенных в

государственную и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды (за период

с 2019 по 2024 годы)

Андрианов

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2019 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2019

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2020 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской

среды на 2020 год

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

местному бюджетуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2021 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2020

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

10 09 -

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2022 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

11 -



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2021

год"

которых предоставлена

субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

10 09 -

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

12 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2023 год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2022

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2024 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 -

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2023

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2024

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

год" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселения (при

наличии)"

 Количество реализованных

в муниципальных

образованиях проектов-

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях

Андрианов

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Заявка Заявки на участие в

конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

Отчет Отчет об исполнении

соглашения

-

Андрианов

О.В.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (при

наличии)"

Прочий тип документа

ССылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного транферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.2.7

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

Прочий тип документа

Ссылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

исполнении соглашения)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселения

(при наличии)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

Прочий тип документа

Сылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.2.12

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В субъектах

Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

Андрианов

О.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

-

Андрианов

О.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

области о порядке

проведения рейтингового

голосования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол Протокол

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол Протокол

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол Протокол

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол Протокол

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2

Результат "Реализованы

мероприятия в рамках

приоритетного проекта Брянской

области "Умный город""

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Андрианов

О.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Постановление

-

Андрианов

О.В.

30.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

-

Андрианов

О.В.

01.03.2019

02 04 -

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Андрианов

О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

исполнения паспорта

приоритетного проекта

«Умный город»

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

исполнения паспорта

приоритетного проекта

«Умный город»

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечено Соглашение Соглашение

-

Андрианов

31.12.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

О.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

исполнения паспорта

приоритетного проекта

«Умный город»

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах

Российской Федерации.

Андрианов

О.В.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо О

создании центра

компетенций

-

Андрианов

О.В.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

-

Андрианов

О.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4

Результат "По итогам

общественных обсуждений

актуализированы действующие

государственная и

муниципальные программы

 Актуализированные

государственная и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды на 2019-

Андрианов

О.В.

- 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования современной

городской среды "

2024 годы (нормативные

правовые акты субъекта

РФ, органов местного

самоуправления).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000город Брянск 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Жирятинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Бытошское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Ивотское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Любохонское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Гордеевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Карачевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Выгоничское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Локотское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000город Фокино 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Стародубский муниципальный округ 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000город Сельцо 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Новозыбковский 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000город Клинцы 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Глинищевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Клетнянское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Дятьковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Климовское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Трубчевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Севское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Погарское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Злынковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Дубровское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Унечское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Суражское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Белоберезковское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Рогнединское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Почепское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Навлинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Мглинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Красногорское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Комаричское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Суземское 0,00000,0000 - -

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Климовское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Комаричское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Красногорское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Мглинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Навлинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Почепское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Рогнединское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Суземское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Злынковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Унечское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Дубровское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Погарское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Севское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Трубчевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Белоберезковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Суражское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Клетнянское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Карачевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000город Брянск 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000город Клинцы 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Новозыбковский 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000город Сельцо 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Стародубский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000город Фокино 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Локотское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Выгоничское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Гордеевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Дятьковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Любохонское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Ивотское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Бытошское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Жирятинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Глинищевское 0,00000,0000 - -

Количество благоустроенных общественных территорий

 2,000001.01.20200,00 0,0000 0,00004,0000Климовское 0,00003,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00001,0000Клетнянское 0,00001,0000 - -

 3,000001.01.20200,00 0,0000 0,00007,0000Карачевское 0,00005,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 2,000001.01.20200,00 0,0000 0,00003,0000Жуковский муниципальный округ 0,00003,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00002,0000Жирятинское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00002,0000Бытошское 0,00001,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 0,0000 0,00005,0000Ивотское 0,00004,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00001,0000Выгоничское 0,00001,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00004,0000Дятьковское 0,00003,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00002,0000Гордеевское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00001,0000Глинищевское 0,00001,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00003,0000Локотское 0,00003,0000 - -

 4,000001.01.20200,00 0,0000 0,00004,0000город Фокино 0,00004,0000 - -

 3,000001.01.20200,00 0,0000 0,00004,0000город Сельцо 0,00004,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,00001,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00003,0000Любохонское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00003,0000Комаричское 0,00003,0000 - -

 3,000001.01.20200,00 0,0000 0,00005,0000Унечское 0,00004,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 0,0000 0,00002,0000Мглинское 0,00002,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 2,000001.01.20200,00 0,0000 0,00004,0000Стародубский муниципальный округ 0,00003,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 0,0000 0,00004,0000Новозыбковский 0,00003,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 0,0000 0,00004,0000Погарское 0,00004,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00002,0000Смолевичское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00002,0000Белоберезковское 0,00002,0000 - -

 3,000001.01.20200,00 0,0000 0,00003,0000Трубчевское 0,00003,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00003,0000Севское 0,00002,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 0,0000 0,00003,0000Злынковское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00003,0000Дубровское 0,00002,0000 - -

 4,000001.01.20200,00 0,0000 0,00006,0000город Клинцы 0,00005,0000 - -

 3,000001.01.20200,00 0,0000 0,00005,0000Суражское 0,00005,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 0,0000 0,00002,0000Суземское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00001,0000Рогнединское 0,00001,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00002,0000Почепское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00004,0000Навлинское 0,00003,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 0,0000 0,00002,0000Красногорское 0,00001,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 4,000001.01.20200,00 0,0000 0,000011,0000город Брянск 0,00007,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные

государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

01.01.2019

- 63,00

248,0

0

456,0

0

965,0

0

1 226,

00

- -

710,0

0

0,00 0,00 0,000,00Единица

398,0

0

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2019

- 63,00

248,0

0

Белоберезковское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 - - - - -6,00

Красногорское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 - - - - -5,00

Локотское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 7,00 - - - - -9,00

Любохонское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 3,00 - - - - -4,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Мглинское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 3,00 - - - - -9,00

Навлинское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 5,00 - - - - -8,00

Новозыбковский Единица 0

01.01.2019

- 2,00 10,00 - - - - -15,00

Коржовоголубовское Единица 0

01.01.2019

- 0,00 0,00 - - - - -1,00

Погарское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 11,00 - - - - -18,00

Рогнединское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 5,00 - - - - -8,00

Севское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 7,00 - - - - -8,00

Смолевичское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 3,00 - - - - -3,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

01.01.2019

- 2,00 7,00 - - - - -10,00

Суземское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 7,00 - - - - -14,00

01.01.2019



50

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суражское Единица 0 - 3,00 15,00 - - - - -23,00

Почепское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 6,00 - - - - -10,00

Комаричское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 - - - - -7,00

Климовское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 8,00 - - - - -9,00

Клетнянское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 6,00 - - - - -8,00

Бытошское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 - - - - -5,00

Выгоничское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 5,00 - - - - -7,00

Глинищевское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 6,00 - - - - -12,00

Гордеевское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 - - - - -6,00

город Брянск Единица 0

01.01.2019

- 4,00 17,00 - - - - -31,00

город Клинцы Единица 0

01.01.2019

- 4,00 5,00 - - - - -28,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Сельцо Единица 0

01.01.2019

- 3,00 6,00 - - - - -8,00

город Фокино Единица 0

01.01.2019

- 4,00 22,00 - - - - -31,00

Дубровское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 7,00 - - - - -9,00

Дятьковское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 7,00 - - - - -14,00

Жирятинское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 3,00 - - - - -4,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

01.01.2019

- 2,00 9,00 - - - - -15,00

Злынковское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 4,00 - - - - -5,00

Ивотское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 8,00 - - - - -11,00

Карачевское Единица 0

01.01.2019

- 3,00 8,00 - - - - -13,00

Трубчевское Единица 0

01.01.2019

- 3,00 10,00 - - - - -13,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Унечское Единица 0

01.01.2019

- 3,00 8,00 - - - - -11,00



Участники регионального проекта

0

53

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

Реализованы мероприятия в рамках приоритетного проекта Брянской области "Умный город"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

5 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 10

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Тимошенко С. М. 15



Брянской области

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственная и муниципальные программы формирования современной

городской среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

8 Участник регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков),

предусмотренные государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

10 Участник регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселения (при наличии)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

12 Участник регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20


