
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Тимошенко С.М. Заместитель Губернатора Брянской области

Андрианов О.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Сухачев И.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

82,5000 28.02.202

0

0,0000 79,5000 82,7000 83,3000 84,4000 86,1000 89,4000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

93,5000 28.02.202

0

0,0000 88,8000 92,5000 93,3000 94,9000 97,3000 100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

82,96

00

82,96

00

82,98

00

82,98

00

82,98

00

82,98

00

Процент 83,3000

82,98

00

82,98

00

82,98

00

82,98

00

82,98

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

90,22

00

90,22

00

90,22

00

90,22

00

90,22

00

90,22

00

Процент 93,3000

90,22

00

90,22

00

90,22

00

90,22

00

90,22

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено

качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской

Федерации

шт

- - - - -

Отчет

Роспотребнадзора о

повышении

доли населения

Российской

Федерации,

обеспеченного

качественной

питьевой водой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.10.201

9

- -- 0,0

000

-

1.2

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

шт

- 9,0

000

10,

000

0

47,

000

0

91,

000

0

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0,0000 01.10.201

8

- -151

,00

00

162

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

водоснабжения имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

490 917,360,00 363 931,400,00 336 594,63 1 693 646,94502 203,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

490 917,360,00 363 931,400,00 336 594,63 1 693 646,94502 203,55

бюджет субъекта1.1.1.1.

486 008,180,00 359 435,250,00 333 228,69 1 675 853,64497 181,52

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

486 008,180,00 359 435,250,00 333 228,69 1 675 853,64497 181,52

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

486 008,180,00 359 435,250,00 333 228,69 1 675 853,64497 181,52

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

490 917,360,00 363 931,400,00 336 594,63 1 693 646,94502 203,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 363 931,40 490 917,36

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

502 203,55 336 594,63 1 693 646,94

0,00 490 917,360,00 363 931,40 502 203,55 336 594,63 1 693 646,94
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 132 128,9

1

132 128,9

1

132 128,9

1

132 128,9

1

132 128,9

1

359 435,25

359 435,2

5

283 641,0

3

245 763,0

0

207 884,9

7

170 006,9

4

ИТОГО:

0,00 132 128,9

1

132 128,9

1

132 128,9

1

132 128,9

1

132 128,9

1

359 435,25

359 435,2

5

283 641,0

3

245 763,0

0

207 884,9

7

170 006,9

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Обеспечено

качественной питьевой водой

95,5% городского населения

Российской Федерации"

Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения

Российской Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой

Андрианов

О.В.

01.10.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "В

Роспотребнадзор направлен отчет

Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой за

2020 год"

Входящее письмо Письмо

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области о

представлении отчета

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "В

Роспотребнадзор направлен отчет

Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой за

2021 год"

Входящее письмо Письмо

Управления

Роспотребнадзора

поБрянской области о

представлении отчета

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "В

Роспотребнадзор направлен отчет

Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой за

2022 год"

Входящее письмо Письмо

Роспотребнадзора по

Брянской области о

представлении отчета

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "В

Роспотребнадзор направлен отчет

Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

Входящее письмо Письмо

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области о

представлении отчета

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качественной питьевой водой за

2023 год"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "В

Роспотребнадзор направлен отчет

Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении

доли населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой за

2024 год"

Входящее письмо Письмо

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области о

представлении отчета

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Андрианов

О.В.

01.10.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.2.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов в

2020 году"

которых предоставляется

субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

транфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2021 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

сусидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных транфертов в

2022 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2023 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

36 37 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Представлен

отчет об исользовании

межбюджетных трансфертов в

2024 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



17

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

01.10.2018

- 9,00 10,00 47,00

151,0

0

162,0

0

- -91,00

156,0

0

0,00 0,00

140,0

0

Штука 44,00

Всего по муниципальным

образованиям

91,000

01.10.2018

- 9,00 10,00

Брасовский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 - -2,00

Комаричский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Комаричское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Любохонское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Мглинский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

Новозыбковский Штука 0

01.10.2018

- 4,00 4,00 6,00 11,00 12,00 - -5,00

Погарский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Почепский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 9,00 10,00 - -0,00

Кокоревское Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Почепское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Рогнединское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Севский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - -1,00

Севское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Стародубский муниципальный округ Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 3,00 6,00 6,00 - -3,00

Суземский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 - -0,00

Суражский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Суражское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Трубчевский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 - -1,00

Рогнединский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -2,00

Клинцовский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 3,00 4,00 5,00 - -1,00

Климовское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Климовский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 6,00 8,00 - -2,00

Брянский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 5,00 5,00 6,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Бытошское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Выгоничский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 4,00 4,00 - -0,00

Гордеевский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

город Брянск Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 7,00 11,00 12,00 - -3,00

город Клинцы Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

город Сельцо Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00

город Фокино Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 - -0,00

Дубровский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - -1,00

Дубровское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Дятьковский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дятьковское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Жуковский муниципальный округ Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Злынковский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 3,00 5,00 6,00 - -0,00

Злынковское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Карачевский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 - -0,00

Карачевское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Клетнянский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 7,00 9,00 10,00 - -3,00

Клетнянское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Унечский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 6,00 8,00 - -1,00

Унечское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 15

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15


