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Подпрограмма "Повышение качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг в

Брянской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП -

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,0000 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000

Условная

единица

ФП -

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ШтукаФП -

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Балл 3,8000

3,800

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 25,0000

25,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 15,0000

15,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения

функций, в том числе

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

10,0000

10,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 25,0000

25,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 25,0000

25,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

30,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Обеспечено развитие

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территориях

субъектов Российской

Федерации

шт

- - 1,0

000

- -

В рамках

результата

предположено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

перехода со СМЭВ

версии 2.Х на

СМЭВ версии 3,Х

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 01.11.201

9

- -- -

-

2

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

2.1

Обеспечено

внедрение в Брянской

области Единого окна

цифровой обратной

связи (ЕОЦОС),

включая обращения,

жалобы, в том числе

по государственным

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Внедрено Единое

окно (портал)

цифровой

обратной связи,

включая

обращения,

жалобы, в том

числе по

государственным

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услугам, функциям,

сервисам, с

использованием

технологии изучения

общественного

мнения и

формирования

механизмов обратной

связи

услугам,

функциям,

сервисам, с

использованием

технологии

изучения

общественного

мнения и

формирования

механизмов

обратной связи

3

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

3.1

Произведены работы

по типизации

муниципальных услуг

в Брянской области в

соответствии с

доведенной

методикой

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Приоритетные

государственные

услуги и сервисы в

цифровом виде

размещаются на

цифровой

платформе в

соответствии с

целевой моделью

(предоставление

без необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме),

проактивно)

3.2

Обеспечено

представление

сведений о ходе

рассмотрения

заявлений по

получению

государственных и

муниципальных

услуг, а также

истории рассмотрения

обращений за

получением таких

услуг через единый

личный кабинет

ФГИС ЕПГУ

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Реализовано

представление

сведений о ходе

рассмотрения

заявлений по

получению

приоритетных

государственных и

муниципальных

услуг и истории

рассмотрения

обращений за

получением таких

услуг через единый

личный кабинет

ФГИС ЕПГУ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

3.3

Обеспечено

увеличение числа

органов

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Используется

платформа

юридически

Оказание

услуг

(выполне

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

власти Брянской

области и

государственных

органов Брянской

области, органов

местного

самоуправления,

подключенных к

системе электронного

документооборота

Брянской области

значимого

электронного

документооборота

(ЮЗЭДО) и ее

сервисов в органах

государственной

власти Брянской

области, их

подведомственных

организациях и

органах местного

самоуправления

ние

работ)

3.4

Обеспечен переход с

межведомственного

взаимодействия

посредством сервисов

единой системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

(СМЭВ 2) на

взаимодействие

посредством видов

сведений единого

электронного сервиса

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Реализовано

межведомственное

электронное

взаимодействие

посредством видов

сведений единого

электронного

сервиса единой

системы

межведомственног

о электронного

взаимодействия

(СМЭВ 3)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единой системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

(СМЭВ 3)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг0

Обеспечено внедрение в Брянской области

Единого окна цифровой обратной связи

(ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в

том числе по государственным услугам,

функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного

мнения и формирования механизмов

обратной связи

1.1

170,001 370,00 170,000,00 0,00 1 880,00170,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

170,001 370,00 170,000,00 0,00 1 880,00170,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

170,001 370,00 170,000,00 0,00 1 880,00170,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

2.1

0,005 323,54 0,000,00 0,00 5 323,540,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,005 323,54 0,000,00 0,00 5 323,540,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,005 323,54 0,000,00 0,00 5 323,540,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти0

Произведены работы по типизации

муниципальных услуг в Брянской области

в соответствии с доведенной методикой

3.1

500,00700,00 500,000,00 0,00 2 200,00500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

500,00700,00 500,000,00 0,00 2 200,00500,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

500,00700,00 500,000,00 0,00 2 200,00500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено представление сведений о

ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории

рассмотрения обращений за получением

таких услуг через единый личный кабинет

ФГИС ЕПГУ

3.2

6 837,9025 904,30 6 837,900,00 0,00 46 418,006 837,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

6 837,9025 904,30 6 837,900,00 0,00 46 418,006 837,90

бюджет субъекта3.2.1.1.

6 837,9025 904,30 6 837,900,00 0,00 46 418,006 837,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено увеличение числа органов

государственной власти Брянской области

и государственных органов Брянской

области, органов местного

самоуправления, подключенных к системе

электронного документооборота Брянской

области

3.3

12 000,0016 300,00 17 462,000,00 0,00 57 762,0012 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.3.1.

12 000,0016 300,00 17 462,000,00 0,00 57 762,0012 000,00

бюджет субъекта3.3.1.1.

12 000,0016 300,00 17 462,000,00 0,00 57 762,0012 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечен переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 2)

на взаимодействие посредством видов

сведений единого электронного сервиса

единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

3.4

10 400,0010 014,53 10 400,000,00 0,00 41 214,5310 400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.4.1.

10 400,0010 014,53 10 400,000,00 0,00 41 214,5310 400,00

бюджет субъекта3.4.1.1.

10 400,0010 014,53 10 400,000,00 0,00 41 214,5310 400,00

бюджеты государственных3.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 59 612,37 35 369,90 29 907,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

29 907,90 0,00 154 798,07

0,00 29 907,9059 612,37 35 369,90 29 907,90 0,00 154 798,07

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Обеспечено внедрение в Брянской

области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС), включая

обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием технологии

изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной

связи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170,00

170,000,000,000,000,00

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1. Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

3 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

3.1. Произведены работы по типизации

муниципальных услуг в Брянской

области в соответствии с доведенной

методикой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00

500,000,000,000,000,00

3.2. Обеспечено представление сведений о

ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории

рассмотрения обращений за получением

таких услуг через единый

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 837,90

6 837,900,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

личный кабинет ФГИС ЕПГУ

3.3. Обеспечено увеличение числа органов

государственной власти Брянской

области и государственных органов

Брянской области, органов местного

самоуправления, подключенных к

системе электронного документооборота

Брянской области

0,00 0,00 4 365,50 4 365,50 4 365,50 8 731,00

17 462,00

13 096,5013 096,5013 096,508 731,008 731,00

3.4. Обеспечен переход с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на

взаимодействие посредством видов

сведений единого электронного сервиса

единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 400,00

10 400,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 4 365,50 4 365,50 4 365,50 8 731,00

35 369,90

31 004,4013 096,5013 096,508 731,008 731,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Результат "Обеспечено внедрение

в Брянской области Единого окна

цифровой обратной связи

(ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам,

функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного мнения

и формирования механизмов

обратной связи"

Внедрено Единое окно

(портал) цифровой

обратной связи, включая

обращения, жалобы, в том

числе по государственным

услугам, функциям,

сервисам, с использованием

технологии изучения

общественного мнения и

формирования механизмов

обратной связи

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечение

подключения к ЕОЦОС на

территории Брянской области"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечение

использования ЕОЦОС на

территории Брянской области"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации"

В рамках результата

предположено выделение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации для перехода со

СМЭВ версии 2.Х на

СМЭВ версии 3,Х

Ерохин М.А.

01.11.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

17.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

3.1

Результат "Произведены работы

по типизации муниципальных

Приоритетные

государственные услуги и

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг в Брянской области в

соответствии с доведенной

методикой"

сервисы в цифровом виде

размещаются на цифровой

платформе в соответствии с

целевой моделью

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

04.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

21.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Организационно-

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

распорядительная

документация

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2

Результат "Обеспечено

представление сведений о ходе

рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также

истории рассмотрения обращений

за получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ"

Реализовано представление

сведений о ходе

рассмотрения заявлений по

получению приоритетных

государственных и

муниципальных услуг и

истории рассмотрения

обращений за получением

таких услуг через единый

личный кабинет ФГИС

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЕПГУвует вует

3.2.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Ерохин М.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.5

Контрольная точка "Обеспечение

организационно-технических и

организационно-

распорядительных мероприятий

для передачи сведений о ходе

рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также

истории обращений за

получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.6

Контрольная точка "Обеспечение Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

передачи сведений о ходе

рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также

истории обращений за

получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ"

Отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3

Результат "Обеспечено

увеличение числа органов

государственной власти Брянской

области и государственных

органов Брянской области,

органов местного

самоуправления, подключенных

к системе электронного

документооборота Брянской

области"

Используется платформа

юридически значимого

электронного

документооборота

(ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной

власти Брянской области,

их подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Ерохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

3.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

10.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

22.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Ерохин М.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.5

Контрольная точка "Обеспечение

подключения рабочих мест

государственных,

муниципальных служащих,

осуществляющих деятельность в

межведомственном юридически

значимом электронном

документообороте с применением

электронной подписи."

Акт Акт выполненных

работ по подключению

системы, приказы о вводе в

тестовую эксплуатацию

системы в ОМСУ

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.3.6

Контрольная точка "Обеспечено

использование платформы

юридически значимого

электронного документооборота с

применением электронной

подписи в ИОГВ и ОМСУ и их

подведомственных учреждений"

Акт Отчет

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.4

Результат "Обеспечен переход с РеализованоЕрохин М.А.

- 31.12.2024

Взаимо Взаимо отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственного

взаимодействия посредством

сервисов единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений

единого электронного сервиса

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 3)"

межведомственное

электронное

взаимодействие

посредством видов

сведений единого

электронного сервиса

единой системы

межведомственного

электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.4.5

Контрольная точка "Обеспечение

проведения организационно-

технических мероприятий по

Прочий тип документа

Отчет

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переходу с межведомственного

взаимодействия посредством

сервисов единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений

единого электронного сервиса

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 3)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.4.6

Контрольная точка "Обеспечение

перехода с межведомственного

взаимодействия посредством

сервисов единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений

единого электронного сервиса

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 3)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Казинский О. И. Начальник управления

информационных технологий

Ерохин М. А. 10

Произведены работы по типизации муниципальных услуг в Брянской области в соответствии с доведенной методикой

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Обеспечено представление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории

рассмотрения обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Обеспечено увеличение числа органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области, органов местного

самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

7 Ответственный за достижение Ерохин М. А. Директор департамента Реунов В. А. 5



результата регионального

проекта

экономического развития

Брянской области

Обеспечено внедрение в Брянской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной

связи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5


