
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Брянская область)

1. Основные положения

Жилье (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимошенко С.М. Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Соломко С.И.Администратор регионального проекта первый заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного

строительства в Брянской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,56 01.01.201

8

0,0000 0,4070 0,4260 0,4360 0,4320 0,4500 0,4930

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

1.2.

Площадь земельных

участков вовлеченных в

оборот АО "ДОМ. РФ"

0,00 01.01.201

8

0,0000 0,0530 0,0169 0,0231 0,0231 0,0231 0,0231

Тысяча

гектаров

РП -

--

1.3.

Площадь земельных

участков, вовлеченных в

оборот в целях жилищного

строительства

0,12 01.01.201

8

0,0000 0,0260 1,0000 1,4600 1,4700 1,4800 1,4900

Тысяча

гектаров

РП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 01.01.201

8

80,0000 0,0920 0,0700 0,0800 0,0850 0,0900 0,0950

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,017

0

0,028

0

0,078

0

0,093

0

0,133

0

0,150

0

Миллион

квадратных

метров

0,4360

0,350

0

0,290

0

0,250

0

0,200

0

0,185

0

ФП

1.2. Площадь земельных участков вовлеченных в

оборот АО "ДОМ. РФ"

0,000

0

0,002

1

0,004

2

0,006

3

0,008

4

0,010

5

Тысяча

гектаров

0,0231

0,021

0

0,018

9

0,016

8

0,014

7

0,012

6

РП

1.3. Площадь земельных участков, вовлеченных в

оборот в целях жилищного строительства

1,000

0

1,001

0

1,451

0

1,452

0

1,453

0

1,454

0

Тысяча

гектаров

1,4600

1,459

0

1,458

0

1,457

0

1,456

0

1,455

0

РП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,005

0

Миллион

квадратных

метров

0,0800

0,048

0

0,048

0

0,038

0

0,025

0

0,011

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы Брянской

области по развитию

жилищного

строительства

ЕД

- 1 1 1 1

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Брянской области

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.01.201

8

- -1 1

-

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Обеспечен ввод

жилья в Брянской

области

МЛН

М2

- 0.4

07

0.4

26

0.4

36

0.4

32

Обеспечен ввод

жилья в Брянской

области

Утвержд

ение

документ

а

0.56 01.01.201

8

0.4

93

0.7

33

0.4

5

0.4

93

-

2.2

Установлен контроль

за использованием

земельных участков

на территории

Брянской области,

вовлеченных в оборот

АО "ДОМ. РФ"

ТЫС

ГА

- 0.0

53

0.0

169

0.0

231

0.0

231

Обеспечено

эффективное

использование

земель в целях

массового

жилищного

строительства

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -0.0

231

0.0

231

-

2.3

Установлен контроль

за использованием

земельных участков

на территории

Брянской области,

вовлеченных в оборот

в целях жилищного

строительства

ТЫС

ГА

- 0.0

26

1 1.4

6

1.4

7

Обеспечено

эффективное

использование

земель в целях

массового

жилищного

строительства

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0.116 01.01.201

8

- -1.4

8

1.4

9

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы Брянской

области по развитию жилищного

строительства

1.1

233 703,09271 092,04 5 862,92174 326,62 0,00 1 030 884,43345 899,76

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

233 703,09271 092,04 5 862,92174 326,62 0,00 1 030 884,43345 899,76

бюджет субъекта1.1.1.1.

222 017,93257 537,43 5 569,77165 610,29 0,00 979 340,19328 604,77

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

222 017,93257 537,43 5 569,77165 610,29 0,00 979 340,19328 604,77

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

222 017,93257 537,43 5 569,77165 610,29 0,00 979 340,19328 604,77

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

233 703,09271 092,04 5 862,92174 326,62 0,00 1 030 884,43345 899,76

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

174 326,62 271 092,04 5 862,92 233 703,09

консолидированный бюджет субъекта

345 899,76 0,00 1 030 884,43

174 326,62 233 703,09271 092,04 5 862,92 345 899,76 0,00 1 030 884,43
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы Брянской

области по развитию жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 569,77

5 569,770,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 569,77

5 569,770,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Значение показателя "Ввод жилья в рамкх мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектоа Российской Федерации"

устанавлвивается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации предусмотренных федеральным проектом "Жилье" и подлежит ежегодному уточнению.

Реализация мероприятий для достижения показателя "Ввод жилья в рамкх мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектоа Российской Федерации" предусматривается при условии участия субъекта в мероприятиях по стимулированию программ развития  жилищного

строительства субъектов Российской Федерации предусмотренных федеральным проектом "Жилье".



10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья в

Брянской области"

Обеспечен ввод жилья в Брянской

области

Захаренко Е.Н.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по Брянской

области

(Брянскстат)

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.1.2

Контрольная точка "Документ Прочий тип документаЗахаренко Е.Н.

01.07.2019

Взаимо 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2019

05 09

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

05 09 Официальны

й интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информации

1.1.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2022

05 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.16

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.18

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2023

05 09 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.21

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05 Официальны

й интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информации

1.1.22

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2024

05 09 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.24

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.26

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2025

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2025

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.28

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2025

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.30

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2026

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.31

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2026

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.32

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2026

04 Взаимо

связь с

иными

результ

Официальны

й интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информации

1.1.33

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.34

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2027

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.35

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2027

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.36

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2027

04 Взаимо

связь с

Официальны

й интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информации

1.1.37

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03  

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.38

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2028

02 04  

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.39

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2028

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.40

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2028

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.41

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.42

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2029

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.43

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2029

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информации

1.1.44

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2029

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.45

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.46

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2030

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.1.47

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2030

03 05 Официальны

й интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

портал

правовой

информации

1.1.48

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2030

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

1.2

Результат "Установлен контроль за

использованием земельных участков

на территории Брянской области,

вовлеченных в оборот АО "ДОМ.

РФ""

Обеспечено эффективное

использование земель в целях

массового жилищного строительства

Карелина С.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

управления

имущественн

ых

отношений

Брянской

области

1.2.1

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот АО "ДОМ. РФ""

Отчет

-

Карелина С.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот АО "ДОМ. РФ""

Отчет

-

Карелина С.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот АО "ДОМ. РФ""

Отчет управления имущественных

отношений Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот АО "ДОМ. РФ""

Отчет управления имущественных

отношений Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот АО "ДОМ. РФ""

Отчет управления имущественных

отношений Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот АО "ДОМ. РФ""

Отчет управления имущественных

отношений Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Установлен контроль за

использованием земельных участков

Обеспечено эффективное

использование земель в целях

Алешина И.Н.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отчет

управления
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на территории Брянской области,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства"

массового жилищного строительстваиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

архитектуры

и

градостроите

льства

Брянской

области

1.3.1

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот в целях жилищного

строительства"

Отчет

-

Алешина И.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот в целях жилищного

строительства"

Отчет

-

Алешина И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.3

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот в целях жилищного

строительства"

Отчет управления архитектуры и

градостроительства Брянской

области

-

Алешина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот в целях жилищного

строительства"

Отчет управления архитектуры и

градостроительства Брянской

области

-

Алешина И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот в целях жилищного

строительства"

Отчет управления архитектуры и

градостроительства Брянской

области

-

Алешина И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.6

Контрольная точка "Предоставлены

земельные участки, вовлеченные в

оборот в целях жилищного

строительства "

Отчет управления архитектуры и

градостроительства Брянской

области

-

Алешина И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

Брянской области по развитию

жилищного строительства"

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных

проектов комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые предусмотрены

в рамках реализации мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

Брянской области

Макаров А.Н.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

ная система

2.1.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Захаренко Е.Н.

20.01.2021

13 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Приказ

-

Квасов И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

02 отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Заключение

государственной экспертизы

-

Квасов И.В.

31.03.2021

01 03 отсутствует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

10 15 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

2.1.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство объекта

капитального строительства

-

Квасов И.В.

30.11.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

2.1.6

Контрольная точка "Строительно- Акт приемки законченного

-

Квасов И.В.

20.12.2021

03 08 отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

монтажные работы завершены" строительством нежилого объекта

непроизводственного назначения

2.1.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе строительства объекта

-

Квасов И.В.

20.12.2021

04 09 отсутствует

2.1.8

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Распоряжение гоударственной

строительной инспекции Брянской

области

-

Квасов И.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

2.1.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

-

Квасов И.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

2.1.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

15
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе строительства

-

Квасов И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 отсутствует

2.1.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

15
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе строительства

-

Квасов И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 отсутствует

2.1.15

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Правительства

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

2.1.17

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт сдачи-приемки законченного

строительством нежилого объекта

непроизводственного назначения

-

Квасов И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует

2.1.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе строительства

-

Квасов И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

2.1.19

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Распоряжение государственной

строительной инспекции Брянской

области

-

Квасов И.В.

31.12.2024

08 10 отсутствует

2.1.20

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

-

Квасов И.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

2.1.21

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

0,0901.01.20180,00 0,09 0,090,08

город Брянск

0,100,07 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

01.01.2018

- 1 1 1 1 1 - -1

0 0 00Единица 1

Всего по муниципальным

образованиям

00

01.01.2018

- 0 0

город Брянск Единица 0

01.01.2018

- - - - - - - -1



Участники регионального проекта

0

38

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 17

2 Администратор регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 45

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Макаров А. Н. Глава городской

администрации

Богомаз А. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Квасов И. В. Начальник Макаров А. Н. 10

Обеспечен ввод жилья в Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 17

6 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 45

Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карелина С. И. Начальник управления

имущественных отношений

Брянской области

Тимошенко С. М. 5

Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алешина И. Н. Заместитель начальника

управления-начальник отдела

разрешительной документации

и координации систем

информационного

Тимошенко С. М. 10



обеспечения

градостроительной

деятельности


